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регионального проекта 
 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Акселерация 
Срок начала и 
окончания проекта 

30.12.2018 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Алексеева Марина Евгеньевна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального проекта Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области 

Администратор регионального проекта Алексеев Александр Борисович, Директор 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области", Государственная программа Ульяновской области "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области" 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
 (Ульяновская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек 



1.1 Численность занятых в сфере малого  
и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, млн. человек, 
МЛН ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,1478 31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1774 0,1780 

Количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (нарастающим итогом) (Ульяновская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.2 Количество объектов, включенных в 
перечни государственного и 
муниципального имущества 
(нарастающим итогом), ЕД 

Дополнительный 
показатель 

609,0000 31.12.2020 0,0000 0,0000 670,0000 755,0000 769,0000 858,0000 
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Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества (нарастающим 
итогом) (Ульяновская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.3 Количество объектов имущества, 
переданных субъектам МСП из 
состава перечней государственного и 
муниципального имущества 
(нарастающим итогом), ЕД 

Дополнительный 
показатель 

37,0000 31.12.2020 0,0000 0,0000 70,0000 123,0000 144,0000 210,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система акселерации, включающая в себя 
финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ 
к закупкам крупнейших заказчиков 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен 
льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных 
микрофинансовой организацией) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми 
организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5-
кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в 
монопрофильных муниципальных образованиях. В 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен 
льготный доступ к заемным средствам государственных 
микрофинансовых организаций (количество действующих 
микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)  

31.12.2024 

Государственными микрофинансовыми организациями 
обеспечено предоставление льготных финансовых 
ресурсов для субъектов МСП с момента регистрации 
которых прошло 2 года или более, в том числе в 
монопрофильных муниципальных образованиях.  
Для привлечения потенциальных заемщиков в регионе 
проводится комплекс мероприятий: информирование 
население через соц.сети, размещение информации на 
официальных сайтах, реализуются социально-
образовательные мероприятия, внедряются новые 
программы финансирования.  
В 2021 году действующих микрозаймов, выданных МФО 
составило - 394, в 2022 году количество действующих 
договоров составило- 381 ед., в 2023  - 366, в 2024 
планируется - 362. 
 

на 20.12.2021 - 0.363 ТЫС ЕД 
на 20.12.2022 - 0.369 ТЫС ЕД 
на 31.12.2023 - 0.362 ТЫС ЕД 
на 31.12.2024 - 0.362 ТЫС ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства 
обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями 
обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в 
монопрофильных муниципальных образованиях 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



2.1 

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено 
предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов 
содействия кредитованию (гарантийный фондов, фондов 
поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предпринимательства, при 
гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций) 31.12.2024 

Региональными гарантийными организациями обеспечено 
предоставление гарантий и поручительств  финансовых 
обязательств субъектов МСП с момента регистрации 
которых прошло 2 года или более, в том числе в 
монопрофильных муниципальных образованиях 
В регионе в 2021 г объем финансовой поддержки составил 
- 1686,206 миллион рублей, в 2022 - 1988,327 миллион 
рублей, в 2023 - 2 971,099 миллион рублей, 2024 
планируется - 2 083,166 миллион рублей. 
 

на 20.12.2021 - 416.6774 МЛН РУБ 
на 20.12.2022 - 425.4328 МЛН РУБ 
на 31.12.2023 - 795.6695 МЛН РУБ 
на 31.12.2024 - 2083.166 МЛН РУБ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал 
субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, 
агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года объем внебюджетных 
инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составит 4,3 
млрд руб. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал 
субъектов МСП, получивших доступ к производственным 
площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, 
агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, 
промышленных технопарков, созданных в рамках государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных 
инвестиций) 

31.12.2024 

В 2021 году в полную мощность начал действовать 
индустриальный парк "Дип"Мастер". В Индустриальный 
парк  "Дип"Мастер" активно привлекаются резиденты, для 
размещения своего производства на территории парка. 
Увеличение внебюджетных инвестиций происходит за счет 
арендаторов (резидентов) которые обустраивают 
помещения, закупают оборудования.  
Объем внебюджетных источников в основной капитал в 
2021 году составил - 0,3243 миллиард рублей, в 2022 - 
0,105485 миллиард рублей, в 2023 планируется- 
0,16311  миллиард рублей, в 2024 планируется 
- 0,05  миллиард рублей. 
 

на 20.12.2021 - 0.042 МЛРД РУБ 
на 20.12.2022 - 0.05 МЛРД РУБ 
на 31.12.2023 - 0.05 МЛРД РУБ 
на 31.12.2024 - 0.05 МЛРД РУБ 



4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен 
льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-
парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, 
агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП размещены на льготных 
условиях на производственных площадях и помещениях индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, 
технопарков, промышленных технопарков 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

4.1 
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен 
льготный доступ к производственным площадям и помещениям  31.12.2024 

С 2021 года в полную силу функционирует и привлекает 
резидентов Димитровградский индустриальный парк  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных 
парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в 
целях создания (развития) производственных и инновационных 
компаний (количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые стали резидентами созданных 
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных 
парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков 
по всей территории страны, накопленным итогом)  

 

"Мастер".ДИП «Мастер» является многопрофильным и 
готов принять на своей территории резидентов различных 
сфер деятельности. 
Парком сформирован один из самых полных пакетов 
поддержки для бизнеса с максимально комфортными 
условиями. На территории парка действуют самые низкие 
ставки на коммунальные услуги среди площадок 
Ульяновской области и Поволжского федерального округа. 
Для резидентов парка снижен налог на прибыль до 13,5%. 
Кроме того, в связи с получением г. Димитровград статуса 
территории опережающего социально –экономического 
развития, у резидентов парка есть возможность получения 
дополнительных налоговых преференций. 
в 2021 году привлечено 24 резидента, в 2022 году на 
территории ДИП «Мастер» осуществляли свою 
деятельность 27 резидентов, 2023 - 29; 2024 - 31. 
В 2022 году была сформирована и направлена в 
Минэкономразвития РФ заявка на получение субсидии из 

на 20.12.2021 - 24 ЕД 
на 20.12.2022 - 27 ЕД 
на 31.12.2023 - 27 ЕД 
на 31.12.2024 - 31 ЕД 



федерального бюджета в целях создания (развития) 
технопарков. В результате конкурсного отбора было 
поддержано сразу два проекта Ульяновской области, 
реализация которых запланирована на 2023 – 2024 годы - 
индустриальный парк «Промышленная зона «Заволжье» и 
индустриальный парк «Инза», общий объём 
финансирования по которым составляет более 613 
млн.рублей средств федерального бюджета. 
Оба парка будут ориентированы на размещение резидентов 
из числа региональных производителей мебели и позволят 
создать не менее 200 новых рабочих мест субъектами МСП 
– резидентами парков, а также 
сформировать новые точки промышленного роста в 
регионе, увеличить количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создать современные условия для 
развития производства. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено 
оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами 
развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки малого и 
среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и 
развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

5.1 

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено 
оказание комплексных услуг на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными 
институтами развития (количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших комплексные услуги) 

31.12.2024 

Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий 
комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП 
и самозанятым гражданам. 
Для оказания комплекса услуг резидентам индустриального 
парка "Дип "Мастер", субъектам МСП проводятся 
обучающие программы- "Бизнес по франшизе", "Азбука 
предпринимательства", форум "Деловой климат" и другие.В 
2021 году комплексные услуги оказаны не менее 379 
субъектам МСП, в 2022 оказано 448 субъектов МСП, в 2023 
- 523, в 2024 планируется - 628. 
 

на 20.12.2021 - 0.379 ТЫС ЕД 
на 20.12.2022 - 0.436 ТЫС ЕД 
на 31.12.2023 - 0.523 ТЫС ЕД 
на 31.12.2024 - 0.628 ТЫС ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших 
поддержку центров поддержки экспорта 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами МСП-экспортерами 
обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

6.1 

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших 
поддержку центров поддержки экспорта 

31.12.2024 

Экспортно-ориентированным субъектам МСП предоставлен 
комплекс услуг – обучающие программы, содействие в 
создании на 
иностранном языке и (или) модернизации уже 
существующего сайта субъекта МСП в ИТС «Интернет» и 
другое. При содействии Центра поддержки экспорта 
Ульяновской области субъекты МСП приняли участие в 
международных выставочных мероприятиях.В 2021 году 
объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку 
центра поддержки экспорта составил 0,0197 миллиард 
долларов, в 2022 - 0,0169 миллиард долларов, в 2023 - 0,0143 
миллиард долларов, в 2024 планируется - 0,0126 миллиард 
долларов. 
 
 

на 20.12.2021 - 0.0197 МЛРД ДОЛЛАР 
на 20.12.2022 - 0.0169 МЛРД ДОЛЛАР 
на 31.12.2023 - 0.0143 МЛРД ДОЛЛАР 
на 31.12.2024 - 0.0126 МЛРД ДОЛЛАР 

10 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства 
осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центрами поддержки экспорта при содействии 
АО "РЭЦ" организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения 
экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки 
экспорта составит 2,25 тыс. ед. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



7.1 

 Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен 
экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки 
экспорта (количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные 
контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) 

31.12.2024 

Центр поддержки экспорта оказывает услуги субъектам 
МСП. 
44 субъекта МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ 
в 2021.В регионе проводятся консультации в сфере ВЭД для 
экспортно ориентированных субъектов МСП Ульяновской 
области.Среди предпринимателей и населения области 
проводится информирование об услугах Центр поддержки 
экспорта.В 2022 году выведено на экспорт при поддержке 
ЦПЭ - 39 субъектов МСП, в 2023 году - 42. В 2024 году 
планируется - 30. 
 

на 20.12.2021 - 44 ЕД 
на 20.12.2022 - 39 ЕД 
на 31.12.2023 - 34 ЕД 
на 31.12.2024 - 30 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки 
сельскохозяйственной кооперации 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

8.1 

Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты 
МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства 
включены в производственно - логистические цепочки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

31.12.2024 

 
К 2025 году обеспечено количество вовлечённых в субъекты 
малого  
и среднего предпринимательства в АПК, в том числе 
созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
личные подсобные хозяйства включены в производственно 
— логистические цепочки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, увеличилось не менее чем на  362 
единицы 
 

на 31.12.2021 - 134 ЕД 
на 31.12.2022 - 426 ЕД 
на 31.12.2023 - 345 ЕД 
на 31.12.2024 - 362 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 



1 2 3 4 

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено 
создание и развитие производств в АПК 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2026 
 

9.1 

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили 
государственную поддержку на создание и развитие производств в 
АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных 
центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, накопленным итогом 31.12.2023 

В 2023 году в результате реализации мероприятий 
регионального проекта будет оказана государственная 
поддержка 101 субъекту малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в результате услуг, 
оказанных центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В 
2024 г данное значение должно составить 140 единиц.   
 

на 31.12.2021 - 16 ЕД 
на 31.12.2022 - 58 ЕД 
на 31.12.2023 - 101 ЕД 

10 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК 
реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, 
увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

10.1 

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК 
реализованы проекты, направленные на увеличение производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции 

31.12.2024 

 К 2025 году в результате реализации мероприятий 
регионального проекта оказана государственная поддержка 
139 субъектам малого и среднего предпринимательства, из 
них: выдано грантов «Агростартап» 18 единиц, оказана 
государственная поддержка сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 20 единиц 
 

на 31.12.2024 - 139 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



11 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК 
оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система информационно-
консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса 
в создании сельскохозяйственных кооперативов 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

11.1 

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны 
информационно-консультационные услуги центрами компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

31.12.2024 

К 2025 году обеспечено не менее чем 80 информационно-
консультационных услуг субъектам МСП в АПК Центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров 
 

на 31.12.2024 - 80 ЕД 

 

12 Собственные результаты 
 

12.1 

Расширены перечни государственного и муниципального 
имущества Ульяновской области, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства (количество 
объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Ежегодное увеличение количества объектов не менее чем на 
10% в перечнях государственного и муниципального 
имущества Ульяновской области, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В 2022 году 
перечни государственного и муниципального имущества 
дополнены 173 объектами, в 2023 году дополнены 60 
объектами, в 2024 г количество объектов в перечнях 
составит 858 ед. нарастающим итогом с 2021 года. 
 

на 20.12.2021 - 670 ЕД 
на 31.12.2022 - 755 ЕД 
на 31.12.2023 - 769 ЕД 
на 31.12.2024 - 858 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



12.2 

Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное 
пользование объекты из перечней государственного и 
муниципального имущества (количество объектов, 
предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, 
нарастающим итогом) 31.12.2024 

Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациями, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в аренду или безвозмездное 
пользование объектов из перечней государственного и 
муниципального имущества. К 2024 году планируется 
предоставить в аренду не менее 210 объектов (нарастающий 
итог с 2021 г.). 
 

на 20.12.2021 - 70 ЕД 
на 31.12.2022 - 123 ЕД 
на 31.12.2023 - 144 ЕД 
на 31.12.2024 - 210 ЕД 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства 
обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных 
парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний 
(количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) 
парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)0 
 

1.1 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства обеспечен 
льготный доступ к производственным 
площадям и помещениям 
индустриальных (промышленных) 
парков, агропромышленных парков, 
бизнес-парков, технопарков, 
промышленных технопарков в целях 
создания (развития) производственных и 

0,00 0,00 0,00 0,00 632,55 0,00 632,55 



инновационных компаний (количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые стали 
резидентами созданных индустриальных 
(промышленных) парков, 
агропромышленных парков, бизнес-
парков, технопарков, промышленных 
технопарков по всей территории страны, 
накопленным итогом) 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ульяновская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 613,57 0,00 613,57 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 632,55 0,00 632,55 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 632,55 0,00 632,55 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства 
обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными 
институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)0 
 



2.1 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства обеспечено 
оказание комплексных услуг на единой 
площадке региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса, в том числе 
федеральными институтами развития 
(количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
комплексные услуги) 

116,43 85,29 64,91 72,53 79,54 40,00 458,70 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ульяновская область) 

68,76 54,86 18,35 18,18 34,96 0,00 195,11 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 фондов        
2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 
116,43 85,29 64,91 72,53 79,54 40,00 458,70 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 116,43 85,29 64,91 72,53 79,54 40,00 458,70 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства 
осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)0 
 



3.1  Субъектами малого и среднего 
предпринимательства осуществлен 
экспорт товаров (работ, услуг) при 
поддержке центров поддержки экспорта 
(количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - экспортеров, 
заключивших экспортные контракты по 
результатам услуг центров поддержки 
экспорта) 

44,47 43,02 28,37 18,50 43,83 42,19 220,38 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ульяновская область) 

42,07 39,72 24,32 14,20 37,27 33,96 191,54 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Федерации и их территориальных фондов        

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

44,47 43,02 28,37 18,50 43,83 42,19 220,38 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 44,47 43,02 28,37 18,50 43,83 42,19 220,38 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства 
обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций 0 
 



4.1 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства обеспечено 
предоставление поручительств 
(независимых гарантий) фондов 
содействия кредитованию (гарантийный 
фондов, фондов поручительств) (объем 
финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантийной 
поддержке региональных гарантийных 
организаций) 

0,00 0,00 35,44 19,02 13,67 12,99 81,12 

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ульяновская область) 

0,00 0,00 33,42 17,00 12,59 12,59 75,60 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 35,44 19,02 13,67 12,99 81,12 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 35,44 19,02 13,67 12,99 81,12 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено 
создание и развитие производств в АПК0 
 

5.1 Сельскохозяйственные 
товаропроизводители получили 
государственную поддержку на создание 
и развитие производств в АПК 
(количество сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получивших 
поддержку, в том числе в результате 
услуг, оказанных центрами компетенций 
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров, 
накопленным итогом 

0,00 0,00 62,20 129,65 141,62 0,00 333,47 

5.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.  0,00 0,00 0,00 124,31 135,90 0,00 260,21 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ульяновская область) 

       

5.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 62,20 129,65 141,62 0,00 333,47 

5.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 62,20 129,65 141,62 0,00 333,47 

5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК 
реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции0 
 

6.1 Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в АПК реализованы 
проекты, направленные на увеличение 
производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,98 170,98 

6.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ульяновская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.2 бюджеты государственных  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

       

6.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,98 170,98 

6.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,98 170,98 

6.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК 
оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров0 
 



7.1 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства в АПК оказаны 
информационно-консультационные 
услуги центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 6,35 

7.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ульяновская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 6,35 

7.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 6,35 

7.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 160,90 128,31 190,92 239,70 911,21 272,51 1 903,55 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ульяновская область) 

110,83 94,58 76,09 173,68 834,29 46,55 1 336,03 



бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

160,90 128,31 190,92 239,70 911,21 272,51 1 903,55 

бюджет субъекта Российской Федерации 160,90 128,31 190,92 239,70 911,21 272,51 1 903,55 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

       

       

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Зонтов Н.В. Министр экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 15 

2 Администратор регионального 
проекта 

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 30 



Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 20 

4 Администратор Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 30 

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных 
(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) 
производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных 
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории 
страны, накопленным итогом) 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 30 

6 Участник регионального 
проекта 

Васин С.Н. Генеральный директор Русских А.Ю. 20 

7 Участник регионального 
проекта 

Абитова А.Н. Генеральный директор  10 

8 Участник регионального 
проекта 

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 30 
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Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
комплексные услуги) 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 20 

10 Участник регионального 
проекта 

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 20 

11 Участник регионального 
проекта 

Зонтов Н.В. Министр экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 15 

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций 
(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)  
 



12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Артемьева Н.В. Исполнительный директор  35 

13 Участник регионального 
проекта 

Артемьева Н.В. Исполнительный директор  35 

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов содействия 
кредитованию (гарантийный фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций) 
 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спицын А.С. Генеральный директор Зонтов Н.В. 50 

15 Участник регионального 
проекта 

Спицын А.С. Генеральный директор Зонтов Н.В. 50 

16 Участник регионального 
проекта 

Зонтов Н.В. Министр экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 15 
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 Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта 
(количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров 
поддержки экспорта) 
 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 20 

18 Участник регионального 
проекта 

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 20 

19 Участник регионального 
проекта 

Зонтов Н.В. Министр экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 15 

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям 
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) 
 



20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 30 

21 Участник регионального 
проекта 

Алексеев А.Б. Директор Зонтов Н.В. 30 

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта 
 

22 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 20 

23 Участник регионального 
проекта 

Гайнетдинов Р.Ш. Директор Зонтов Н.В. 20 
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Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена 
членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно - логистические 
цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Игнатьева О.В. Заместитель Министра 
агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области 

Леушкин А.В. 20 

25 Участник регионального 
проекта 

Гришанина Е.И. Начальник отдела реализации 
ведомственных проектов и 
программ 

 30 

26 Участник регионального 
проекта 

Костина К.А. Главный специалист  100 

27 Участник регионального 
проекта 

Игнатьева О.В. Заместитель Министра 
агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области 

Леушкин А.В. 1 

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом 
 



28 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Черкасова Т.А. Директор департамента- 
главный бухгалтер 

Леушкин А.В. 45 

29 Участник регионального 
проекта 

Игнатьева О.В. Заместитель Министра 
агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области 

Леушкин А.В. 1 

30 Участник регионального 
проекта 

Черкасова Т.А. Директор департамента- 
главный бухгалтер 

Леушкин А.В. 45 

28 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Сургутский Э.С. Заместитель руководителя 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров 

 30 

Расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество 
объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом) 
 

32 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Додин М.В. Министр имущественных 
отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 10 

33 Участник регионального 
проекта 

Додин М.В. Министр имущественных 
отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 10 

34 Участник регионального 
проекта 

Вериялова Е.Н. Ведущий консультант отдела 
имущественных отношений 
департамента имущественных 
отношений и корпоративного 
сопровождения организаций 
Министерства имущественных 
отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

Додин М.В. 20 



Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, 
предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом) 
 

35 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Додин М.В. Министр имущественных 
отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 10 

29 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Вериялова Е.Н. Ведущий консультант отдела 
имущественных отношений 
департамента имущественных 
отношений и корпоративного 
сопровождения организаций 
Министерства имущественных 
отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

Додин М.В. 20 

37 Участник регионального 
проекта 

Додин М.В. Министр имущественных 
отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

Русских А.Ю. 10 

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
 

38 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Черкасова Т.А. Директор департамента- 
главный бухгалтер 

Леушкин А.В. 45 

39 Участник регионального 
проекта 

Утина С.А. консультант Черкасова Т.А. 30 

40 Участник регионального 
проекта 

Парфенова Т.Е. Заместитель руководителя  100 

41 Участник регионального 
проекта 

Черкасова Т.А. Директор департамента- 
главный бухгалтер 

Леушкин А.В. 45 



42 Участник регионального 
проекта 

Игнатьева О.В. Заместитель Министра 
агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области 

Леушкин А.В. 1 

43 Участник регионального 
проекта 

Бабаева Л.И. Главный юрисконсульт  100 

30 
 

44 Участник регионального 
проекта 

Балабанова Ю.И. ведущий консультант  30 

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
 

45 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Сургутский Э.С. Заместитель руководителя 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров 

 30 

46 Участник регионального 
проекта 

Петров А.А. Главный специалист отдела 
реализации ведомственных 
программ 

 30 

47 Участник регионального 
проекта 

Гришанина Е.И. Начальник отдела реализации 
ведомственных проектов и 
программ 

 30 

48 Участник регионального 
проекта 

Костина К.А. Главный специалист  100 

49 Участник регионального 
проекта 

Сургутский Э.С. Заместитель руководителя 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров 

 30 

50 Участник регионального 
проекта 

Седова С.Е. Главный специалист- эксперт  100 

31 



 

6. Дополнительная информация 
  

 Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»Куратором проекта является Алексеева Марина Евгеньевна  - Первый 
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области.Руководителем проекта является Зонтов Николай Васильевич  - Министр 
экономического развития и промышленности Ульяновской области.Координатором проектной деятельности является Прозоров Сергей Леонидович - 
заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской областиАдминистратором проекта является  Алексеев Александр 
Борисович - Директор ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области».Состав 
межведомственного проектного офиса по данному проекту состоит из следующих участников:1. Прозоров Сергей Леонидович - заместитель Министра 
экономического развития и промышленности Ульяновской области, руководитель межведомственного проектного офиса по реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»2. Алексеев Александр Борисович - 
директор областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области», администратор региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ответственный за достижение результата регионального проекта 
«Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» . Тел 24-16-52 ул. Спасская д. 8.3. Кистанова Наталья Николаевна - главный 
консультант ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-18-34 ул. Спасская д. 
84. Гришанина Екатерина Ивановна  - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ "Агентство по развитию сельских 
территорий Ульяновской области". Тел. 67-01-98 ул. Радищева д. 55. Игнатьева Ольга Викторовна - заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Тел. 44-26-00 ул. Радищева д. 56. Головачева Марьяна Анатольевна - Начальник 
отдела реализации проектов ОГКУ "Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Тел. 24-16-86 
ул. Спасская д. 87. Вериялова Елена Николаевна - ведущий консультант отдела имущественных отношений департамента имущественных отношений и 
корпоративного сопровождения организаций Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области. Тел. 27-96-90 ул. 
Энгельса д. 60 а.Состав проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" состоит из следующих 
лиц:АЛЕКСЕЕВА Марина Евгеньевна – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской областиЗОНТОВ Николай 
Васильевич – Министр экономического развития и промышленности Ульяновской областиПРОЗОРОВ Сергей Леонидович – заместитель Министра 
экономического развития и промышленности Ульяновской областиЛАНКОВА Олеся Федоровна – главный советник департамента аналитического и 
методологического сопровождения национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) 
администрации Губернатора Ульяновской областиАЛЕКСЕЕВ Александр Борисович – директор ОГКУ «Департамент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» (по согласованию)АРТЕМЬЕВА Наталья Викторовна – исполнительный директор 
микрокредитной компании фонда «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Ульяновской области»(по 
согласованию)БРЮХАНОВА Наталья Геннадьевна – Министр финансов Ульяновской областиГАЙНЕТДИНОВ Руслан Шевкатович – директор АНО 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по согласованию)ДОДИН Михаил Викторович – Министр имущественных 
отношений и архитектуры Ульяновской областиИГНАТЬЕВА Ольга Викторовна - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской областиКИСТАНОВА Наталья Николаевна – главный консультант ОГКУ «Департамент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» (по согласованию)РАМЕНСКАЯ Ольга Сергеевна – заместитель директора департамента - 
начальник отдела имущественных отношений департамента имущественных отношений и корпоративного сопровождения организаций Министерства 
имущественных отношений и архитектуры Ульяновской областиСАНДРКИНА Анна Сергеевна – руководитель центра поддержки экспорта АНО 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по согласованию)СПИЦЫН Александр Сергеевич – генеральный директор 
Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области»(по согласованию)ТОЛЧИНА Екатерина Алексеевна – Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской областиЯКУНИН Александр Иванович – Президент Союза  
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«Ульяновская областная торгово-промышленная палата»(по согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Акселерация 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства обеспечен льготный доступ 
к производственным площадям и помещениям 
индустриальных (промышленных) парков, 
агропромышленных парков, бизнес-парков, 
технопарков, промышленных технопарков в 
целях создания (развития) производственных и 
инновационных компаний (количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которые 
стали резидентами созданных индустриальных 
(промышленных) парков, агропромышленных 
парков, бизнес-парков, технопарков, 
промышленных технопарков по всей территории 
страны, накопленным итогом)0 
 

- 31.12.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

С 2021 года в полную силу 
функционирует и 

привлекает резидентов 
Димитровградский 

индустриальный парк 
"Мастер".ДИП «Мастер» 

является 
многопрофильным и готов 

принять на своей 
территории резидентов 

различных сфер 
деятельности. Парком 
сформирован один из 

самых полных пакетов 
поддержки для бизнеса с 

максимально 
комфортными условиями. 

На территории парка 
действуют самые низкие 
ставки на коммунальные 
услуги среди площадок 
Ульяновской области и 

Поволжского 
федерального округа. Для 
резидентов парка снижен 

налог на прибыль до  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   13,5%. Кроме того, в связи 
с получением г. 

Димитровград статуса 
территории 

опережающего социально 
–экономического 

развития, у резидентов 
парка есть возможность 

получения 
дополнительных 

налоговых преференций.в 
2021 году привлечено 24 
резидента, в 2022 году на 

территории ДИП 
«Мастер»осуществляли 

свою деятельность27 
резидентов, 2023 - 29; 

2024 - 31.В 2022году была 
сформирована и 

направлена в 
Минэкономразвития РФ 

заявка на получение 
субсидии из федерального 
бюджета в целях создания 
(развития) технопарков. В 
результате конкурсного 

отбора было поддержано 
сразу два проекта 

Ульяновской области, 
реализация которых 

запланирована на 2023 – 
2024 годы - 

индустриальный парк 
«Промышленная зона  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   «Заволжье» и 
индустриальный парк 
«Инза», общий объём 
финансирования по 

которым составляет более 
613 млн.рублей средств 
федерального бюджета. 

Оба парка будут 
ориентированы на 

размещение резидентов из 
числа региональных 

производителей мебели и 
позволят создать не менее 
200 новых рабочих мест 

субъектами МСП – 
резидентами парков, а 

также 
сформироватьновыеточки

промышленногороста в 
регионе, увеличить 

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
создать современные 
условия для развития 

производства.  
 

 

1.1 КТ: Размещено резидентов парка 6 ед. - 01.03.2021 Зонтов Н. В., Первый 
заместитель министра 

экономического 
развития и 

промышленности 
Ульяновской области 

Прочий тип документа 6 
резидентам обеспечен 

льготный доступ к 
производственным 

площадям и помещениям 
промышленных парков, 

технопарков в целях  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     создания (развития) 
производственных и 

инновационных компаний  
 

 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.2 КТ: Осуществлён поиск для размещения 
резидентов в Индустриальный парк"Дип"Мастер" 

- 15.03.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Отчёт об 
осуществленном поиске 

резидентов.  
 

РРП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.3 КТ: Получена заявка от потенциального 
резидента о потребности в площадях 

- 31.03.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет о проведенных 
переговорах, заявка от 

участников 
 

РРП 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.4 КТ: Подготовлена площадь для размещения 
резидентов 

- 30.06.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет о подготовленной 
площади для резидентов 

(1 этап)  
 

РРП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: Размещены резиденты парка в 2022 г. - 30.07.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Акт Акт приема-передачи 
арендуемой площади 

 

РРП 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.6 КТ: Подготовлена площадь для размещения 
резидентов 

- 31.10.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет о подготовленной 
площади для резидентов 

(2  
 

РРП 
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

     этап)  
 

 

1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.7 КТ: Размещены резиденты парка в 2022 г. - 30.11.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Акт Акт приёма-передачи 
арендуемой площади  

 

РРП 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.8 КТ: Услуга оказана - 20.12.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет о размещённых 
резидентах по итогу 2022 

года. 
 

РРП 

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Прочий тип документа 
ООО "ДипМастер" 

предоставлен реестр с 
действующими 

резидентами 
 

РРП 

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.10 КТ: Резидентам ООО "ДипМастер" - субъектам 
МСП обеспечен льготный доступ к 
производственным площадкам 

- 31.03.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет ООО "ДипМастер" 
предоставил соглашения 
действующих резидентов 

субъектов МСП 
 

РРП 

1.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.11 КТ: Предоставлен реестр действующих  - 12.04.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет ООО "ДипМастер" 
в Минэкономразвития УО  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

 резидентов ООО "ДипМастер"     предоставило реестр 
действующих резидентов 

 

 

1.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.12 КТ: Резидентам ООО "ДипМастер" - субъектам 
МСП обеспечен льготный доступ к 
производственным площадкам 

- 10.07.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет ООО "ДипМастер" 
предоставил соглашения 
действующих резидентов 

субъектов МСП 
 

РРП 

1.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.13 КТ: Предоставлен реестр действующих 
резидентов ООО "ДипМастер" 

- 12.07.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет ООО "ДипМастер" 
в Минэкономразвития УО 

предоставило реестр 
действующих резидентов 

 

РРП 

1.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.14 КТ: Предоставлен реестр действующих 
резидентов ООО "ДипМастер" 

- 12.10.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет ООО "ДипМастер" 
в Минэкономразвития УО 

предоставило реестр 
действующих резидентов 

 

РРП 

1.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.15 КТ: Резидентам ООО "ДипМастер" - субъектам 
МСП обеспечен льготный доступ к 
производственным площадкам 

- 25.12.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет ООО "ДипМастер" 
предоставил соглашения 
действующих резидентов 

субъектов МСП 
 

РРП 

1.15. Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1 отсутствуют     
 

 

1.16 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 15.10.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Отчет О достижении 
значений результатов и 

потраченных бюджетных 
инвестициях от АО 

"Корпорация развития 
Ульяновской области" 

 

РРП 

1.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.17 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию)  

- 31.03.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Разрешение на 
строительство 

 

РРП 

1.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.18 КТ: Передача земельного участка под 
строительство Заказчиком Подрядчику 

- 02.05.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Акт Акт приема-передачи 
строительной площадки 

 

РРП 

1.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.19 КТ: Техническая готовность объекта по 
строительству производственно-складского 
здания промышленной зоны "Заволжье", 10% 

- 29.12.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
тип документа Формы КС-

2, КС-3 
 

РРП 

1.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.20 КТ: Техническая готовность объекта по 
строительству производственно-складских 
зданий индустриального парка "Инза", 5% 

- 29.12.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
тип документа Формы КС-

2, КС-3 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

1.21 КТ: Предоставлен реестр действующих 
резидентов ООО "ДИП "Мастер" 

- 16.02.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Прочий тип документа 
ООО "ДИП "Мастер" в 

Минэкономразвития УО 
предоставило реестр 

действующих резидентов 
 

РРП 

1.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.22 КТ: Устройство фундамента ("Заволжье") - 29.03.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.23 КТ: Резидентам ООО "ДИП "Мастер" - субъектам 
МСП обеспечен льготный доступ к 
производственным площадкам 

- 29.03.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Соглашение ООО "ДИП 
"Мастер" предоставил 

соглашения действующих 
резидентов субъектов 

МСП по итогам 1 квартала 
2024 года 

 

РРП 

1.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.24 КТ: Предоставлен реестр действующих 
резидентов ООО "ДИП "Мастер" 

- 12.04.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Прочий тип документа 
ООО "ДИП "Мастер" в 

Минэкономразвития УО 
предоставило реестр 

действующих резидентов 
 

РРП 

1.24. Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 отсутствуют     
 

 



1.25 КТ: Проведение подготовительных работ 
("Инза") 

- 30.04.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.26 КТ: Монтаж колонн ("Заволжье") - 27.05.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.27 КТ: Проведение земляных работ ("Инза") - 31.05.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.28 КТ: Резидентам ООО "ДИП "Мастер" - субъектам 
МСП обеспечен льготный доступ к 
производственным площадкам 

- 10.07.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Соглашение ООО "ДИП 
"Мастер" предоставил 

соглашения действующих 
резидентов субъектов 

МСП по итогам 2 квартала 
2024 года. 

 

РРП 

1.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.29 КТ: Предоставлен реестр действующих 
резидентов ООО "ДИП "Мастер" 

- 12.07.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Прочий тип документа 
ООО "ДИП "Мастер" в 

Минэкономразвития УО  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     предоставило реестр 
действующих резидентов 

 

 



1.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.30 КТ: Устройство фундаментов ("Инза") - 15.07.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.31 КТ: Монтаж металлоконструкций каркаса 
("Заволжье") 

- 19.07.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.32 КТ: Монтаж колонн ("Инза") - 13.09.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.33 КТ: Кровельное покрытие смонтировано 
("Заволжье") 

- 20.09.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Отчет о завершении этапа 

 

РРП 

1.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.34 КТ: Пусконаладочные работы завершены 
(индустриальный парк "Заволжье") 

- 01.10.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный  

Акт Акт сдачи-приёмки 
законченного  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    директор строительством 
(реконструкцией) объекта 

 

 



1.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.35 КТ: Пусконаладочные работы завершены 
(индустриальный парк "Инза") 

- 01.10.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Акт Акт сдачи-приёмки 
законченного 

строительством 
(реконструкцией) объекта 

 

РРП 

1.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.36 КТ: Резидентам ООО "ДИП "Мастер" - субъектам 
МСП обеспечен льготный доступ к 
производственным площадкам 

- 11.10.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Соглашение ООО "ДИП 
"Мастер" предоставил 

соглашения действующих 
резидентов субъектов 

МСП по итогам 3 квартала 
2024 года 

 

РРП 

1.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.37 КТ: Предоставлен реестр действующих 
резидентов ООО "ДИП "Мастер" 

- 11.10.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Прочий тип документа 
ООО "ДИП "Мастер" в 

Минэкономразвития УО 
предоставило реестр 

действующих резидентов 
 

РРП 

1.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.38 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено ("Заволжье") 

- 29.11.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Заключение 

государственного  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     строительного контроля 
(Заволжье) 

 

 



1.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.39 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено (Инза) 

- 29.11.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Прочий тип документа 

Заключение 
государственного 

строительного контроля 
(Инза) 

 

РРП 

1.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.40 КТ: Резидентам индустриальных парков - 
субъектам МСП обеспечен льготный доступ к 
производственным площадкам 

- 27.12.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Соглашение Отчет о 
достижении результата. 

ООО "ДИП "Мастер", АО 
"Корпорация развития 
Ульяновской области" 

предоставили соглашения 
действующих резидентов 
субъектов МСП по итогам 

года. 
 

РРП 

1.40.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.41 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию ("Заволжье") 

- 30.12.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 
(Заволжье) 

 

РРП 

1.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.42 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию (Инза) 

- 30.12.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 
(Инза) 

 

РРП 

1.42.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.43 КТ: Закупка на строительство производственно-
складских зданий  индустриального парка "Инза" 
и "Заволжье" объявлена (объявлены торги) 

- 28.02.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка на портал 

Госзакупок с 
информацией об 

объявлении торгов  
 

РРП 

1.43.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.44 КТ: Заключены контракты на строительство 
производственно-складских зданий  
индустриального парка "Инза" и "Заволжье"  

- 31.03.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка на портал 

Госзакупок с 
информацией о 

заключении контрактов 
 

РРП 

1.44.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.45 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 17.04.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 

1.45.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.46 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 17.07.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.46.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.47 КТ: Закупка на строительство производственно-
складских зданий индустриального парка "Инза" 
объявлена (объявлены торги) 

- 25.08.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка с портала 

госзакупок (Объявлены 
торги по 44-ФЗ) 

 

РРП 

1.47.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.48 КТ: Закупка на строительство производственно-
складского здания индустриального парка 
"Заволжье" объявлена (объявлены торги) 

- 25.08.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка с портала 

госзакупок (Объявлены 
торги по 44-ФЗ) 

 

РРП 

1.48.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.49 КТ: Заключен договор о предоставлении из 
Бюджета Ульяновской области бюджетных 
инвестиций АО "Корпорация развития 
Ульяновской области" на реализацию проекта по 
созданию и (или) развитию индустриального 
парка "Инза" 

- 29.09.2023 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Прочий тип документа 
Заключен договор между 

министерством 
экономического развития 

и промышленности 
Ульяновской области и 
"Корпорация развития 
Ульяновской области"  

 

РРП 

1.49.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.50 КТ: Заключен договор о предоставлении из 
Бюджета Ульяновской области бюджетных 
инвестиций АО "Корпорация развития 
Ульяновской области" на реализацию проекта  

- 29.09.2023 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности  

Прочий тип документа 
Заключен договор между 

министерством 
экономического развития 

и промышленности  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 по созданию и (или) развитию индустриального 
парка "Заволжье"  

  Ульяновской области Ульяновской области и 
"Корпорация развития 
Ульяновской области"  

 

 

1.50.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.51 КТ: Заключен контракт на строительство 
производственно-складских зданий 
индустриального парка "Инза"  

- 04.10.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка на портал 

Госзакупок с 
информацией о 

заключении контракта 
 

РРП 

1.51.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.52 КТ: Заключен контракт на строительство 
производственно-складского здания 
индустриального парка  "Заволжье" 

- 04.10.2023 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка на портал 

Госзакупок с 
информацией о 

заключении контракта 
 

РРП 

1.52.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.53 КТ: Предоставлен отчет о выполнении договора о 
предоставлении бюджетных инвестиций ("Инза") 

- 26.01.2024 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления 
бюджетных инвестиций  

 

РРП 

1.53.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.54 КТ: Предоставлен отчет о выполнении договора о 
предоставлении бюджетных инвестиций  
("Заволжье") 

- 26.01.2024 Васин С. Н., 
Генеральный 

директор 

Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     бюджетных инвестиций 
 

 



1.54.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.55 КТ: Произведена полная оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальным контрактам на строительство 
производственно-складских помещений 
индустриального парка "Инза" 

- 30.12.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Произведена оплата по 
платёжным поручениям 

по муниципальному 
контракту на выполнения 
работ по строительству 
индустриального парка 

Инза 
 

РРП 

1.55.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.56 КТ: Произведена полная оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту на строительство 
производственно-складского помещения 
индустриального парка "Заволжье"  

- 30.12.2024 Абитова А. Н., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Произведена оплата по 
платёжным поручениям 

по муниципальному 
контракту на выполнения 
работ по строительству 
индустриального парка 

Заволжье 
 

РРП 

1.56.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства обеспечено оказание 
комплексных услуг на единой площадке 
региональной инфраструктуры поддержки 
бизнеса, в том числе федеральными институтами 
развития (количество субъектов малого и  
 

- 31.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Функционирует центр 
«Мой Бизнес», 

оказывающий комплекс 
услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам 
МСП и самозанятым  

 

- 

49 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 среднего предпринимательства, получивших 
комплексные услуги)0 
 

   гражданам.Для оказания 
комплекса услуг 

резидентам 
индустриального парка 

"Дип "Мастер", субъектам 
МСП проводятся 

обучающие программы- 
"Бизнес по франшизе", 

"Азбука 
предпринимательства", 

форум "Деловой климат" 
и другие.В 2021 году 
комплексные услуги 
оказаны не менее 379 

субъектам МСП, в 2022 
оказано 448 субъектов 

МСП, в 2023 - 523, в 2024 
планируется - 628. 

 

 

2.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 18.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.05.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.5 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.6 КТ:  Акт разработан - 16.02.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.7 КТ: Получено положительное заключение 
юридической службы исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области 

- 26.02.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.8 КТ: Проект акта согласован с государственно-
правовым управлением администрации 
Губернатора Ульяновской области 

- 03.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

2.9 КТ: Проект акта согласован со всеми 
заинтересованными сторонами 

- 10.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.10 КТ: Проект акта согласован со всеми контрольно-
надзорными органами 

- 12.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.11 КТ: Проект акта прошел независимую 
антикоррупционную и общественную экспертизу 

- 15.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.12 КТ: Проект акта прошел лингвистическую 
экспертизу 

- 15.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.13 КТ: Проведена обучающая программа "Бизнес по 
франшизе" 

- 31.05.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.14 КТ: Проведен обучающий курс "Участие в 
государственных закупках" 

- 31.07.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

2.15 КТ: Проведен обучающий курс "Азбука 
предпринимателя" 

- 24.09.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.16 КТ: Проведен форум "Деловой климат  в России" - 20.12.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

2.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Предоставленный 
отчет в минэконом 

развития о проделанной 
работе за 2022г 

 

РРП 

2.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.18 КТ: Субъектами РФ представлены годовые 
отчеты о реализации региональных проектов за 
2021 год 

- 15.01.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о реализации 
региональных проектов за 

2021 г 
 

РРП 

2.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.19 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.04.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Соглашение Заключено 
финансовое соглашение 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

2.20 КТ: Акт разработан - 28.01.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Постановление 
Постановление о 

изменении в 
Госпрограмму 

 

РРП 

2.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.21 КТ: Акт утвержден (подписан) - 01.02.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Постановление 
Правительства 

Ульяновской области 
(Утвержденная 
Госпрограмма)  

 

РРП 

2.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.22 КТ: Проведен Форум деловых женщин - 31.03.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет ссылка с 
официального сайта о 
проведённом форуме 

 

РРП 

2.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.23 КТ: Проведен форум "Сделано  в Ульяновской 
области" 

- 29.04.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет ссылка с 
официального сайта о 
проведённом форуме 

 

РРП 

2.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.24 КТ: Проведён проект «Неделя 
предпринимательских инициатив» 

- 30.06.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет ссылка с 
официального сайта о  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     проведённой программе 
 

 



2.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.25 КТ: Проведены круглые столы на тему «Стань 
поставщиком торговой сети» 

- 30.09.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет ссылка с 
официального сайта о 
проведении круглых 

столов 
 

РРП 

2.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.26 КТ: Проведен форум "Деловой климат  в России" - 12.12.2022 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет ссылка с 
официального сайта о 
проведённом форуме. 

 

РРП 

2.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.27 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.03.2023 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Соглашение Заключены 
соглашения 

 

РРП 

2.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.28 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 16.01.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Предоставлен отчёт 
в ГИИС "Электронный 

бюджет" 
 

РРП 

2.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.29 КТ: Организация и проведение конкурса 
"Лучший предприниматель года" 

- 06.02.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Письмо и (или) 
ссылка с официального 

сайта 
 

РРП 

2.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.30 КТ: Проведен "Форум деловых женщин" - 31.03.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Ссылка с 
официального сайта о 
проведённом форуме  

 

РРП 

2.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.31 КТ: Проведен форум "Сделано в Ульяновской 
области" 

- 01.06.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Ссылка с 
официального сайта о 

проведённой программе 
 

РРП 

2.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.32 КТ: Проведён проект "Неделя 
предпринимательских инициатив" 

- 30.06.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Ссылка с 
официального сайта о 

проведённой программе 
 

РРП 

2.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.33 КТ: Проведены круглые столы на тему "Стань 
поставщиком торговой сети" 

- 29.09.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Ссылка с 
официального сайта о 
проведении круглых 

столов 
 

РРП 

2.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.34 КТ: Проведен форум "Деловой климат  в России"  22.12.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Ссылка с 
официального сайта о 
проведённом форуме. 

 

РРП 

2.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.35 КТ: Услуга оказана (итоги 2023 года) - 28.12.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Годовой отчёт об 
оказанных услугах, 

количество субъектов 
МСП, получивших услуги 

в 2023 году 
 

РРП 

2.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.36 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 17.04.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 

2.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.37 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 17.07.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 

2.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.38 КТ: Предоставлен отчёт о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 16.10.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 

2.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

   27.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.39 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) -   Отчет о достижении 
результата за 2024 год 

 

РРП 

2.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.40 КТ: Проведена конференция "Сила 
Предпринимателя: Здоровье, Навыки, 
сотрудники!" 

- 29.03.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о проведении 
мероприятия 

 

РРП 

2.40.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.41 КТ: Проведен Форум деловых женщин - 29.03.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о проведении 
мероприятия или ссылка с 

официального сайта 
 

РРП 

2.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.42 КТ: Проведен форум "Мой бизнес. Сделано в 
Ульяновской области". 

- 31.05.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о проведении 
мероприятия или ссылка с 

официального сайта 
 

РРП 

2.42.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.43 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому лицу 

- 15.07.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о достижении 
значений результатов 

предоставления субсидии 
 

РРП 

2.43.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.44 КТ: Проведены круглые столы на тему "Стань 
поставщиком торговой сети". 

- 30.09.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о проведении 
мероприятия 

 

РРП 

     
 

 
58 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.44.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

2.45 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому лицу 

- 15.10.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о достижении 
значений результатов 

предоставления субсидии 
 

РРП 

2.45.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.46 КТ: Проведен форум "Мой бизнес. Деловой 
климат в России. 

- 25.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о проведении 
мероприятия или ссылка с 

официального сайта 
 

РРП 

2.46.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.47 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.03.2024 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Соглашение заключено в 
ГИИС "Электронный 

бюджет" 
 

 

2.47.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства обеспечен льготный доступ 
к заемным средствам государственных 
микрофинансовых организаций (количество 
действующих микрозаймов, выданных 
микрофинансовой организацией) 0 
 

- 31.12.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Государственными 
микрофинансовыми 

организациями 
обеспечено 

предоставление льготных 
финансовых ресурсовдля 

субъектов МСП с момента 
регистрации которых 

прошло 2 года или более,  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   в том числе в 
монопрофильных 
муниципальных 

образованиях.Для 
привлечения 

потенциальных 
заемщиков в регионе 
проводится комплекс 

мероприятий: 
информирование 

население через соц.сети, 
размещение информации 

на официальных 
сайтах,реализуются 

социально-
образовательные 

мероприятия, внедряются 
новые программы 

финансирования.В 2021 
году действующих 

микрозаймов, выданных 
МФО составило - 394, в 
2022 году количество 

действующих договоров 
составило- 381 ед., в 2023 
- 366, в 2024 планируется - 

362. 
 

 

3.1 КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся 
клиентом с последующим обзвоном и 
предложением льготных условий по займам 

- 31.03.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Прочий тип документа 
Формирование и анализ 

базы недавно 
закрывшихся клиентов с 

целью выявления 
потребности в  

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



     кредитовании на льготных 
условиях 

 

 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.2 КТ: Проведен предварительный расчет 
возможных лимитов по действующим клиентам с 
последующим обзвоном и предложением 
льготных условий по займам. 

- 31.03.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Прочий тип документа - 
 

РНП 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.3 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях вновь открытых и 
действующих более 3х месяцев и их 
последующий обзвон. 

- 31.03.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Прочий тип документа 
Формирование и анализ 
базы вновь открытых и 
действующих более 3х 

месяцев субъектов МСП с 
целью предложения 

микрозаймов на льготных 
условиях  

 

РНП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.4 КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся 
клиентом с последующим обзвоном и 
предложением льготных условий по займам 

- 30.06.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.5 КТ: Проведен предварительный расчет 
возможных лимитов по действующим  

- 30.06.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

61 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 клиентам с последующим обзвоном и 
предложением льготных условий по займам.  

   
 

 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.6 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях вновь открытых и 
действующих более 3х месяцев и их 
последующий обзвон. 

- 30.06.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.7 КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся 
клиентом с последующим обзвоном и 
предложением льготных условий по займам 

- 30.09.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.8 КТ: Проведен предварительный расчет 
возможных лимитов по действующим клиентам с 
последующим обзвоном и предложением 
льготных условий по займам. 

- 30.09.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.9 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях вновь открытых и 
действующих более 3х месяцев и их 
последующий обзвон. 

- 30.09.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.9.1 Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 



3.10 КТ: Организация круглых столов при участии 
ЦРП в МО 

- 30.09.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.11 КТ: Проведен анализ базы недавно закрывшихся 
клиентом с последующим обзвоном и 
предложением льготных условий по займам 

- 20.12.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.12 КТ: Проведен предварительный расчет 
возможных лимитов по действующим клиентам с 
последующим обзвоном и предложением 
льготных условий по займам. 

- 20.12.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.13 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях вновь открытых и 
действующих более 3х месяцев и их 
последующий обзвон. 

- 20.12.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.14 КТ: Принято участие в XII бизнес-форум 
«Деловой климат в России» 

- 20.12.2021 Кашперский Р. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

3.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 



3.15 КТ: Размещена рекламная информация на сайте  - 25.03.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Ссылка с 
официального сайта 

 

РРП 

3.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.16 КТ: Утверждение новых программ  
финансирования для получателей услуг 

- 25.03.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

1 Утвержденная 
программа 

финансирования для ИП 
 

РРП 

3.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.17 КТ: Разработка дорожной карты для получения 
финансовой поддержки для субъектов МСП 

- 25.03.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

1 Дорожная карта для 
получения финансовой 

поддержки для субъектов 
МСП 

 

РРП 

3.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.18 КТ: Информация о количестве выданных 
микрозаймов субъектам МСП  за 1 квартал 2022 г 

- 25.03.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Отчет о количестве 
выданных микрозаймов 

субъектам МСП за 1 
квартал 2022 г 

 

РРП 

3.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.19 КТ: Разработка упрощённого пакета документов 
при подаче заявки на финансирование 

- 27.06.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

1 Упрощенная форма 
документов при подаче 

заявки на финансирование  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



3.20 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях  и  проведён их 
последующий обзвон. 

- 27.06.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

3.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.21 КТ: Создание развитие информационно-
телекоммуникационного сервиса. Услуга по 
обращению клиентов в онлайн формате 

- 25.07.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

1 Отчет о создании 
информационно(телекомм
уникационного сервиса).  

 

РРП 

3.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.22 КТ: Информация о количестве выданных 
микрозаймов субъектам МСП  за 2 квартал 2022 г 

- 25.07.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Отчет о количестве 
выданных микрозаймов 

субъектам МСП за 2 
квартал 2022 г 

 

РРП 

3.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.23 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях  и  проведён их 
последующий обзвон. 

- 30.09.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

3.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.24 КТ: Информация о количестве выданных 
микрозаймов субъектам МСП  за 3 квартал 2022 г 

- 30.09.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Отчет о количестве 
выданных микрозаймов 

субъектам МСП за 3  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     квартал 2022 г 
 

 

3.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.25 КТ: Подведение итогов года по предоставлению 
микрозаймов  субъектам МСП по льготной ставке 

- 20.12.2022 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

(выданных микрозаймов) 
за 2022 год 

 

РНП 

3.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.26 КТ: Утверждены новые программы  
финансирования для получателей услуг 

- 31.03.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Протокол 
Микрокредитной 

компании фонда "Фонд 
финансирования 

промышленности и 
предпринимательства" 

 

РРП 

3.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.27 КТ: В Министерство экономического развития 
Ульяновской области предоставлен отчёт о 
предоставлении  микрозаймов субъектам МСП за 
I квартала 2023 года 

- 31.03.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" по 
итогам 1 квартала 

 

РРП 

3.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.28 КТ: Проведена встреча с представителями 
бизнеса с целью информирования о мерах 
финансовой поддержки 

- 07.04.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка с сайта, где была 

размещена новость 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.29 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед. 
ресурсам информации об организациях  и  
проведён их последующий обзвон 

- 30.06.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
 

РРП 

3.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.30 КТ: В Министерство экономического развития 
Ульяновской области предоставлен отчёт о 
предоставлении  микрозаймов субъектам МСП за 
II квартала 2023 года 

- 30.06.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
 

РРП 

3.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.31 КТ: Проведена встреча с представителями 
бизнеса с целью информирования о мерах 
финансовой поддержки 

- 21.07.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка с сайта, где была 

размещена новость 
 

РРП 

3.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.32 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях  и  проведён их 
последующий обзвон. 

- 29.09.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
 

РРП 

3.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.33 КТ: В Министерство экономического развития 
Ульяновской области предоставлен отчёт о 
предоставлении  микрозаймов субъектам МСП за 
III квартала 2023 года 

- 29.09.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" за 
3 квартал 

 

РРП 

3.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.34 КТ: Проведена встреча с представителями 
бизнеса с целью информирования о мерах 
финансовой поддержки 

- 20.11.2023 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Ссылка с сайта, где была 

размещена новость 
 

РРП 

3.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.35 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 27.12.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет о достижении 
результата в 2024 году 

 

 

3.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.36 КТ: Запуск новых программ для субъектов МСП - 29.03.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Протокол 
Микрокредитной 

компании фонда "Фонд 
финансирования 

промышленности и 
предпринимательства" 
Ульяновской области 

 

РРП 

3.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.37 КТ: В Министерство экономического развития  - 29.03.202 Артемьева Н. В.,  Отчет Микрокредитной  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 Ульяновской области предоставлен отчёт о 
предоставлении  микрозаймов субъектам МСП за 
I квартал 2024 года  

 4 Исполнительный 
директор 

компании фонда "Фонд 
финансирования 

промышленности и 
предпринимательства" 
Ульяновской области 

 

 

3.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.38 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях  и  проведён их 
последующий обзвон. 

- 28.06.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
Ульяновской области 

 

РРП 

3.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.39 КТ: В Министерство экономического развития 
Ульяновской области предоставлен отчёт о 
предоставлении  микрозаймов субъектам МСП за 
II квартал 2024 года 

- 28.06.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
Ульяновской области 

 

РРП 

3.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.40 КТ: Произведена выгрузка из ПО по фед.ресурсам 
информации об организациях  и  проведён их 
последующий обзвон. 

- 30.09.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
Ульяновской области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.40.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

3.41 КТ:  В Министерство экономического развития 
Ульяновской области предоставлен отчёт о 
предоставлении  микрозаймов субъектам МСП за 
III квартал 2024 года 

- 30.09.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
Ульяновской области 

 

РРП 

3.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.42 КТ: Принято участие в форуме "Деловой 
климат",сбор лидов 

- 25.12.2024 Артемьева Н. В., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Микрокредитной 
компании фонда "Фонд 

финансирования 
промышленности и 

предпринимательства" 
Ульяновской области 

 

РРП 

3.42.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства обеспечено 
предоставление поручительств (независимых 
гарантий) фондов содействия кредитованию 
(гарантийный фондов, фондов поручительств) 
(объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантийной 
поддержке региональных гарантийных 
организаций)0 
 

- 31.12.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Региональными 
гарантийными 
организациями 

обеспечено 
предоставлениегарантий и 

поручительств 
финансовых обязательств 
субъектов МСП с момента 

регистрации которых 
прошло 2 года или более, 

в том числе в 
монопрофильных  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   муниципальных 
образованияхВ регионе в 
2021 г объем финансовой 

поддержки составил -
1686,206 миллион рублей, 
в 2022-1988,327миллион 

рублей, в 2023 - 2 
971,099миллион рублей, 

2024 планируется - 2 
083,166миллион рублей. 

 

 

4.1 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.05.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
юридическому 

(физическому) лицу 
 

ПК 

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.2 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Предоставлен отчет 
о выполнении соглашения 

о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу  
 

ПК 

4.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.3 КТ: Акт разработан - 16.02.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Постановление Разработан 
проект постановления о 
внесении изменений в 

государственную 
программу Ульяновской 

области «Развитие малого  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



     и среднего 
предпринимательства в 
Ульяновской области» 

 

 

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.4 КТ: Получено положительное заключение 
юридической службы исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области 

- 26.02.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Прочий тип документа 
Получено положительное 
заключение юридической 
службы исполнительного 
органа государственной 

власти Ульяновской 
области  

 

ПК 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: Проект постановления согласован с 
государственно-правовым управлением 
администрации Губернатора Ульяновской 
области 

- 03.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.6 КТ: Проект акта согласован со всеми 
заинтересованными сторонами 

- 10.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.7 КТ: Проект акта согласован со всеми контрольно-
надзорными органами 

- 12.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

4.7.1 Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 



4.8 КТ: Проект акта прошел независимую 
антикоррупционную и общественную экспертизу 

- 15.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.9 КТ: Проект акта прошел лингвистическую 
экспертизу 

- 15.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

4.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 18.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

4.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

4.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.12 КТ: Принято участие в региональной неделе 
предпринимательских инициатив МО 
Ульяновской области 

- 30.06.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 

4.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.13 КТ: Принято участие в форуме "Деловой  - 20.12.202 Гайнетдинов Р. Ш.,  Отчет - 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 климат  в России"   1 Директор 
 

 



4.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 

4.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.15 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.03.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
 

РРП 

4.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.16 КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена 
процедура присвоения РГО ранга, 
характеризующего степень финансовой 
устойчивости и эффективность деятельности РГО 

- 15.08.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчёт о присвоении 
ранга  

 

РРП 

4.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.17 КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена оценка 
соблюдения РГО требований законодательства в 
соответствии с утвержденным АО «Корпорация 
«МСП» календарным планом проведения оценки 

- 20.12.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Заключение о 
соблюдении требований к 

фондам содействия 
кредитования  

 

РРП 

4.17. Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 отсутствуют     
 

 



4.18 КТ:  Акт разработан - 28.01.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Постановление Проект о 
внесении изменений в 

государственную 
программу  

 

РРП 

4.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.19 КТ:  Акт утвержден (подписан) - 01.02.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Постановление 
Правительства 

Ульяновской области 
(Утверждена 

Госпрограмма на 2022-
2024гг)  

 

РРП 

4.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.20 КТ: Проведение встречи представителей 
Гарантийного фонда Ульяновской области и АО 
КБ «Хлынов» с целью разъяснения условий 
предоставления поручительств по обязательствам 
субъектов МСП, возникающих в результате 
кредитования бизнеса. 

- 01.03.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о проведенной 
встрече с указанием 

ссылки на официальный 
сайт.  

 

РРП 

4.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.21 КТ: Проведение встречи представителей 
Гарантийного фонда Ульяновской области и АО 
«Российский сельскохозяйственный банк», с 
целью разъяснения условий предоставления 
поручительств по обязательствам субъектов 
МСП, возникающих в результате кредитования  

- 15.03.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о проведенной 
встрече с указанием 

ссылки на официальный 
сайт.  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 бизнеса.  
  

   
 

 



4.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.22 КТ: Проведение мероприятия на базе 
Законодательного собрания Ульяновской области 
в целях презентации продуктов Фонда 
«Гарантийный фонд Ульяновской области» в 
рамках реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на территории 
Ульяновской области 

- 21.03.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о проведенном 
мероприятии с указанием 
ссылки на официальный 

сайт  
 

РРП 

4.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.23 КТ: Встреча с представителями бизнес - 
сообществ для обсуждения вопросов по мерам 
государственной поддержки субъектов МСП, 
реализуемых Фондом «Гарантийный фонд 
Ульяновской области» 

- 20.06.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о проведенной 
встрече с указанием 

ссылки на официальный 
сайт.  

 

РРП 

4.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.24 КТ: Публикация в средствах массовой 
информации о мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых 
Гарантийным фондом на территории 
Ульяновской области 

- 20.09.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Информация в сети. 
Журнал "Деловое 

обозрение".  
 

РРП 

4.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.25 КТ: Принято участие в  форуме "Деловой климат  
в России" 

 12.12.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о принятии участия.  
 

РРП 

4.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.26 КТ: Услуга оказана - 20.12.2022 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе за 

2022г 
 

РРП 

4.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.27 КТ: Субъектами РФ представлены отчеты о 
расходовании субсидий за 2022 год 

- 20.01.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о 
потраченных средствах 

 

РРП 

4.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.28 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 28.04.2023 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Соглашение О 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

4.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.29 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 16.01.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Предоставлен отчёт 
в ГИИС "Электронный 

бюджет" 
 

РРП 

4.29. Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 отсутствуют     
 

 



4.30 КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена 
процедура присвоения РГО ранга, 
характеризующего степень финансовой 
устойчивости и эффективность деятельности РГО 

- 15.08.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа о 
присвоении ранга 

 

РРП 

4.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.31 КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена оценка 
соблюдения РГО требований законодательства в 
соответствии с утвержденным АО «Корпорация 
«МСП» календарным планом проведения оценки 

- 20.12.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Заключение о соблюдении 

требований к фондам 
содействия кредитования 

 

РРП 

4.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.32 КТ: Проведение встречи представителей 
Гарантийного фонда Ульяновской области и АО 
АКБ "НОВИКОМБАНК"с целью разъяснения 
условий предоставления поручительств по 
обязательствам субъектов МСП, возникающих в 
результате кредитования бизнеса 

- 01.03.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о 
проведенной встрече с 
указанием ссылки на 
официальный сайт 

 

РРП 

4.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.33 КТ: Проведение встречи представителей 
Гарантийного фонда Ульяновской области и АО 
"Альфа-Банк" с целью разъяснения условий 
предоставления поручительств по обязательствам 
субъектов МСП, возникающих  

- 15.05.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о 
проведенной встрече с 
указанием ссылки на 
официальный сайт 

 

РРП 

78 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 в результате кредитования бизнеса     
 

 



4.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.34 КТ: Встреча с представителями бизнес - 
сообществ для обсуждения вопросов по мерам 
государственной поддержки субъектов МСП, 
реализуемых Фондом "Гарантийный фонд 
Ульяновской области" 

- 20.06.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о 
проведенной встрече с 
указанием ссылки на 
официальный сайт 

 

РРП 

4.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.35 КТ: Принято участие в  форуме "Деловой климат  
в России" 

- 22.12.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о принятии 
участия, ссылка с 

официального сайта 
 

РРП 

4.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.36 КТ: Услуга оказана - 28.12.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе за 
2023 г по результату 

 

РРП 

4.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.37 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 17.07.2023 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 

4.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.38 КТ: Предоставлен отчет о выполнении  - 16.10.2023 Спицын А. С., 
Генеральный  

Отчет Отчет о достижении 
значений результата  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу  

  директор предоставления субсидии 
 

 



4.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.39 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.01.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет - 
 

ПК 

4.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.40 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.04.2024 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

4.40.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.41 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 16.01.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет - 
 

РРП 

4.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.42 КТ: АО «Корпорация «МСП» проведена оценка 
соблюдения РГО требований законодательства в 
соответствии с утвержденным АО «Корпорация 
«МСП» календарным планом проведения оценки 

- 20.12.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Прочий тип документа 
Заключение о соблюдении 

требований к фондам 
содействия кредитования 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.42.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



4.43 КТ: Проведение встречи представителей 
Гарантийного фонда Ульяновской области и ПАО 
"Банк Уралсиб" с целью разъяснения условий 
предоставления поручительств по обязательствам 
субъектов МСП, возникающих в результате 
кредитования бизнеса. 

- 01.03.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о проведенной 
встрече с указанием 

ссылки на официальный 
сайт.  

 

РРП 

4.43.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.44 КТ: Встреча с представителями бизнес - 
сообществ для обсуждения вопросов по мерам 
государственной поддержки субъектов МСП, 
реализуемых Фондом "Гарантийный фонд 
Ульяновской области" 

- 20.06.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о проведенной 
встрече с указанием 

ссылки на официальный 
сайт 

 

РРП 

4.44.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.45 КТ: АО "Корпорация "МСП" проведена 
процедура присвоения РГО ранга, 
характеризующего степень финансовой 
устойчивости и эффективность деятельности 
РГО. 

- 03.09.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о присвоении ранга 
 

РРП 

4.45.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.46 КТ: Принято участие в  форуме "Деловой климат  
в России" 

- 23.12.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о принятии участия 
 

РРП 

4.46. Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 отсутствуют     
 

 



4.47 КТ: Услуга оказана - 27.12.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет о проделанной 
работе за 2024 г 

 

РРП 

4.47.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.48 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому лицу 

- 15.07.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет об 
использовании средств 

субсидий, 
предоставленный в 

Минэкономразвития УО 
 

РРП 

4.48.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.49 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому лицу 

- 15.10.2024 Спицын А. С., 
Генеральный 

директор 

Отчет Отчет об 
использовании средств 

субсидий, 
предоставленный в 

Минэкономразвития УО. 
 

РРП 

4.49.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5  Субъектами малого и среднего 
предпринимательства осуществлен экспорт 
товаров (работ, услуг) при поддержке центров 
поддержки экспорта (количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства - 
экспортеров, заключивших экспортные 
контракты по результатам услуг центров 
поддержки экспорта)0 
 

- 31.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Центр поддержки 
экспорта оказывает услуги 

субъектам МСП.44 
субъекта МСП выведены 
на экспорт при поддержке 

ЦПЭ в 2021.В регионе 
проводятся консультации 

в сфере ВЭД для 
экспортно  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   ориентированных 
субъектов МСП 

Ульяновской 
области.Среди 

предпринимателей и 
населения области 

проводится 
информирование об 

услугах Центр поддержки 
экспорта.В 2022 году 

выведено на экспорт при 
поддержке ЦПЭ - 39 

субъектов МСП, в 2023 
году - 42. В 2024 году 

планируется - 30. 
 

 

5.1 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.05.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

ПК 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.2 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 20.12.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

ПК 

5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.3 КТ: Акт разработан - 16.02.202 Алексеев А. Б.,  Отчет - 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

   1 Директор 
 

 



5.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.4 КТ: Получено положительное заключение 
юридической службы исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области 

- 26.02.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.5 КТ: Проект акта согласован с государственно-
правовым управлением администрации 
Губернатора Ульяновской области 

- 03.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.6 КТ: Проект акта согласован со всеми 
заинтересованными сторонами 

- 10.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.7 КТ: Проект акта согласован со всеми контрольно-
надзорными органами 

- 12.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.8 КТ: Проект акта прошел независимую 
антикоррупционную и общественную экспертизу 

- 15.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.8.1 Мероприятия по контрольной точке  - -    
 

 

84 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 



5.9 КТ: Проект акта прошел лингвистическую 
экспертизу 

- 15.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 18.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.11 КТ: Проведено не менее трех обучающих 
семинаров для экспортно ориентированных 
субъектов МСП Ульяновской области 

- 01.04.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

5.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.12 КТ: Проведено не менее пяти консультаций в 
сфере ВЭД для экспортно ориентированных 
субъектов МСП Ульяновской области 

- 12.05.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

5.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.13 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.05.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

5.13.
1 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



5.14 КТ: Размещено не менее 10 экспортно 
ориентированных субъектов МСП Ульяновской 
области на ЭТП 

- 01.06.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

5.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.15 КТ: Проведено информирование об услугах 
Центра поддержки экспорта Ульяновской 
области для не менее 30 экспортно 
ориентированных субъектов МСП Ульяновской 
области 

- 02.08.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

5.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.16 КТ: Оказано содействие в создании на 
иностранном языке и (или) модернизации уже 
существующего сайта субъекта МСП в ИТС 
«Интернет» 

- 01.10.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

5.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.17 КТ: Оказано содействие в подготовке и 
экспертизе экспортного контракта 5 экспортно 
ориентированным субъектам Ульяновской 
области 

- 01.11.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



5.18 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 28.02.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
 

РРП 

5.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.19 КТ:  Акт разработан - 28.01.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Постановление Проект о 
внесении изменений в 

государственную 
программу  

 

РРП 

5.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.20 КТ:  Акт утвержден (подписан) - 01.02.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Постановление 
Правительства 

Ульяновской области 
(Утвержденная 

Госпрограмма 2022-
2024гг)  

 

РРП 

5.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.21 КТ: Проведено не менее двух обучающих 
семинаров для экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 01.02.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проведенных 

мероприятиях за 1 квартал 
2022г 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



5.22 КТ: Организация регионального конкурса 
«Экспортер года – 2021» 

- 11.05.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проведенном мероприятии 

 

РРП 

5.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.23 КТ: Проведено консультирование по 
внешнеэкономической деятельности для не менее 
15 экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ульяновской 
области 

- 01.07.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

5.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.24 КТ: Проведено информирование об услугах 
Центра поддержки экспорта Ульяновской 
области для не менее 50 экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 02.08.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

5.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.25 КТ: Оказано содействие в поиске и подборе 
потенциальных иностранных партнеров не менее 
трем субъектам малого среднего 
предпринимательства Ульяновской области.  

- 02.09.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



5.26 КТ: Организовано привлечение на услуги АО 
«Российский экспортный центр» не менее 20 
экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательства Ульяновской области 

- 01.11.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной рабое 

 

РРП 

5.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.27 КТ: Услуга оказана - 20.12.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет предоставлен 
годовой отчёт о 

количестве заключенных 
контрактов 

 

РРП 

5.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.28 КТ: Получены и приняты в работу планы работы 
торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах, 
закрепляющие задачу продвижения экспорта 
российской продукции на 2022 год, 
подготовленные совместно с РЭЦ 

- 20.12.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РРП 

5.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.29 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 28.04.2023 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности  

Соглашение О 
предоставлении субсидии 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    Ульяновской области 
 

 

5.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.30 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 16.01.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Предоставлен отчёт 
в ГИИС "Электронный 

бюджет" 
 

РРП 

5.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.31 КТ: Проведено не менее двух обучающих 
мероприятий для экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 03.04.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проведенных 

мероприятиях за 1 квартал 
2023г 

 

РРП 

5.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.32 КТ: Организация регионального конкурса 
"Экспортер года - 2022" 

- 12.06.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проведенном мероприятии 

 

РРП 

5.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.33 КТ: Проведено консультирование по 
внешнеэкономической деятельности для не менее 
15 экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ульяновской 
области 

- 03.07.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

5.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.34 КТ: Проведено информирование об услугах  - 02.08.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 Центра поддержки экспорта Ульяновской 
области для не менее 50 экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области  

   
 

 



5.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.35 КТ: Оказано содействие в поиске и подборе 
потенциальных иностранных партнеров не менее 
трем субъектам малого среднего 
предпринимательства Ульяновской области. 

- 04.09.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

5.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.36 КТ: Организовано привлечение на услуги АО 
"Российский экспортный центр" не менее 20 
экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательства Ульяновской области 

- 01.11.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной рабое 

 

РРП 

5.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.37 КТ: Получены и приняты в работу планы работы 
торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах, 
закрепляющие задачу продвижения экспорта 
российской продукции на 2023 год, 
подготовленные совместно с РЭЦ 

- 20.12.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет План работ 
 

РРП 

5.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.38 КТ: Услуга оказана - 28.12.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о количестве 
заключенных контрактов  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     за год 
 

 

5.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.39 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 17.07.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 

5.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.40 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 16.10.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о достижении 
значений результата 

предоставления субсидии 
 

РРП 

5.40.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.41 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Годовой отчёт АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" о 
достижении результата  

 

РРП 

5.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.42 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 29.02.2024 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Соглашение заключено в 
ГИИС "Электронный 

Бюджет" с АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства"  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.42.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.43 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 16.01.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

ПК 

5.43.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.44 КТ: Организация регионального конкурса 
"Экспортер года - 2023" 

- 28.06.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства"  
 

РРП 

5.44.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.45 КТ: Проведено консультирование по 
внешнеэкономической деятельности для не менее 
15 экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ульяновской 
области 

- 03.07.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства"  
 

РРП 

5.45.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.46 КТ: Обеспечена реализация акселерационных 
программ для субъектов МСП-экспортеров, в том 
числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в 
рамках национальной программы 
«Международная кооперация и экспорт») 

- 15.04.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о проведённых 
программах 

 

РРП 

5.46. Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 отсутствуют     
 

 



5.47 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 15.07.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет об использовании 
средств субсидий 

 

РРП 

5.47.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.48 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 15.10.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет об использовании 
средств субсидий 

 

РРП 

5.48.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.49 КТ: Реализована система мер развития 
международной кооперации и экспорта в 2019-
2024 гг. 

- 20.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет о реализуемых 
мерах поддержки 

 

РРП 

5.49.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.50 КТ: Получены и приняты в работу планы работы 
торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах, 
закрепляющие задачу продвижения экспорта 
российской продукции на 2024 год, 
подготовленные совместно с РЭЦ 

- 20.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства"  
 

РРП 

5.50.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6 Увеличен объем внебюджетных инвестиций в 
основной капитал субъектов МСП, получивших 
доступ к производственным площадям и  
 

- 31.12.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

В 2021 году в полную 
мощность начал 

действовать  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 помещениям индустриальных (промышленных) 
парков, агропромышленных парков, бизнес-
парков, технопарков, промышленных 
технопарков, созданных в рамках 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемой 
Минэкономразвития России (объем 
внебюджетных инвестиций)0 
 

   индустриальный парк 
"Дип"Мастер". В 
Индустриальный 

парк"Дип"Мастер" 
активно привлекаются 

резиденты, для 
размещения своего 

производства на 
территории парка. 

Увеличение 
внебюджетных 

инвестиций происходит за 
счет арендаторов 

(резидентов) которые 
обустраивают помещения, 

закупают 
оборудования.Объем 

внебюджетных 
источников в основной 

капитал в 2021 году 
составил - 0,3243 

миллиард рублей, в 2022 - 
0,105485 миллиард 

рублей, в 2023 
планируется- 

0,16311миллиард рублей, 
в 2024 планируется -
0,05миллиард рублей. 

 

 

6.1 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 01.02.2021 Зонтов Н. В., Первый 
заместитель министра 

экономического 
развития и  

Прочий тип документа 
Заключение органа 
государственного 

строительного надзора 
получено 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    промышленности 
Ульяновской области 

 

 

6.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.2 КТ: Увеличен объем внебюджетных инвестиций 
до 0,0080 млрд.руб. 

- 31.03.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Ежеквартальный 
отчет о достижении 

показателей 
результативности 

 

РНП 

6.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.3 КТ: Увеличен объем внебюджетных инвестиций 
до 0,023 млрд.руб. 

- 30.06.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Ежеквартальный 
отчет о достижении 

показателей 
результативности 

 

РНП 

6.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.4 КТ: Увеличен объем внебюджетных инвестиций 
до 0,035 млрд.руб. 

- 30.09.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Ежеквартальный 
отчет о достижении 

показателей 
результативности 

 

РНП 

6.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.5 КТ: Увеличен объем внебюджетных инвестиций 
до 0,042 млрд.руб. 

- 20.12.2021 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Ежеквартальный 
отчет о достижении 

показателей 
результативности 

 

РНП 

6.5.1 Мероприятия по контрольной точке  - -    
 

 

96 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 



6.6 КТ: Увеличен объём внебюждетных инвестицый 
в основной капитал субъектов МСП 

- 28.02.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
Отчёты резидентов  

 

РРП 

6.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.7 КТ: Предоставлен отчёт о ходе реализации 
проекта по развитию  Индустриального парка 
"Дип"Мастер" 

- 25.04.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Форма мониторинга 
реализации субъектами 

РФ мероприятий по 
обеспечению льготного 

доступа сМСП к 
производственным 

площадям и помещениям.  
 

РРП 

6.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.8 КТ: Увеличен объём внебюждетных инвестицый 
в основной капитал субъектов МСП 

- 29.04.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
Отчёты резидентов  

 

РРП 

6.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.9 КТ: Резидентам промышленных парков и 
технопарков - субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производственным площадкам 
(заключены соглашения (дополнительные 
соглашения) с субъектами МСП) 

- 15.07.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Соглашение В ФО 
направлены соглашения 

(дополнительные 
соглашения), 

заключенные в 2022 году 
между управляющими 

компаниями и 
действующими 

резидентами -субъектами  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     МСП  
 

 



6.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.10 КТ: Представлена отчетность в 
Минэкономразвития России о соблюдении в II 
квартале 2022 года графика реализации 
строительных работ (в году предоставления 
субсидии, в зависимости от срока реализации 
проекта) 

- 29.07.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Форма мониторинга 
реализации субъектами 

РФ мероприятий по 
обеспечению льготного 

доступа сМСП к 
производственным 

площадям и помещениям.  
 

РРП 

6.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.11 КТ: Увеличен объём внебюждетных инвестицый 
в основной капитал субъектов МСП 

- 29.07.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
Отчёты резидентов  

 

РРП 

6.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.12 КТ: Увеличен объём внебюждетных инвестицый 
в основной капитал субъектов МСП 

- 31.08.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
Отчёты резидентов  

 

РРП 

6.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.13 КТ: Резидентам промышленных парков и 
технопарков - субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производственным площадкам 
(заключены соглашения (дополнительные 
соглашения) с субъектами МСП) 

- 14.10.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Соглашение В ФО 
направлены соглашения 

(дополнительные 
соглашения), 

заключенные в 2022 году 
между управляющими  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



     компаниями и 
действующими 

резидентами - субъектами 
МСП. 

 

 

6.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.14 КТ: Представлена отчетность в 
Минэкономразвития России о соблюдении в III 
квартале 2022 года графика реализации 
строительных работ (в году предоставления 
субсидии, в зависимости от срока реализации 
проекта) 

- 28.10.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Форма мониторинга 
реализации субъектами 

РФ мероприятий по 
обеспечению льготного 

доступа сМСП к 
производственным 

площадям и помещениям.  
 

РРП 

6.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.15 КТ: Увеличен объём внебюждетных инвестицый 
в основной капитал субъектов МСП 

- 31.10.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
Отчёты резидентов  

 

РРП 

6.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.16 КТ: Увеличен объём внебюждетных инвестицый 
в основной капитал субъектов МСП 

- 30.11.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
Отчёты резидентов  

 

РРП 

6.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.17 КТ: Услуга оказана - 20.12.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлен 
годовой отчёт об объёме 

внебюджетных  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



     инвестиций в 
Минэкономразвития УО 

 

 

6.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.18 КТ: Резидентам промышленных парков и 
технопарков - субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производственным площадкам 
(заключены соглашения (дополнительные 
соглашения) с субъектами МСП) 

- 20.12.2022 Алексеев А. Б., 
Директор 

Соглашение В ФО 
направлены соглашения 

(дополнительные 
соглашения), 

заключенные в 2022 году 
между управляющими 

компаниями и 
действующими 

резидентами - субъектами 
МСП  

 

РРП 

6.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.19 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

1 Подготовлены 
документы 

 

РРП 

6.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.20 КТ: Предоставлены отчеты резидентов о 
внебюджетных инвестициях в основной капитал 
ООО "ДипМастер" 

- 31.03.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
отчёты от резидентов. 

 

РРП 

6.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.21 КТ: Резидентам промышленных парков и 
технопарков  - субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производственным  

- 14.04.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Исходящее письмо В 
Минэконом РФ 

направлены соглашения,  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 площадкам (заключены соглашения 
(дополнительные соглашения) с субъектами 
МСП)  

   предоставленные ООО 
"ДипМастер" 

 

 

6.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.22 КТ: Предоставлены отчеты резидентов о 
внебюджетных инвестициях в основной капитал 
ООО "ДипМастер" 

- 12.07.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
отчёты от резидентов. 

 

РРП 

6.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.23 КТ: Резидентам промышленных парков и 
технопарков - субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производственным площадкам 
(заключены соглашения (дополнительные 
соглашения) с субъектами МСП) 

- 14.07.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Исходящее письмо В 
Минэконом РФ 
предоставлены 

соглашения действующих 
резидентов ООО 

"ДипМастер" 
 

РРП 

6.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.24 КТ: Предоставлены отчеты резидентов о 
внебюджетных инвестициях в основной капитал 
ООО "ДипМастер" 

- 12.10.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет Предоставлены 
отчёты от резидентов. 

 

РРП 

6.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.25 КТ: Резидентам промышленных парков и 
технопарков - субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производственным площадкам 
(заключены соглашения (дополнительные 
соглашения) с субъектами  

- 13.10.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Исходящее письмо В 
Минэконом РФ 
предоставлены 

соглашения действующих 
резидентов ООО  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 МСП)     "ДипМастер" 
 

 



6.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.26 КТ: Резидентам промышленных парков и 
технопарков - субъектам МСП обеспечен 
льготный доступ к производственным площадкам 
(заключены соглашения (дополнительные 
соглашения) с субъектами МСП) 

- 28.12.2023 Алексеев А. Б., 
Директор 

Исходящее письмо В 
Минэконом РФ 
предоставлены 

соглашения действующих 
резидентов ООО 

"ДипМастер" 
 

РРП 

6.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.27 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.01.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

1 Подготовлены 
документы 

 

РРП 

6.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.28 КТ: Предоставлены отчеты резидентов о 
внебюджетных инвестициях в основной капитал 
ООО "ДИП "Мастер" 

- 21.03.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет от резидентов за 2 
месяца 2024 года 

 

РРП 

6.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.29 КТ: Предоставлены отчеты резидентов о 
внебюджетных инвестициях в основной капитал 
ООО "ДИП "Мастер" 

- 22.04.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет от резидентов за 1 
квартал 2024 года 

 

РРП 

6.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.30 КТ: Предоставлены отчеты резидентов о  - 22.07.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет от резидентов за 2 
квартал 2024 года 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 внебюджетных инвестициях в основной капитал 
ООО "ДИП "Мастер"  

   
 

 



6.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.31 КТ: Предоставлены отчеты резидентов о 
внебюджетных инвестициях в основной капитал 
ООО "ДИП "Мастер" 

- 21.10.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет от резидентов за 3 
квартал 2024 года 

 

РРП 

6.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.32 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 27.12.2024 Алексеев А. Б., 
Директор 

Отчет о проделанной 
работе за 2024 год 

(достижение результата) + 
отчёты от резидентов за 4 

квартал 2024 года 
 

РРП 

6.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, 
получивших поддержку центров поддержки 
экспорта0 
 

- 31.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Экспортно-
ориентированным 
субъектам МСП 

предоставлен комплекс 
услуг – обучающие 

программы, содействие в 
создании наиностранном 

языке и (или) 
модернизации уже 

существующего сайта 
субъекта МСП в ИТС 

«Интернет» и другое. При 
содействии Центра  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   поддержки экспорта 
Ульяновской области 

субъекты МСП приняли 
участие в международных 

выставочных 
мероприятиях.В 2021 году 
объем экспорта субъектов 

МСП, получивших 
поддержку центра 

поддержки экспорта 
составил 0,0197 миллиард 
долларов, в 2022 - 0,0169 

миллиард долларов, в 2023 
- 0,0143 миллиард 
долларов, в 2024 

планируется - 0,0126 
миллиард долларов. 

 

 

7.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

ПК 

7.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.2 КТ: Проведено не менее трех обучающих 
семинаров для экспортно ориентированных 
субъектов МСП Ульяновской области 

- 01.04.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

7.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.3 КТ: Размещено не менее 10 экспортно 
ориентированных субъектов МСП Ульяновской 
области на ЭТП 

- 01.06.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

7.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.4 КТ: Оказано содействие не менее 5 экспортно 
ориентированным субъектам МСП Ульяновской 
области в подготовке и переводе на иностранные 
языки презентационных и других материалов в 
электронном виде, в том числе в адаптации и 
переводе упаковки товара 

- 01.07.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

7.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.5 КТ: Проведено информирование об услугах 
Центра поддержки экспорта Ульяновской 
области для не менее 30 экспортно 
ориентированных субъектов МСП Ульяновской 
области 

- 02.08.2021 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет - 
 

РНП 

7.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.6 КТ: Не менее 3 экспортно ориентированых 
субекта МСП Ульяновской области приняли 
участие в международном выставочном 
мероприятии при содействии Центра поддержки 
экспорта Ульяновской области 

- 07.09.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

7.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.7 КТ: Оказано содействие в создании на 
иностранном языке и (или) модернизации уже 
существующего сайта субъекта МСП в ИТС 
«Интернет» 

- 01.10.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

7.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.8 КТ: Проведено не менее 5 обучающих 
мероприятий в сфере ВЭД для экспортно 
ориентированных субъектов МСП Ульяновской 
области 

- 01.12.2021 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет - 
 

РНП 

7.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.9 КТ: Реализована функциональная возможность 
доступа субъектов МСП к услугам центров 
поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» в 
"пилотном" режиме 

- 01.12.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
реализованном доступе к 

платформе  
 

РРП 

7.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.10 КТ: Проведено не менее двух обучающих 
семинаров для экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 01.02.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.11 КТ: Организация участия семи экспортно - 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области в 
международном выставочно-ярмарочном 
мероприятии 

- 01.06.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.12 КТ: Проведено информирование об услугах 
Центра поддержки экспорта Ульяновской 
области для не менее 50 экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 02.08.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.13 КТ: Оказано содействие в поиске и подборе 
потенциальных иностранных партнеров не менее 
трем субъектам малого среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 02.09.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.14 КТ: Организовано участие экспортно - 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области в 
мастер-классе по развитию 
внешнеэкономической деятельности 

- 03.10.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.15 КТ: Организовано привлечение на услуги АО 
«Российский экспортный центр» не менее 20 
экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательства Ульяновской области 

- 01.11.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.16 КТ: Услуга оказана - 20.12.2022 Баландин П. В., 
Руководитель 
департамента 

экспортного развития 
МСП 

Отчет Годовой отчёт о 
проделанной работе за 

2022г, предоставленный в 
Минэкономразвития УО  

 

РРП 

7.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.17 КТ: Проведено не менее двух обучающих 
мероприятий для экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 03.04.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проведенных 
мероприятиях 

 

РРП 

7.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.18 КТ: Организация участия экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области в 
международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

- 01.06.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.19 КТ: Проведено информирование об услугах  - 02.08.202 Гайнетдинов Р. Ш.,  Отчет Отчет о  
 

РРП 

108 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 Центра поддержки экспорта Ульяновской 
области для не менее 50 экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области  

 3 Директор проделанной работе 
 

 

7.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.20 КТ: Оказано содействие в поиске и подборе 
потенциальных иностранных партнеров не менее 
трем субъектам малого среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 04.09.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.21 КТ: Организовано участие экспортно - 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области в 
мастер-классе по развитию 
внешнеэкономической деятельности 

- 03.10.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.22 КТ: Организовано привлечение на услуги АО 
"Российский экспортный центр" не менее 20 
экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательства Ульяновской области 

- 01.11.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Отчет о 
проделанной работе 

 

РРП 

7.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.23 КТ: Услуга оказана - 28.12.2023 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет Годовой отчёт о 
проделанной работе за 

2023г, предоставленный в  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     Минэкономразвития УО 
 

 



7.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.24 КТ: Проведено не менее двух обучающих 
мероприятий для экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 05.04.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" 
 

РРП 

7.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.25 КТ: Организация участия экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области в 
международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

- 06.06.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" 
 

РРП 

7.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.26 КТ: Проведено информирование об услугах 
Центра поддержки экспорта Ульяновской 
области для не менее 50 экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 12.08.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" 
 

РРП 

7.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.27 КТ: Оказано содействие в поиске и подборе 
потенциальных иностранных партнеров не менее 
трем субъектам малого среднего 
предпринимательства Ульяновской области 

- 09.09.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     предпринимательства" 
 

 



7.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.28 КТ: Организовано участие экспортно - 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области в 
мастер-классе (вебинаре) по развитию 
внешнеэкономической деятельности 

- 21.10.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" 
 

РРП 

7.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.29 КТ: Организовано привлечение на услуги АО 
"Российский экспортный центр" не менее 20 
экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательства Ульяновской области 

- 01.11.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" 
 

РРП 

7.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7.30 КТ: Услуга оказана - 27.12.2024 Гайнетдинов Р. Ш., 
Директор 

Отчет АНО 
"Региональный центр 

поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" о 
выполнении результата за 

2024 год 
 

РРП 

7.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8 Обеспечено количество вовлечённых в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в АПК,  
 

- 31.12.2024 Игнатьева О. В., 
Заместитель  

К 2025 году обеспечено 
количество вовлечённых в  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 в том числе созданы новые субъекты МСП, 
увеличена членская база сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, личные 
подсобные хозяйства включены в 
производственно - логистические цепочки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей0 
 

  Министра 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

субъекты малогои 
среднего 

предпринимательства в 
АПК, в том числе созданы 

новые субъекты МСП, 
увеличена членская база 
сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативов, личные 
подсобные хозяйства 

включены в 
производственно — 

логистические цепочки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

увеличилось не менее чем 
на 362 единицы 

 

 

8.1 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 31.03.2021 Раменская О. С., 
Заместитель 
директора 

Прочий тип документа 
(явочные листы) 

 

РРП 

8.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.2 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 30.06.2021 Синицкая О. А., 
Директор 

департамента 
проектного 

управления и 
цифровой  

Прочий тип документа 
(явочные листы) 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    трансформации 
 

 



8.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.3 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 30.09.2021 Синицкая О. А., 
Директор 

департамента 
проектного 

управления и 
цифровой 

трансформации 

Прочий тип документа 
(явочные листы) 

 

РРП 

8.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.4 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 15.12.2021 Воецкий А. Л., 
Руководитель Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
(явочные листы) 

 

РРП 

8.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.5 КТ: Получена информация администраций МО о 
вовлечении граждан  в сельскохозяйственные 
кооперативы и субъектов МСП 

- 30.12.2021 Воецкий А. Л., 
Руководитель Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
(документы о принятии в 

сельскохозяйственные 
кооперативы новых 

членов) 
 

РРП 

8.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 30.06.2022 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
реестр потенциальных 

заявителей 
 

РНП 

8.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.7 КТ: Разработан правовой акт, регулирующий 
предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам государственной 
поддержки на их развитие 

- 28.02.2022 Воецкий А. Л., 
Руководитель Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Приказ Министерства 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 

Ульяновской области от 
01.07.2019 №30 «О 
некоторых мерах, 
направленных на 
предоставление 

сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам из 

областного бюджета УО в 
целях возмещения части 
затрат, связанных с их 

развитием» 
 

РРП 

8.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.8 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные  

- 31.03.2022 Воецкий А. Л., 
Руководитель Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственно 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 кооперативы, в 6 муниципальных образованиях 
области  

  й кооперации и 
поддержки фермеров 

 

 

8.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.9 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 30.06.2022 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

1 Отчет о проведенной 
работе 

 

РРП 

8.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.10 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 6 
муниципальных образованиях области 

- 30.09.2022 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

8.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.11 КТ: Получена информация от 
сельскохозяйственных кооперативов  о 
количестве новых членов  

- 30.09.2022 Куранова Л. А., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Протокол о принятии в 
сельскохозяйственные 

кооперативы новых 
членов 

 

РРП 

8.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 



8.12 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 15.12.2022 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

8.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.13 КТ: Получена информация администраций МО о 
вовлечении граждан в сельскохозяйственные 
кооперативы и субъектов МСП  

- 30.12.2022 Куранова Л. А., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Протокол о принятии в 
сельскохозяйственные 

кооперативы новых 
членов 

 

РРП 

8.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.14 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 28.02.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Приказ Приказ 
Министерства 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

 

РРП 

8.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.15 КТ: Подготовлен график обучающих семинаров 
для личных подсобных хозяйств, для субъектов 
МСП, включая крестьянские  

- 28.02.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра  

Прочий тип документа 
График обучающих 

семинаров 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
кооперативы  

  компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

 

 

8.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.16 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 6 
муниципальных образованиях области 

- 31.03.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

8.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.17 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 30.06.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

8.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.18 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях  

- 29.09.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственно 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 области    й кооперации и 
поддержки фермеров 

 

 

8.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.19 КТ: Получена информация от администраций МО 
о вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК, в том числе созданы 
новые субъекты МСП, увеличена членская база 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, личные подсобные хозяйства 
включены в производственно - логистические 
цепочки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

- 29.09.2023 Куранова Л. А., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
Созданы новые субъекты 

МСП в АПК, 
подтверждающие 

документы: выписка 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ 

Увеличена членская база 
СПоК, подтверждающие 

документы: протокол, 
выписка из протокола 

Самозанятые ЛПХ в АПК, 
подтверждающие 

документы: справка о 
постановке на учёт в 

качестве самозанятого. 
 

РНП 

8.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.20 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 29.12.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

8.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8.21 КТ: Получена информация от администраций МО 
о вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК, в том числе созданы 
новые субъекты МСП, увеличена членская база 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, личные подсобные хозяйства 
включены в производственно - логистические 
цепочки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

- 29.12.2023 Куранова Л. А., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
Созданы новые субъекты 

МСП в АПК, 
подтверждающие 

документы: выписка 
ЕГРИП-ЕГРЮЛ 

Увеличена членская база 
СПоК, подтверждающие 

документы: протокол, 
выписка из протокола 

Самозанятые ЛПХ в АПК, 
подтверждающие 

документы: справка о 
постановке на учёт в 

качестве самозанятого. 
 

РРП 

8.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.22 КТ: Проведен анализ выполнения 
грантополучателями плановых показателей 
деятельности в рамках программы "Агростартап" 
за предыдущий год 

- 28.02.2024 Костина К. А., 
Главный специалист 

Прочий тип документа 
Реестр получателей 2023 
года - анализ выполнения 

плановых показателей 
деятельности в рамках 

программы "Агростартап" 
 

РНП 

8.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.23 КТ: Получена информация от администраций МО 
о вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК, в том числе созданы 
новые субъекты МСП, увеличена членская база 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, личные  

- 27.03.2024 Гришанина Е. И., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ; 
Увеличена членская база 
СПоК, подтверждающие 

документы: протокол, 
выписка из протокола;  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 подсобные хозяйства включены в 
производственно - логистические цепочки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  

   справка о постановке на 
учёт в качестве 
самозанятого 

 

 

8.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.24 КТ: Проведён мониторинг деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств получателей 
государственной поддержки в рамках программы 
"Агростартап" за предыдущий год 

- 28.03.2024 Костина К. А., 
Главный специалист 

Прочий тип документа 
Отчёт о деятельности 

крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

получателей 
государственной 

поддержки в рамках 
программы "Агростартап" 

за предыдущий год 
 

РРП 

8.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.25 КТ: Получена информация от администраций МО 
о вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК, в том числе созданы 
новые субъекты МСП, увеличена членская база 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, личные подсобные хозяйства 
включены в производственно - логистические 
цепочки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

- 27.06.2024 Гришанина Е. И., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ; 
Увеличена членская база 
СПоК, подтверждающие 

документы: протокол, 
выписка из протокола; 

справка о постановке на 
учёт в качестве 
самозанятого 

 

РРП 

8.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.26 КТ: Получена информация от администраций МО 
о вовлечённых в субъекты малого и  

- 27.09.2024 Гришанина Е. И., 
Начальник отдела  

Прочий тип документа 
Созданы новые субъекты  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 среднего предпринимательства в АПК, в том 
числе созданы новые субъекты МСП, увеличена 
членская база сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, личные 
подсобные хозяйства включены в 
производственно - логистические цепочки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  

  реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

МСП в АПК, 
подтверждающие 

документы: выписка 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ; 

Увеличена членская база 
СПоК, подтверждающие 

документы: протокол, 
выписка из протокола; 

Самозанятые ЛПХ в АПК, 
подтверждающие 

документы: справка о 
постановке на учёт в 

качестве самозанятого 
 

 

8.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.27 КТ: Проведён мониторинг деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств получателей 
государственной поддержки в рамках программы 
"Агростартап" за предыдущий год 

- 28.10.2024 Костина К. А., 
Главный специалист 

Прочий тип документа 
Отчёт о деятельности 

крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

получателей 
государственной 

поддержки в рамках 
программы "Агростартап" 

за предыдущий год 
 

РРП 

8.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.28 КТ: Получена информация от администраций МО 
о вовлечённых в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в АПК, в том числе созданы 
новые субъекты МСП, увеличена членская база 
сельскохозяйственных  

- 25.12.2024 Гришанина Е. И., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
Созданы новые субъекты 

МСП в АПК, 
подтверждающие 

документы: выписка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 потребительских кооперативов, личные 
подсобные хозяйства включены в 
производственно - логистические цепочки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей  

   ЕГРИП/ЕГРЮЛ; 
Увеличена членская база 
СПоК, подтверждающие 

документы: протокол, 
выписка из протокола; 

Самозанятые ЛПХ в АПК, 
подтверждающие 

документы: справка о 
постановке на учёт в 

качестве самозанятого 
 

 

8.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.29 КТ: Получены документы о трудоустройстве 
работников в КФХ, получивших гранты 
"Агростартап" в 2024 году 

- 27.12.2024 Гришанина Е. И., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
Приказы глав 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 
(или) индивидуальных 
предпринимателей о 

трудоустройстве; выписка 
из Единого 

государственного реестра 
индивидуальных 

предпринимателей 
(ЕГРИП) о подтверждении 

регистрации 
крестьянского 

(фермерского) хозяйства и 
(или) индивидуального 

предпринимателя, 
получивших гранты 

"Агростартап" в 2024 году 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



8.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

8.30 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 27.12.2024 Гришанина Е. И., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
Официальное письмо в 

адрес Министерства 
экономического развития 

и промышленности 
Ульяновской области с 
данными о достигнутых 

результатах 
 

РРП 

8.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9 Сельскохозяйственные товаропроизводители 
получили государственную поддержку на 
создание и развитие производств в АПК 
(количество сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получивших поддержку, в 
том числе в результате услуг, оказанных 
центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, накопленным итогом0 
 

- 31.12.2023 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

В 2023 году в результате 
реализации мероприятий 
регионального проекта 

будет оказана 
государственная 

поддержка 101 субъекту 
малого и среднего 

предпринимательства, в 
том числе в результате 

услуг, оказанных 
центрами компетенций в 

сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 
фермеров.В 2024 г данное 

значение должно 
составить 140 единиц. 

 

- 

9.1 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников конкурсной  

- 23.04.2021 Раменская О. С., 
Заместитель  

Отчет (отчет об оказании 
консультационных услуг) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 программы "Агростартап"    директора 
 

 



9.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.2 КТ: Обеспечено информирование о конкурсной 
программе "Агростартап" 

- 27.05.2021 Синицкая О. А., 
Директор 

департамента 
проектного 

управления и 
цифровой 

трансформации 

Прочий тип документа 
(информационное 

сообщение о приеме 
документов) 

 

РРП 

9.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.3 КТ: Конкурсный отбор проведён - 30.06.2021 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 

 

РРП 

9.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.4 КТ: Принято решение о предоставлении грантов - 30.07.2021 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Распоряжение 
Министерства 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 

Ульяновской области о 
предоставлении грантов 

 

РНП 

9.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.5 КТ: Заключены соглашения с победителями - 01.09.202 Черкасова Т. А.,  Соглашение (соглашения  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



   1 Директор 
департамента- 

главный бухгалтер 

о предоставлении грантов) 
 

 

9.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.6 КТ: Победителям конкурсного отбора 
перечислены денежные средства 

- 30.09.2021 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платёжные поручения) 

 

РРП 

9.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.7 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников программы 
субсидирования затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

- 11.12.2021 Воецкий А. Л., 
Руководитель Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Отчет (об оказании 
консультационных услуг) 

 

РРП 

9.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.8 КТ: Приняты документы от 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на получение субсидий 

- 11.12.2021 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(реестр заявок 

сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 

получение субсидий) 
 

РРП 

9.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.9 КТ: Заключены соглашения с  - 21.12.202 Черкасова Т. А.,  Соглашение о  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами 
  

 1 Директор 
департамента- 

главный бухгалтер 

предоставление субсидии 
 

 

9.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.10 КТ: Перечислены денежные средства 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам 

- 31.12.2021 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
(платёжные поручения) 

 

РНП 

9.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.11 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 10.12.2022 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Реестр заявок 

сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 

получение субсидий 
 

РНП 

9.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.12 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 27.12.2022 Паркаев А. А., 
Заместитель министра 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Соглашение соглашения с 
сельскохозяйственными 

потребительскими 
кооперативами 

 

РНП 

9.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



9.13 КТ: Обеспечено информирование о конкурсной 
программе «Агростартап» 

- 07.02.2022 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Информационное 

сообщение о приёме 
документов 

 

РРП 

9.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.14 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников конкурсной 
программы "Агростартап" 

- 14.03.2022 Воецкий А. Л., 
Руководитель Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Отчет об оказании 
консультационных услуг 

 

РРП 

9.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.15 КТ: Конкурсный отбор проведён в рамках  
программы "Агростартап" 

- 04.04.2022 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Протокол заседания 
конкурсной комиссии 

 

РРП 

9.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.16 КТ: Принято решение о предоставлении грантов 
«Агростартап» 

- 25.04.2022 Черкасов С. А., 
Директор 

департамента 
инновационного 

развития отраслей 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Прочий тип документа 
Уведомление о 

предоставлении грантов 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



9.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

9.17 КТ: Приняты документы от 
сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов на получение субсидий  

- 30.08.2022 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Реестр заявок 

сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 

получение субсидий 
 

РРП 

9.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.18 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников программы 
субсидирования затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

- 10.12.2022 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Отчет об оказании 
консультационных услуг 

 

РРП 

9.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.19 КТ: Подготовлен проект соглашения о 
предоставлении грантов/субсидий кооперативам 
(подсистема ГИИС «Электронный бюджет»)  

- 26.04.2022 Воецкий А. Л., 
Руководитель Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Проект соглашения 

 

РРП 

9.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.20 КТ: Заключены соглашения с победителями в 
рамках программы «Агростартап» (подсистема  

- 16.06.2022 Карташов Д. В., 
Заместитель  

Соглашение о 
предоставлении грантов 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 ГИИС «Электронный бюджет»)    Министра 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

- Директор 
департамента 

инновационного 
развития отраслей 

агропромышленного 
комплекс 

 

 

9.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.21 КТ: Доведены субсидии до получателей - 30.06.2022 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Платёжные поручения 

 

РРП 

9.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.22 КТ: Заключены соглашения с 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами (подсистема ГИИС 
«Электронный бюджет») 

- 20.09.2022 Карташов Д. В., 
Заместитель 
Министра 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

- Директор 
департамента 

инновационного 
развития отраслей 

агропромышленного  

Соглашение о 
предоставлении грантов 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    комплекс 
 

 



9.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.23 КТ: Доведены субсидии до получателей 
государственной поддержки в части возмещения 
затрат сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам   

- 04.10.2022 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Платёжные поручения 

 

РРП 

9.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.24 КТ: Доведены субсидии до получателей 
государственной поддержки в части возмещения 
затрат сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам  

- 30.12.2022 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Платёжные поручения 

 

РРП 

9.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.25 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 25.09.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Реестр заявок 

сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 

получение субсидий 
 

РРП 

9.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.26 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в  

- 20.11.2023 Игнатьева О. В., 
Заместитель 
Министра 

агропромышленного  

Соглашение Соглашения о 
предоставлении субсидии  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 реестр соглашений)    комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

 

 

9.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.27 КТ:  Обеспечено информирование о конкурсной 
программе "Агростартап" 

- 14.02.2023 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Информационное 

сообщение о приёме 
документов, в том числе 

на едином портале 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
 

РРП 

9.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.28 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников конкурсной 
программы "Агростартап" 

- 16.03.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Отчет Отчёт об оказании 
консультационных услуг 

 

РРП 

9.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.29 КТ: Конкурсный отбор проведён в рамках  
программы "Агростартап" 

- 11.05.2023 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Протокол Протокол 
заседания конкурсной 

комиссии 
 

РРП 

9.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 



9.30 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников программы 
субсидирования затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

- 28.08.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Отчет Отчёт об оказании 
консультационных услуг 

 

РРП 

9.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.31 КТ: Приняты документы от 
сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием  

- 15.02.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Реестр заявок 

сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 

получение субсидий 
 

РРП 

9.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.32 КТ: Подготовлен проект соглашения о 
предоставлении грантов/субсидий кооперативам 
(подсистема ГИИС "Электронный бюджет")  

- 28.02.2023 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

Прочий тип документа 
Проект соглашения 

 

РРП 

9.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.33 КТ: Заключены соглашения с  - 13.03.202 Татаринцев М. В.,  Соглашение Соглашения о  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами  в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием  

 3 Первый заместитель 
Министра 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

предоставлении грантов 
 

 

9.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.34 КТ: Доведены субсидии до 
сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием  

- 22.03.2023 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Платёжные поручения 

 

РРП 

9.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.35 КТ:  Принято решение о предоставлении грантов 
"Агростартап" 

- 15.06.2023 Игнатьева О. В., 
Заместитель 
Министра 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Прочий тип документа 
Уведомление о 

предоставлении грантов 
 

РРП 

9.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.36 КТ: Заключены соглашения с победителями в 
рамках программы "Агростартап" (подсистема 
ГИИС "Электронный бюджет")  

- 20.06.2023 Игнатьева О. В., 
Заместитель 
Министра 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий  

Соглашение Соглашения о 
предоставлении грантов 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    Ульяновской области 
 

 



9.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.37 КТ: Доведены субсидии до получателей 
государственной поддержки в рамках программы 
"Агростартап" 

- 07.07.2023 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Платёжные поручения 

 

РРП 

9.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.38 КТ: Доведены субсидии до 
сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием  

- 20.12.2023 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Платёжные поручения 

 

РРП 

9.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10 Расширены перечни государственного и 
муниципального имущества Ульяновской 
области, предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства (количество 
объектов, включенных в перечни, нарастающим 
итогом)0 
 

- 31.12.2024 Додин М. В., Министр 
имущественных 

отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Ежегодное увеличение 
количества объектов не 

менее чем на 10% в 
перечнях 

государственного и 
муниципального 

имущества Ульяновской 
области, 

предназначенного для 
предоставления в аренду 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства, 
самозанятым гражданам и  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства. В 

2022 году перечни 
государственного и 

муниципального 
имущества дополнены 173 

объектами, в 2023 году 
дополнены 60 объектами, 

в 2024 г количество 
объектов в перечнях 

составит 858 ед. 
нарастающим итогом с 

2021 года. 
 

 

10.1 КТ: На акт получены требуемые заключения 
органов власти 

- 20.07.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Входящее письмо о 
согласовании проекта 

 

РРП 

10.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.2 КТ: Акт утвержден (подписан) - 20.08.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Приказ Министерства 
экономического развития 

и промышленности 
Ульяновской области 

 

РРП 

10.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.3 КТ: Проведен мониторинг принятия правовых  - 10.10.202 Каримова Ф. Г.,  Отчет об итогах  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 актов муниципальных образований Ульяновской 
области в III квартале 2021 года  

 1 Начальник отдела 
распоряжения 

имуществом казны 

мониторинга 
 

 

10.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.4 КТ: Проведен мониторинг принятия правовых 
актов муниципальных образований Ульяновской 
области по итогам 2021 года 

- 20.12.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Отчет об итогах 
мониторинга 

 

РРП 

10.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.5 КТ: Подбор имущества, пригодного для 
включения в перечни государственного и 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц 

- 31.01.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо От 
муниципальных образова-

ний с информацией по 
объектам, пригодным для 

включения в перечни 
имущества. 

 

РРП 

10.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



10.6 КТ: Утверждение на заседании рабочей группы 
по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области 
прогнозного плана объёмов дополнения перечней 
государственного и муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 

 15.02.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Протокол Рабочей группы 
 

РРП 

10.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.7 КТ: Акт утвержден (подписан) - 04.03.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и  

Акт Акт об утверждении 
перечней имущества в МО 

(1 этап) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    архитектуры 
Ульяновской области 

 

 

10.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.8 КТ: С Муниципальными образованиями 
заключены соглашения   

- 15.03.2022 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Соглашение Заключены 
соглашения с МО 

 

РРП 

10.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.9 КТ: Актуализация раздела Имущественная 
поддержка на официальном сайте Министерства 
имущественных отношений и архитектуры 
Ульяновской области, проект Акселерация 
субъектов МСП. 

- 15.09.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Прочий тип документа 
Ссылка на раздел 
«Имущественная 
поддержка» на 

официальном сайте 
Министерства 

имущественных 
отношений и архитектуры 

Ульяновской области.  
 

РРП 

10.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



10.10 КТ: Акт утверждён (подписан) - 21.11.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Акт Акт об утверждении 
перечней имущества в МО 

(2 этап) 
 

РРП 

10.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.11 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, включенных в перечни  
государственного и муниципального имущества 
за период 01.01.2022-15.12.2022. 

- 20.12.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и  

Входящее письмо от 
муниципальных 

образований  
 

РРП 

139 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    архитектуры 
Ульяновской области 

 

 

10.11
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.12 КТ: Утверждение на заседании рабочей группы 
по оказанию имущественной поддержки 
субъектам МСП , организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки МСП, и самозанятым 
гражданам прогнозных планов объёмов 
дополнения перечней государственного и 
муниципального имущества и предоставления 
объектов, включённых в данные перечни, на 2023 
год 

- 03.02.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Протокол Копия 
протокола заседания 

 

РРП 

10.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.13 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, включённых в перечни  
государственного и муниципального имущества, 
за 2022 

- 06.02.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного  

Входящее письмо Письма 
от муниципальных 

образований 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    сопровождения 
организаций 

Министерства 
имущественных 

отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

10.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.14 КТ: Актуализация информации в разделе 
"Поддержка МСП и самозанятых граждан" на 
официальном сайте Министерства 
имущественных отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

- 10.02.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Прочий тип документа 
Информация размещена 
на официальном сайте 

Министерства 
имущественных 

отношений и архитектуры 
Ульяновской области 

 

РРП 

10.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.15 КТ: Заключение с муниципальными 
образованиями Ульяновской области соглашений 
по реализации утверждённого паспорта  
регионального проекта "Акселерация  

- 01.03.2023 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и  

Соглашение о реализации 
регионального проекта на 
территории Ульяновской 
области по дополнению  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 субъектов малого и среднего 
предпринимательства"  

  промышленности 
Ульяновской области 

перечня объектов 
 

 

10.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.16 КТ: Минимуществом разработаны и направлены 
в муниципальные образования методические 
рекомендации по совершенствованию процесса 
имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан 

- 10.04.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Методические 
рекомендации 
Презентация 

методических материалов, 
направленных 

Минимуществом в 
муниципальные 

образования 
 

РРП 

10.16
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.17 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, включенных в перечни  
государственного и муниципального имущества 
за I полугодие 2023 года 

- 31.07.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного  

Входящее письмо Письма 
от муниципальных 

образований 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    сопровождения 
организаций 

Министерства 
имущественных 

отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

10.17
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.18 КТ: Проведено 12 консультативных мероприятий 
с органами местного самоуправления в формате 
выездов в муниципальные образования и 
видеоконференций 

- 31.08.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Отчет Отчёты о 
проведенных 
мероприятиях 

 

РРП 

10.18
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.19 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, включенных в перечни  
государственного и муниципального  

- 30.11.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных  

Входящее письмо Письма 
от муниципальных 

образований 
 

РРП 

143 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 имущества за период 01.01.2023-01.11.2023    отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

10.19
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.20 КТ: Услуга оказана  - 28.12.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Отчет Отчет о 
проделанной работе за 

2023 год  
 

РРП 

10.2 Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

0.1 отсутствуют     
 

 



10.21 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, включённых в перечни  
государственного и муниципального имущества, 
за 2023 

- 06.02.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо МО 
Ульяновской области 

 

РРП 

10.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.22 КТ: Минимуществом разработаны и направлены 
в муниципальные образования методические 
рекомендации по совершенствованию процесса 
актуализации сведений об объектах в Перечнях в 
рамках реализации имущественной поддержки 
посредством  сервиса "Имущество для бизнеса" 
на Цифровой платформе МСП.РФ 

- 10.04.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства  

Методические 
рекомендации 
Презентация 

методических материалов, 
направленных 

Минимуществом в 
муниципальные 

образования 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

10.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.23 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, включенных в перечни  
государственного и муниципального имущества, 
с 01.01.2024 по 30.04.2024 

- 15.05.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо от 
муниципальных 

образований 
 

РРП 

10.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.24 КТ: Проведено 9 консультативных мероприятий с 
органами местного самоуправления в формате 
выездов в муниципальные образования и 
видеоконференций 

- 03.09.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных  

Отчет по совещаниям 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    отношений и 
корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

10.24
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.25 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, включенных в перечни  
государственного и муниципального имущества, 
с 01.01.2024 по 30.08.2024 

- 20.09.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо от 
муниципальных 

образований 
 

РРП 

10.25
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.26 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о  

- 29.11.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий  

Входящее письмо от 
муниципальных  

 

РРП 

147 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 количестве объектов, включенных в перечни  
государственного и муниципального имущества 
за период 01.01.2024-01.11.2024  

  консультант отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

образований 
 

 

10.26
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.27 КТ: Услуга оказана - 27.12.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Отчет Минимущества о 
проделанной работе за 

2024 год  
 

РРП 

     
 

 148 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



10.27
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства предоставлены 
в аренду или безвозмездное пользование объекты 
из перечней государственного и муниципального 
имущества (количество объектов, 
предоставленных в аренду или безвозмездное 
пользование, нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Додин М. В., Министр 
имущественных 

отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Предоставление 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства и 

организациями, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства, в 

аренду или безвозмездное 
пользование объектов из 

перечней 
государственного и 

муниципального 
имущества. К 2024 году 

планируется предоставить 
в аренду не менее 210 

объектов (нарастающий 
итог с 2021 г.). 

 

- 

11.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Отчет о предоставлении 
объектов 

 

РРП 

11.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.2 КТ: Услуга оказана в июле 2021 года - 05.08.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Отчет о предоставлении 
объектов 

 

РРП 

149 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.3 КТ: Услуг оказана в августе 2021 года - 05.09.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Отчет о предоставлении 
объектов 

 

РРП 

11.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.4 КТ: Услуга оказана в сентября 2021 года - 05.10.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Отчет о предоставлении 
объектов 

 

РРП 

11.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.5 КТ: Услуга оказана в октябре 2021 года - 05.11.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Отчет о предоставлении 
объектов 

 

РРП 

11.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.6 КТ: Услуга оказана в ноябре 2021 года - 05.12.2021 Каримова Ф. Г., 
Начальник отдела 

распоряжения 
имуществом казны 

Отчет о предоставлении 
объектов 

 

РРП 

11.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.202 Вериялова Е. Н.,  Отчет о проделанной  
 

 

150 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



   2 Ведущий консультант 
отдела 

имущественных 
отношений 

департамента 
имущественных 

отношений и 
корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

работе за 2022 год. 
 

 

11.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.8 КТ: Подбор имущества, пригодного для 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

- 31.01.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры  

Входящее письмо От 
муниципальных 
образований с 

информацией по 
объектам, пригодным для 

предоставления сМСП  
 

РРП 

151 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    Ульяновской области 
 

 



11.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.9 КТ: Утверждение на заседании рабочей группы 
по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области 
прогнозного плана объёмов предоставления 
объектов, включенных в перечни 
государственного и муниципального имущества, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

- 15.02.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Протокол Рабочей группы 
 

РРП 

11.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.10 КТ: Заключение с муниципальными 
образованиями Ульяновской области соглашений 
по реализации утверждённого паспорта  
регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», с 
целью реализации показателя: «Доля объектов 
имущества, переданных субъектам МСП из 
состава перечней имущества (0,7 часть, %)».  

- 15.03.2022 Зонтов Н. В., Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

Соглашение Заключены 
соглашения 

 

РРП 

     
 

 
152 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



11.11 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов имущества, переданных 
субьектам МСП  за I полугодие 2022 года. 

- 20.07.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо От 
муниципальных 

образований 
 

РРП 

11.11
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.12 КТ: 36 договоров аренды(безвозмездного 
пользования) заключены(подписаны) между МО 
и субъектами МСП. 

- 20.07.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций  

Прочий тип документа 
Копии договоров МО 

 

РРП 

153 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    Министерства 
имущественных 

отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

11.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.13 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов имущества, переданных 
субъектам МСП за период с 01.07.2022-15.12.2022 
г 

- 20.12.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо От 
муницыпальных 

образований 
 

РРП 

11.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.14 КТ: Заключены договора аренды (безвозмездного 
пользования) (подписаны) между МО и 
субъектами МСП 

- 20.12.2022 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента  

Прочий тип документа 
Копии договоров МО в 

2022 г. 
 

РРП 

154 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

11.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.15 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, переданных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за 2022 

- 06.02.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо Письма 
от муниципальных 

образований 
 

РРП 

11.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.1 КТ: Заключение с муниципальными  - 01.03.202 Зонтов Н. В.,  Соглашение о реализации  
 

РРП 

155 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



6 образованиями Ульяновской области соглашений 
по реализации утверждённого паспорта 
регионального проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства"  

 3 Министр 
экономического 

развития и 
промышленности 

Ульяновской области 

регионального проекта на 
территории Ульяновской 

области по 
предоставлению 

имущества сМСП 
 

 

11.16
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.17 КТ: Минимуществом разработаны и направлены 
в муниципальные образования методические 
рекомендации по совершенствованию процесса 
имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан 

- 10.04.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Методические 
рекомендации 
Презентация 

методических материалов, 
направленных 

Минимуществом в 
муниципальные 

образования 
 

РРП 

11.17
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.18 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов имущества, переданных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за I полугодие 2023 года 

- 31.07.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента  

Входящее письмо Письма 
от муниципальных 

образований 
 

РРП 

156 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

11.18
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.19 КТ: Проведено 12 консультативных мероприятий 
с органами местного самоуправления в формате 
выездов в муниципальные образования и 
видеоконференций 

- 31.08.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Отчет Отчёты о 
проведенных 
мероприятиях 

 

РРП 

11.19
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.2 КТ: Муниципальными образованиями  - 25.12.202 Вериялова Е. Н.,  Входящее письмо Письма  
 

РРП 

157 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



0 Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов имущества, переданных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за период с 01.01.2023-
15.12.2023  

 3 Ведущий консультант 
отдела 

имущественных 
отношений 

департамента 
имущественных 

отношений и 
корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

от муниципальных 
образований 

 

 

11.20
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.21 КТ: Между муниципальными образованиями и 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства заключены договоры 
аренды (безвозмездного пользования) 

- 25.12.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры  

Прочий тип документа 
Копии договоров 

 

РРП 

158 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    Ульяновской области 
 

 



11.21
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.22 КТ: Услуга оказана  - 28.12.2023 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Отчет Отчет о 
проделанной работе за 

2023 год  
 

РРП 

11.22
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.23 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов, переданных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за 2023 

- 06.02.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения  

Входящее письмо от 
муниципальных 

образований 
 

РРП 

159 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

11.23
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.24 КТ: Минимуществом разработаны и направлены 
в муниципальные образования методические 
рекомендации по совершенствованию процесса 
актуализации сведений об объектах в Перечнях в 
рамках реализации имущественной поддержки 
посредством  сервиса "Имущество для бизнеса" 
на Цифровой платформе МСП.РФ 

- 10.04.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Методические 
рекомендации 
Презентация 

методических материалов, 
направленных 

Минимуществом в 
муниципальные 

образования 
 

РРП 

11.24
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.25 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов имущества, переданных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за I полугодие 2024 года 

- 31.07.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений  

Входящее письмо от 
муниципальных 

образований 
 

РРП 

160 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    департамента 
имущественных 

отношений и 
корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

 

 

11.25
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.26 КТ: Проведено 12 консультативных мероприятий 
с органами местного самоуправления в формате 
выездов в муниципальные образования и 
видеоконференций 

- 03.09.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Отчет по совещаниям 
 

РРП 

11.26
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



11.27 КТ: Муниципальными образованиями 
Ульяновской области  предоставлены отчёты о 
количестве объектов имущества, переданных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за период с 01.01.2024-
15.12.2024 

- 25.12.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Входящее письмо от 
муниципальных 

образований 
 

РРП 

11.27
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.28 КТ: Между муниципальными образованиями и 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства заключены договоры 
аренды (безвозмездного пользования) 

- 25.12.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и  

Прочий тип документа 
Копии договоров 

 

РРП 

162 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    архитектуры 
Ульяновской области 

 

 

11.28
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11.29 КТ: Услуга оказана  - 27.12.2024 Вериялова Е. Н., 
Ведущий консультант 

отдела 
имущественных 

отношений 
департамента 

имущественных 
отношений и 

корпоративного 
сопровождения 

организаций 
Министерства 

имущественных 
отношений и 
архитектуры 

Ульяновской области 

Отчет Минимущества о 
проделанной работе за 

2024 год  
 

РРП 

11.29
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12 Субъектами малого и среднего 
предпринимательства в АПК реализованы 
проекты, направленные на увеличение 
производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции0 
 

- 31.12.2024 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

К 2025 году в результате 
реализации мероприятий 
регионального проекта 

оказана государственная 
поддержка 139 субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, из 

них: выдано грантов 
«Агростартап» 18 единиц,  

 

- 

163 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   оказана государственная 
поддержка 

сельскохозяйственным 
потребительским 

кооперативам 20 единиц 
 

 

12.1 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 27.12.2024 Черкасова Т. А., 
Директор 

департамента- 
главный бухгалтер 

Прочий тип документа 
Письмо в адрес 
Министерства 

экономического развития 
и промышленности 

Ульяновской области с 
данными о достигнутых 

результатах 
 

 

12.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.2 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.11.2024 Игнатьева О. В., 
Заместитель 
Министра 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

 

12.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.3 КТ: Обеспечено информирование о конкурсной 
программе "Агростартап" 

- 29.03.2024 Утина С. А., 
консультант 

Прочий тип документа 
Информационное 

сообщение о приёме 
документов, в том числе 

на едином портале 
бюджетной системы  

 

РРП 

164 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     Российской Федерации 
 

 



12.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.4 КТ: Конкурсный отбор проведён в рамках 
программы "Агростартап" 

- 24.05.2024 Утина С. А., 
консультант 

Протокол Протокол 
заседания конкурсной 

комиссии 
 

РРП 

12.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.5 КТ: Принято решение о предоставлении грантов 
"Агростартап" 

- 19.06.2024 Игнатьева О. В., 
Заместитель 
Министра 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Прочий тип документа 
Уведомление о 

предоставлении грантов 
 

РРП 

12.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.6 КТ: Заключены соглашения с победителями в 
рамках программы "Агростартап" 

- 24.06.2024 Игнатьева О. В., 
Заместитель 
Министра 

агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении грантов 

 

РРП 

12.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.7 КТ: Заключены соглашения с 
сельскохозяйственными потребительскими  

- 13.05.2024 Игнатьева О. В., 
Заместитель  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении грантов 

 

РРП 

165 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 кооперативами  в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием  

  Министра 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

 

 

12.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.8 КТ: Доведены гранты до получателей 
государственной поддержки в рамках программы 
"Агростартап" 

- 01.07.2024 Утина С. А., 
консультант 

Прочий тип документа 
Платёжные поручение 

 

РРП 

12.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.9 КТ: Доведены субсидии до 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием 

- 20.05.2024 Балабанова Ю. И., 
ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Платежные поручения 

 

РРП 

12.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.10 КТ: Доведены субсидии до 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием 

- 20.12.2024 Балабанова Ю. И., 
ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Платежные поручения 

 

РРП 

12.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.11 КТ: Приняты изменения в Постановление 
Правительства Ульяновской области № 233-П от 
23.05.2019 в целях приведения в соответствии с 
федеральным  

- 15.03.2024 Бабаева Л. И., 
Главный 

юрисконсульт 

Прочий тип документа 
Приняты изменения в 

Постановление 
Правительства  

 

РРП 

166 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 законодательством     Ульяновской области от 
23.05.2019 N 233-П "О 

некоторых мерах, 
направленных на 

обеспечение реализации 
федерального проекта 

"Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства" 
национального проекта 

"Малое и среднее 
предпринимательство и 

поддержка 
индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы" 

 

 

12.11
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.12 КТ: Приняты документы от 
сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием 

- 12.04.2024 Парфенова Т. Е., 
Заместитель 

руководителя 

Прочий тип документа 
Реестр заявок 

сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 

получение субсидий 
 

РРП 

12.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.13 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников конкурсной 
программы "Агростартап" 

- 16.04.2024 Костина К. А., 
Главный специалист 

Прочий тип документа 
Отчёт об оказании 

консультационных услуг 
 

РРП 

12.1 Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 отсутствуют     
 

 



12.14 КТ: Подготовлен проект соглашения о 
предоставлении грантов/субсидий кооперативам 

- 16.05.2024 Бабаева Л. И., 
Главный 

юрисконсульт 

Прочий тип документа 
Проект соглашения 

 

РРП 

12.14
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.15 КТ: Обеспечено консультирование 
потенциальных участников программы 
субсидирования затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

- 28.08.2024 Парфенова Т. Е., 
Заместитель 

руководителя 

Прочий тип документа 
Отчет об оказании 

консультационных услуг 
 

РРП 

12.15
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

12.16 КТ: Приняты документы от 
сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов в целях возмещения части затрат, 
связанных с их развитием 

- 25.09.2024 Парфенова Т. Е., 
Заместитель 

руководителя 

Прочий тип документа 
Реестр заявок 

сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов на 

получение субсидий 
 

РРП 

12.16
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства в АПК оказаны 
информационно-консультационные услуги 
центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров0 
 

- 31.12.2024 Сургутский Э. С., 
Заместитель 

руководителя Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и 
поддержки фермеров 

К 2025 году обеспечено не 
менее чем 80 

информационно-
консультационных услуг 
субъектам МСП в АПК 
Центром компетенций в 

сфере 
сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки  
 

- 

168 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   фермеров 
 

 



13.1 КТ: Подготовлен график обучающих семинаров - 26.02.2024 Петров А. А., 
Главный специалист 
отдела реализации 

ведомственных 
программ 

Прочий тип документа 
График 

 

РРП 

13.1.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.2 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 28.03.2024 Петров А. А., 
Главный специалист 
отдела реализации 

ведомственных 
программ 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

13.2.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.3 КТ: До глав КФХ и (или) ИП, получивших гранты 
"Агростартап" в 2024 году доведены 
методические материалы 

- 27.06.2024 Петров А. А., 
Главный специалист 
отдела реализации 

ведомственных 
программ 

Прочий тип документа 
Реестр получателей 

методических материалов, 
получивших гранты 

"Агростартап" в 2024 
году, доведены 

методические материалы 
 

РРП 

13.3.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.4 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные  

- 27.06.2024 Петров А. А., 
Главный специалист 
отдела реализации 

ведомственных  

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 кооперативы, в 5 муниципальных образованиях 
области  

  программ 
 

 



13.4.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.5 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 26.09.2024 Петров А. А., 
Главный специалист 
отдела реализации 

ведомственных 
программ 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

13.5.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.6 КТ: Проведены обучающие семинары для личных 
подсобных хозяйств, для субъектов МСП, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные кооперативы, в 5 
муниципальных образованиях области 

- 23.12.2024 Петров А. А., 
Главный специалист 
отдела реализации 

ведомственных 
программ 

Прочий тип документа 
Явочные листы 

 

РРП 

13.6.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.7 КТ: Доведены субсидии государственному 
бюджетному учреждению Ульяновской области 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

- 26.04.2024 Седова С. Е., Главный 
специалист- эксперт 

Прочий тип документа 
Платежные поручения 

 

РРП 

13.7.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.8 КТ: Оказано содействие в государственной  - 29.05.202 Костина К. А.,  Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 регистрации  КФХ  (заявителей-граждан), 
ставших победителями конкурсного отбора 
"Агростартап" в органах Федеральной налоговой 
службы  

 4 Главный специалист Отчет об оказании услуг 
 

 

13.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.9 КТ: Доведены субсидии государственному 
бюджетному учреждению Ульяновской области 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

- 28.08.2024 Седова С. Е., Главный 
специалист- эксперт 

Прочий тип документа 
Платежные поручения 

 

РРП 

13.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.10 КТ: Доведены субсидии государственному 
бюджетному учреждению Ульяновской области 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

- 20.12.2024 Седова С. Е., Главный 
специалист- эксперт 

Прочий тип документа 
Платежные поручения 

 

РРП 

13.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

13.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 27.12.2024 Гришанина Е. И., 
Начальник отдела 

реализации 
ведомственных 

проектов и программ 

Прочий тип документа 
Письмо в адрес 
Министерства 

экономического развития 
и промышленности 

Ульяновской области с 
данными о достигнутых 

результатах 
 

РРП 

13.1 Мероприятия по контрольной точке  - -    
 

 

171 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 отсутствуют     
 

 



13.12 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области государственному бюджетному 
учреждению Ульяновской области на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

- 10.02.2024 Седова С. Е., Главный 
специалист- эксперт 

Соглашение соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

13.12
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Акселерация 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек МЛН ЧЕЛ 

 

1 Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 

включая 
индивидуальных 

предпринимателей, млн. 
чел. 

ССЧРюл - 
Среднесписочная 
численность 
работников 
юридических лиц , 
ЧЕЛ 

ФНС 
России 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

РФ до 20 января 
следующего за 

отчетным 
периодом 
Ежегодно 

Численность занятых в сфере 
МСП, включая ИП = ИП + 
малые + микро+ средние + 

физические лица, 
поставленные на учет в 

качестве налогоплательщиков 
налога на профессиональный 

доход 



малые - 
Среднесписочная 
численность 
работников, занятых 
на  малых 
предприятиях (без 
микропредприятий), 
ЧЕЛ 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 

включая 
индивидуальных 

предпринимателей, млн. 
чел. 

ФЛ - Физические 
лица, поставленные на 
учет в качестве 
налогоплательщиков 
налога на 
профессиональный 
доход, ЧЕЛ 

    Численность занятых в сфере 
МСП, включая ИП = ИП + 
малые + микро+ средние + 

физические лица, 
поставленные на учет в 

качестве налогоплательщиков 
налога на профессиональный 

доход 

микро - 
Среднесписочная 
численность 
работников, занятых 
на 
микропредприятиях, 
ЧЕЛ 

    

средние - 
Среднесписочная 
численность 
работников, занятых 
на средних 
предприятиях, ЧЕЛ 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (нарастающим итогом) ЕД 

 

2 Методика расчета 
показателя "Увеличение 

количества объектов, 
включенных в перечни 

государственного и 
муниципального 
имущества (ед.)" 

     Расчет производится на 
основании отчетных сведений 
департамента имущественных 

и земельных отношений 
Ульяновской области. К - 

количество объектов 
имущества в перечнях 

государственного и 
муниципального имущества 

области; Кi - количество 
объектов имущества в 

перечнях государственного и 
муниципального имущества 

области на конец года 
предшествующего отчетному 

периоду; Кj - количество 
объектов имущества 
государственного и 

муниципального имущества 
области, включенных в 

перечень в отчетном периоде. 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней государственного и муниципального имущества (нарастающим 
итогом) ЕД 

 



3 Методика расчета 
показателя "Доля 

объектов имущества, 
переданных субъектам 

МСП из состава 
перечней имущества" 

     Расчет производится на 
основании перечня 
государственного и 

муниципального имущества, 
путем определения доли 

объектов переданных в аренду 
субъектам МСП от общего 

количества объектов в перечне 
на отчетную дату. ДоляКмсп- 

это доля объектов, 
предоставленных субъектам 

МСП из состава перечней 
имущества, Кмсп-это 
количество объектов, 

предоставленных субъектам 
МСП из состава перечней 

имущества, Кобщ-это общее 
количество объектов из 

состава перечней имущества 
 



 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального проекта 
Развитие отраслей и техническая модернизация 

агропромышленного комплекса 
Срок реализации проекта 01.01.2024 31.12.2025 

Куратор регионального проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального проекта Асмус Игорь Владимирович 
Исполняющий обязанности заместителя Министра агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области – директора департамента 

инновационного развития отраслей агропромышленного комплекса 

Администратор регионального проекта Кривов Алексей Николаевич Заместитель директора ОГБУ  «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» 

Целевые группы 
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов); организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции; производители зерновых культур 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. Государственная программа Ульяновской 

области 

Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области 

2. Государственная программа Российской 

Федерации 

Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели регионального проекта 

№ 

п/п 

Показатели 

регионального 

проекта 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по годам 
Признак 

возрастания/убывания 
Нарастающий 

итог 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Информационная 

система значение год 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству 

1.1. 
Показатель 

отсутствует 
          

2. Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

2.1. 
Показатель 

отсутствует 
          

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя1 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя2 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

 

 

 

                                                           

1
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

2
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году 

№ п/п 
Показатели регионального проекта 

Уровень 

показателя 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 

На конец 2024 года 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству и животноводству 

1.1. Показатель отсутствует               

2. Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

2.1. Показатель отсутствует               

 

 

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 

№ п/п Наименование мероприятия (результата) 

Наименование 

структурных 

элементов 

государственных 

программ вместе 

с наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерен

ия 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристики 

мероприятия 

(результата) по 

годам 

Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак 

«Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с 

показателями 

регионального 

проекта 

значение год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9    

1 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в 

течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, 

обеспечивших прирост объема производства 

сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов 

в отчетном году по отношению к предыдущему году 

Х Единиц 0 2023 4 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

2 

Количество сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, получивших грант на развитие материально-

технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая 

отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, 

реализованной в отчетном году, по отношению к 

предыдущему году не менее чем на 8 процентов 

Х Единиц 0 2023 1 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

3 Объем производства молока Х 
Тыс. 

тонн 
0 2023 92 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

4. 
Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за 

исключением виноградников) до вступления в товарное 
Х Тыс. га 0 2023 0.0445 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 



плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для 

садов интенсивного типа 

5 
Площадь закладки многолетних насаждений (за исключением 

виноградников), за исключением питомников 
Х Тыс. га 0 2023 0.008 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

6. 

Прирост объема производства сельскохозяйственной 

продукции в отчетном году по отношению к предыдущему 

году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей 

гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в 

течение предыдущих 5 лет, включая отчетный годДоля 

застрахованной посевной (посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади (в условных единицах 

площади) 

Х Процент 0 2023 4.38 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

7 

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье сельскохозяйственных 

животных 

Х Процент  2023 27.5 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

8 

Доля площади, засеянной элитными семенами (за 

исключением посевной площади, засеянной оригинальными и 

элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными 

посевами овощных культур), в общей площади посевов, 

занятой семенами сортов растений 

Х Процент  2023 4 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

9 

Численность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в пересчете на условные 

головы 

Х 

ТЫС 

ГОЛ/ГО

Д 

 2023 4.5 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

10 

Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами и (или) семенными 

посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы 

Х ТЫС ГА  2023 200.5 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

11 

Численность племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных,приобретённого в племенных 

хозяйствах,зарегистрированных в государственном 

племенном регистре,в пересчёте на условные головы 

Х 

ТЫС 

ГОЛ/ГО

Д 

 2023 0.45 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

12 
Достигнуты объёмы реализованных зерновых культур 

собственного производства 
Х ТЫС Т  2023 126.1045 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Нет X 

 

  



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Таблица 1 

№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей 

Всего 

(тыс. рублей) 

2024 2025  

1 2 3 4 5 

1 Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству и животноводству 

1.1. 

Результат «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, в субъекте Российской Федерации» 

104000,00 99047,62 203047,62 

1.1.1 Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 104000,00 99047,62 203047,62 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 83200,00 83200,00 166400,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.2. Результат «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» 20000,00 19047,62 39047,62 

1.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 20000,00 19047,62 39047,62 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 16000,00 16000,00 32000,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.3. Результат «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» 79369,58 75590,07 154959,65 

1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 79369,58 75590,07 154959,65 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 63495,66 63495,66 126991,32 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.4. Результат «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных» 4800,00 4571,43 9371,43 

1.4.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 4800,00 4571,43 9371,43 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 3840,00 3840,00 7680,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей 

Всего 

(тыс. рублей) 

2024 2025  

1 2 3 4 5 

1.4.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.5. Результат «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» 41382,80 39412,19 80794,99 

1.5.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 41382,80 39412,19 80794,99 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 33106,24 33106,24 66212,48 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.5.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.5.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.5.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Результат «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный 

год» 

85000,00 80952,38 165952,38 

1.6.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 85000,00 80952,38 165952,38 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 68000,00 68000,00 136000,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.6.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.6.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.6.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.6.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.7. Результат «Площадь закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников» 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.7.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.7.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.7.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.8. 
Результат «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но 

не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа» 

0,00 0,00 0,00 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей 

Всего 

(тыс. рублей) 

2024 2025  

1 2 3 4 5 

1.8.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.8.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.8.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.8.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.8.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.8.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.9. Результат «Площадь закладки питомников (кроме виноградных)» 0,00 0,00 0,00 

1.9.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.9.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.9.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.9.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.10. 

Результат «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»» 

108308,25 103150,71 211458,96 

1.10.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 108308,25 103150,71 211458,96 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 86646,60 86646,60 173293,20 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.10.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.10.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.10.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.10.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.10.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.11. 
Результат «Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 

грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году» 

37686,88 35892,26 73579,14 

1.11.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 37686,88 35892,26 73579,14 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 30149,50 30149,50 60299,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.11.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.11.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.11.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей 

Всего 

(тыс. рублей) 

2024 2025  

1 2 3 4 5 

1.11.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.11.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.12. 
Результат «Объём реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного 

финансового года» 
133678,88 127313,22 

260992,10 

1.12.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 133678,88 127313,22 260992,10 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 106943,10 106943,10 213886,20 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.12.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.12.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.12.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.12.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.12.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 614346,37 584977,5 1199323,87 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

614346,37 584977,5 1199323,87 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
 

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Наименование регионального проекта 
 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей 

2024 2025 

1 2 3 

Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса 0,00 0,00 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта в 2024 году 

№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
Всего на конец 2024 

года (тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству и животноводству 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
Всего на конец 2024 

года (тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. 

Результат «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами, в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте 

Российской Федерации» 

0,00 0,00 0,00 52000,00 104000,00 104000,00 104000,00 104000,00 104000,00 104000,00 104000,00 104000,00 

1.2. 
Результат «Численность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы» 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

1.3. 
Результат «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой семенами сортов растений» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19517,11 39684,79 59852,47 79369,58 79369,58 79369,58 79369,58 

1.4. 
Результат «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 2500,00 3500,00 4800,00 

1.5 

Результат «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в 

общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах 

площади)» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13794,27 13794,27 13794,27 20965,00 35965,00 35965,00 41382,80 

1.6. 

Результат «Прирост объема производства сельскохозяйственной 

продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта 

«Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение 

предыдущих 5 лет, включая отчетный год» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85000,00 85000,00 85000,00 85000,00 85000,00 85000,00 85000,00 

1.7. 
Результат «Площадь закладки многолетних насаждений (за 

исключением виноградников), за исключением питомников» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 

Результат «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями 

(за исключением виноградников) до вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов 

интенсивного типа» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. Результат «Площадь закладки питомников (кроме виноградных)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. 

Результат «Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

0,00 0,00 0,00 0,00 55041,89 108308,25 108308,25 108308,25 108308,25 108308,25 108308,25 108308,25 

1.11. 

Результат «Прирост объема продукции, реализованной в отчетном 

году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

получившими грант на развитие материально-технической базы, за 

последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к 

предыдущему году» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37686,88 37686,88 37686,88 37686,88 37686,88 37686,88 37686,88 

1.12. 

Результат «Объём реализованных зерновых культур собственного 

производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа 

отчетного финансового года» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125896,33 133678,88 

ИТОГО: 0,00 0,00 
0,00 

52000,00 
179041,89 

388306,51 408474,19 428641,87 456529,71 472829,71 596551,04 
614226,37 

 

7. Дополнительная информация 



приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» 
 

План реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

(результата), объекта 

мероприятия 
(результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Адрес объекта 

(в соответствии 

с ФИАС) 

Мощность объекта Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия 
(результата) 

Информационная 

система 

начало окончание 
предшествен

ники 
последователи 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 
Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству и животноводству 

1.1. Результат «Количество 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

получателей гранта 

"Агропрогресс", 

получивших грант в 

течение предыдущих 5 

лет, включая отчетный 

год, обеспечивших 

прирост объема 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции не менее чем 

на 8 процентов в 

отчетном году по 

отношению к 

предыдущему году» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Единиц 4  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.1.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

X 01.09.2024 1.1.К.1. 1.1.К.3. Ретунская Т.П. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



субсидии» 

1.1.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.06.2024 1.1.К.2. 1.1.К.4. 

Черкасова 

Татьяна 

Александровна 

Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.07.2024 1.1.К.3. X 

Черкасова 

Татьяна 

Александровна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1,1,К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.1.К.4. X 

Черкасова 

Татьяна 

Александровна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2. Результат « Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, 

получивших грант на 

развитие материально-

технической базы, в 

течение предыдущих 5 

лет, включая отчетный 

год, обеспечивших 

прирост объема 

продукции, 

реализованной в 

отчетном году, по 

отношению к 

предыдущему году не 

менее чем на 8 

процентов» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Единиц 1  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.2.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.2.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.06.2024 1.2.К.1. 1.2.К.3. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.06.2024 1.2.К.2. 1.2.К.4. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.2.К.3. X 

Абанькова 

Елена 

Анатольевна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1,2,К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.1.К.4. X 

Абанькова 

Елена 

Анатольевна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3. 

Результат «Объем 

производства молока» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х ТЫС Т 92  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.3.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.3.К.1. 1.3.К.3. 

Шаронин 

Алексей 

Николаевич 

Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.3.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.3.К.2. 1.3.К.4. 

Шаронин 

Алексей 

Николаевич 

Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.3.К.3. X 

Котлярова 

Татьяна 

Ивановна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.3.К.4. X 

Котлярова 

Татьяна 

Ивановна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4. Результат «Площадь 

уходных работ за 

многолетними 

насаждениями (за 

исключением 

виноградников) до 

вступления в товарное 

плодоношение, но не 

более 3 лет с момента 

закладки для садов 

интенсивного типа» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х ТЫС ГА 0.0445  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.4.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.4.К.1. 1.4.К.3. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.4.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.4.К.2. 1.4.К.4. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.4.К.3. X 
Балабанова 

Юлия Ивановна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.4. К.4. X 
Балабанова 

Юлия Ивановна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5. Результат «Площадь 

закладки многолетних 

насаждений (за 

исключением 

виноградников), за 

исключением 

питомников» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х ТЫС ГА 0.008  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.5.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.5.К.1. 1.5.К.3. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.5.К.2. 1.5.К.4. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.5.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

01.03.2024 01.10.2024 1.5.К.3. X 
Балабанова 

Юлия Ивановна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.4. К.4. X 
Балабанова 

Юлия Ивановна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.6. Результат «Доля 

застрахованной 

посевной (посадочной) 

площади в общей 

посевной (посадочной) 

площади (в условных 

единицах площади)» 

01.01.2024 31,12,2024 X X Асмус И.В. Х Процент 4.38  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.6.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.6.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.6.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.6.К.1. 1.6.К.3. 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.6.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.6.К.2. 1.6.К.4. 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.6.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.6.К.3. X 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.6. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.6. К.4. X 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.7. Результат «Доля 

застрахованного 

поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в общем 

поголовье 

сельскохозяйственных 

животных » 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Процент 27.5  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.7.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.7.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.7.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.7.К.1. 1.7.К.3. 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.7.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.7.К.2. 1.7.К.4. 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.7.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.7.К.3. X 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.7. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.7. К.4. X 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.8. Результат «Доля 

площади, засеянной 

элитными семенами (за 

исключением посевной 

площади, засеянной 

оригинальными и 

элитными посевами 

семенного картофеля и 

(или) семенными 

посевами овощных 

культур), в общей 

площади посевов, 

занятой семенами 

сортов растений» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. гектаров 0,09 0,00 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.8.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.8.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.8.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.8.К.1. 1.8.К.3. 

Ретунская 

Татьяна 

Паавловна 

Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.8.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.8.К.2. 1.8.К.4. 

Черкасова 

Татьяна 

Александровна 

Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.8.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.8.К.3. X 

Черкасова 

Татьяна 

Александровна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.8. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.8. К.4. X 

Черкасова 

Татьяна 

Александровна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.9. Результат «Численность 

племенного маточного 

поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в пересчете 

на условные головы)»  

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х ТЫС ГОЛ/ГОД 4.5  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.9.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.8.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.9.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.9.К.1. 1.8.К.3. 

Шаронин 

Алексей 

Николаевич. 

Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.9.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.9.К.2. 1.8.К.4. 

Шаронин 

Алексей 

Николаевич. 

Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.9.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.9.К.3. X 

Котлярова 

Татьяна 

Ивановна 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.9. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.9. К.4. X 
Балабанова 

Ю.И. 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.10. Результат «Посевная 

площадь, занятая 

зерновыми, 

зернобобовыми, 

масличными (за 

исключением рапса и 

сои) и кормовыми 

сельскохозяйственными 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х ТЫС ГА 200.5  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



культурами и (или) 

семенными посевами 

кукурузы, 

подсолнечника, 

сахарной свеклы» 

1.10.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.10.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.10.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.10.К.2. 1.10.К.3. 

Ретунская 

Татьяна 

Паавловна 

Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.10.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.10.К.2. 1.10.К.4. 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.10.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.10.К.3. X 
Судакова Ольга 

Михайловна. 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.10. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.10. К.4. X 
Судакова Ольга 

Михайловна 
Х Х Х Х 

Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.11. Результат «Прирост 

объема продукции, 

реализованной в 

отчетном году 

сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами, 

получившими грант на 

развитие материально-

технической базы, за 

01.01.2024 31.12.2024 X X 
Саломатина 

К.Н. 
Х Процент 8 37686,88 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



последние 5 лет 

(включая отчетный год) 

по отношению к 

предыдущему году» 

1.11. Результат «Численность 

племенного молодняка 

сельскохозяйственных 

животных,приобретённо

го в племенных 

хозяйствах,зарегистриро

ванных в 

государственном 

племенном регистре,в 

пересчёте на условные 

головы»  

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х ТЫС ГОЛ/ГОД 0.45  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.11.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.11.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.11.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.11.К.1. 1.11.К.3. 

Шаронин 

Алексей 

Николаевич 

Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.11.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.11.К.2. 1.11.К.4. 

Шаронин 

Алексей 

Николаевич 

Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.11.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.11.К.3. X 

Котлярова 

Татьяна 

Ивановна. 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.11. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

X 31,12,2024 1.11. К.4. X 

Котлярова 

Татьяна 

Ивановна. 

Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



  

субсидии» 

1.12. Результат « Достигнуты 

объёмы реализованных 

зерновых культур 

собственного 

производства» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х ТЫС Т 126.1045  

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.12.К.1. Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.12.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.12.К.2. Контрольная точка 

«Приняты документы  

от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на предоставление 

субсидии» 

X 01.09.2024 1.12.К.1. 1.12.К.3. Ретунская Т.П. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.12.К.3. 

Контрольная точка « 

Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии » 

X 20.09.2024 1.12.К.2. 1.12.К.4. Черкасова Т.А. Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.12.К.4. Контрольная точка 

«Субсидии перечислены 

на расчетный счет 

получателей субсидий в 

полном объёме» 

X 01.10.2024 1.12.К.3. X Черкасова Т.А. Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.12. К5 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении 

результата 

использования 

субсидии» 

X 31,12,2024 1.12. К.4. X Черкасова Т.А.. Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного 

комплекса» 

 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации 
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

Распределение показателей в разрезе муниципальных образований не предоставляется возможным, в связи с тем, что субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на заявительной основе, исходя 

из очерёдности регистрации заявлений. Поэтому установить конкретный результат для муниципальных образований до момента подачи заявки сельскохозяйственными товаропроизводителями на получение субсидии не 

имеем возможности 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного 
комплекса» 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации  

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Распределение результатов в разрезе муниципальных образований не предоставляется возможным, в связи с тем, что субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на заявительной основе, исходя 

из очерёдности регистрации заявлений. Поэтому установить конкретный результат для муниципальных образований до момента подачи заявки на получение субсидии не имеем возможности 

 



 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального проекта  Развитие отраслей овощеводства и 

картофелеводства 
Срок реализации проекта 

Начало реализации 

01.01.2024 

Окончание реализации 

31.12.2025 

Куратор регионального проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального  проекта Асмус Игорь Владимирович 
Исполняющий обязанности заместителя Министра агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области – директора департамента 

инновационного развития отраслей агропромышленного комплекса  

Администратор регионального  проекта Кривов Алексей Николаевич Заместитель директора ОГБУ  «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» 

Целевые группы 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», а также российские организации, осуществляющие создание и (или) модернизацию хранилищ, в целях возмещения 

части их затрат, связанных с увеличением производства картофеля и овощей  

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. Государственная программа Ульяновской 

области 

Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области  

2. Государственная программа Российской 

Федерации 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

  



2. Показатели регионального проекта 

№ п/п 

Показатели регионального  

проекта 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по годам 

Признак возрастания/убывания 
Нарастающий 

итог 

Признак 

«Участие 

муниципального 

образования» 

Информационная 

система значение год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Увеличение объёмов производства продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю, овощам открытого и закрытого 

грунта 

1.1. Показатель отсутствует         
 

2. Увеличение объёма реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведённых в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получающих средства государственной поддержки 

2.1. 

Прирост объема реализации 

картофеля, произведенного в 

личных подсобных 

хозяйствах граждан, 

применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", 

получивших государственную 

поддержку 

ФП Процент 0 2023 58,1 Возрастающий Да Нет 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.2. 

Прирост объема реализации 

овощей открытого грунта, 

произведенных в личных 

подсобных хозяйствах 

граждан, применяющих 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный доход", 

получивших государственную 

поддержку 

ФП Процент 0 2023 102 Возрастающий Да Нет 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя1 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя2 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

 

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году 

№ п/п 
Показатели регионального  проекта 

Уровень 

показателя 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 

На конец 2024 года 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Увеличение объёмов производства продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю, овощам открытого и 

закрытого грунта 

1.1. Показатель отсутствует 
              

2. 
Увеличение объёма реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведённых в личных подсобных хозяйствах граждан, примен яющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

получающих средства государственной поддержки 

2.1. 

Прирост объёма реализации овощей открытого грунта, 

произведённых в личных подсобных хозяйствах граждан, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», получивших государственную 

поддержку 

ФП Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 

2.2. 

Прирост объёма реализации картофеля, произведённого в 

личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», получивших государственную 

поддержку 

ФП Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,1 

 

 

                                                             

1
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

2
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование 

структурных 

элементов 

государственных 

программ вместе с 

наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение мероприятия 

(результата), параметра 

характеристики 

мероприятия (результата) 

по годам Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального проекта 

2024 значение год 

1 2 3 4 5 6 7 12 13  14 

1. Увеличение объёмов производства продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю, овощам открытого и 

закрытого грунта 

1.1. Достигнут объем высева 

элитного и (или) 

оригинального семенного 

картофеля и овощных 

культур 

Х Тыс. тонн 0 2023 0,09  
Оказание услуг 

(выполнение работ) ФП Нет X 

1.1.1 Осуществлено достижение 

объема высева элитного и 

(или) оригинального 

семенного картофеля и 

овощных культур 

Х Тыс. тонн 0 2023 0,09  Х X Х Х 

1.2. Произведено картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

Х Тыс. тонн 0 2023 22 
Оказание услуг 

(выполнение работ) ФП Нет X 

1.2.1. Осуществлено производство 

картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

Х Тыс. тонн 0 2023 22 Х X Х Х 

1.3. Произведено овощей 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

Х Тыс. тонн 0 2023 24 
Оказание услуг 

(выполнение работ) ФП Нет X 

1.3.1. Осуществлено производство 

овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

Х Тыс. тонн 0 2023 24 Х X Х Х 



№ п/п 
Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование 

структурных 

элементов 

государственных 

программ вместе с 

наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение мероприятия 

(результата), параметра 

характеристики 

мероприятия (результата) 

по годам Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального проекта 

2024 значение год 

1 2 3 4 5 6 7 12 13  14 

1.4. Посевная площадь под 

картофелем в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, 

составила 

Х Тыс. гектаров 0 2023 0,48 
Оказание услуг 

(выполнение работ) ФП Нет X 

1.4.1. Достигнут размер посевной 

площади под картофель в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

Х Тыс. гектаров 0 2023 0,48 Х X Х Х 

1.5. Посевная площадь под 

овощами открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, 

составила 

Х Тыс. гектаров 0 2023 0,5 
Оказание услуг 

(выполнение работ) ФП Нет X 

1.5.1. Достигнут размер посевной 

площади под овощами 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

Х Тыс. гектаров 0 2023 0,5 Х X Х Х 

2. Увеличение объёма реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведённых в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

получающих средства государственной поддержки 

2.1. Реализовано картофеля, 

произведенного 

гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство 

и применяющими 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход», 

получившими 

государственную поддержку 

Х Тыс. тонн 0 2023 0,475 
Оказание услуг 

(выполнение работ) ФП Нет 

Прирост объёма реализации 

картофеля, произведённого 

в личных подсобных 

хозяйствах граждан, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный 

доход», получивших 

государственную 

поддержку 



№ п/п 
Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование 

структурных 

элементов 

государственных 

программ вместе с 

наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение мероприятия 

(результата), параметра 

характеристики 

мероприятия (результата) 

по годам Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального проекта 

2024 значение год 

1 2 3 4 5 6 7 12 13  14 

2.1.1. Осуществлена реализация 

картофеля, произведенного 

гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство 

и применяющими 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход», 

получившими 

государственную поддержку 

Х Тыс. тонн 0 2023 0,475 Х X Х Х 

2.2. Реализовано овощей 

открытого грунта, 

произведенных гражданами, 

ведущими личное подсобное 

хозяйство и применяющими 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный доход", 

получившими 

государственную поддержку 

Х Тыс. тонн 0 2023 0,144 
Оказание услуг 

(выполнение работ) ФП Нет 

Прирост объёма реализации 

овощей открытого грунта, 

произведённых в личных 

подсобных хозяйствах 

граждан, применяющих 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход», 

получивших 

государственную 

поддержку 

2.2.1. Осуществлена реализация 

овощей открытого грунта, 

произведенных гражданами, 

ведущими личное подсобное 

хозяйство и применяющими 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный доход", 

получившими 

государственную поддержку 

Х Тыс. тонн 0 2023 0.144 Х X Х Х 



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Таблица 1 

№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  Всего 

(тыс. рублей) 
2024 2025 

1 2 3 4 10 

1.1. 
Результат «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного 

картофеля и овощных культур» 
8662,96 8250,44 16913,4 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 8662,96 8250,44 16913,4 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 6930,37 6930,37 13860,74 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 

внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Результат «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» 
3750,00 3571,43 7321,43 

1.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 3750,00 3571,43 7321,43 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 3000,00 3000,00 6000,00 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

1.2.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.2 

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 

внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Результат «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей» 

7337,04 6987,65 14324,69 

1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 7337,04 6987,65 14324,69 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 5869,63 5869,63 11739,26 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  Всего 

(тыс. рублей) 
2024 2025 

1 2 3 4 10 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

1.3.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.2 

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 

внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.3.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Результат «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

составила» 

3750,00 3571,43 7501,43 

1.4.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 3750,00 3571,43 7501,43 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 3000,00 3000,00 6000,00 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

1.4.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.2 

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 

внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Результат «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составила» 

5000,0 4761,91 9761,97 

1.5.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 5000,0 4761,91 9761,97 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  4000,0 4000,0 8000,0 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

1.5.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.5.1.2 

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 

внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  Всего 

(тыс. рублей) 
2024 2025 

1 2 3 4 10 

1.5.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.5.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Результат «Реализовано картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», получившими государственную поддержку» 

787,50 178,57 966,07 

2.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 787,50 178,57 966,07 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  150,0 150,0 300,00 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (справочно) 
0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.2. 

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 

внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

2.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Результат «Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную 

поддержку» 

912,50 297,62 1210,12 

2.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 912,50 297,62 1210,12 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  250,00 250,00 500,00 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (справочно) 
0,00 0,00 0,00 

2.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.2. 

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 

внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

2.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  Всего 

(тыс. рублей) 
2024 2025 

1 2 3 4 10 

3. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 30200,0 27619,05 57819,05 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

30200,0 27619,05 57819,05 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 

 

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Наименование регионального проекта 

 

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. 

рублей 

2024 2025 

1 2 3 

Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства (всего) 0,00 0,00 

 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального  проекта в 2024 году 

№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)  

Всего на конец 2024 

года (тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Увеличение объёмов производства продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю, овощам открытого и 

закрытого грунта 

1.1. 
Результат «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального 

семенного картофеля и овощных культур» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1732,59 3465,18 5197,78 6930,37 8662,96 8662,96 

1.2. 

Результат «Произведено картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3750,00 3750,00 

1.3. 

Результат «Произведено овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7337,04 7337,04 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)  

Всего на конец 2024 

года (тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.4. 

Результат «Посевная площадь под картофелем в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1875,00 1875,00 3750,00 3750,00 3750,00 

1.5. 

Результат «Посевная площадь под овощами открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00 5000,00 5000,00 5000,0 

2. 
Увеличение объёма реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведённых в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

получающих средства государственной поддержки 

2.1. 

Результат «Реализовано картофеля, произведенного гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

получившими государственную поддержку» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,75 787,50 787,50 

2.2. 

Результат «Реализовано овощей открытого грунта, произведенных 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и 

применяющими специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", получившими государственную 

поддержку» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,25 912,25 912,50 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1732,59 7840,18 9572,78 16530,37 30200,00 30200,00 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» 

 

План реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(результата), объекта 

мероприятия 

(результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес объекта 

(в соответствии 

с ФИАС) 

Мощность объекта 
Объем 

финансового 

обеспечения 

(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия 

(результата) 

Информацион-

ная система 
начало окончание 

предшествен-

ники 
последователи 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Увеличение объёмов производства продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю, овощам открытого и закрытого 

грунта 

1.1. Результат «Достигнут 

объем высева элитного и 

(или) оригинального 

семенного картофеля и 

овощных культур» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. тонн 0,49 8662,96 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. Результат « Достигнут 

объем высева элитного и 

(или) оригинального 

семенного картофеля и 

овощных культур » в 

2024 году реализации 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. тонн Х 8662,96 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.К.1. 

Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 1.1.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.К.2. 

Контрольная точка 

«Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии» 

Х 01.09.2024 1.1.К.1. 1.1.К.3. Залалов А.М. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.К.3. Контрольная точка 

«Субсидия перечислена 

на расчетный счет 

получателя субсидии в 

полном объёме» 

Х 30.09.2024 1.1.К.2. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.К.4 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

Х 31.12.2024 1.1.К.3. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 



достижении результата 

использования 

субсидии» 

бюджет 

1.2. Результат «Произведено 

картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных 

предпринимателей» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. тонн 22 3750,00 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2. Результат « Произведено 

картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных 

предпринимателей» в 

2024 году реализации 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. тонн Х 3750,00 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.К.1. 

Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 1.2.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.К.2. 

Контрольная точка 

«Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии» 

Х 01.09.2024 1.2.К.1. 1.2.К.3. Залалов А.М. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.К.3. Контрольная точка 

«Субсидия перечислена 

на расчетный счет 

получателя субсидии в 

полном объёме» 

Х 30.09.2024 1.2.К.2. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.К.4 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении результата 

использования 

субсидии» 

Х 31.12.2024 1.2.К.3. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3. Результат «Произведено 

овощей открытого 

грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. тонн 32 7337,04 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



(фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных 

предпринимателей» 

1.3. Результат «Произведено 

овощей открытого 

грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных 

предпринимателей» в 

2024 году реализации 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. тонн Х 7337,04 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.К.1. 

Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 1.3.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.К.2. 

Контрольная точка 

«Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии» 

Х 01.09.2024 1.3.К.1. 1.3.К.3. Залалов А.М. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.К.3. Контрольная точка 

«Субсидия перечислена 

на расчетный счет 

получателя субсидии в 

полном объёме» 

Х 30.09.2024 1.3.К.2. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.К.4 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении результата 

использования 

субсидии» 

Х 31.12.2024 1.3.К.4. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4. Результат «Посевная 

площадь под картофелем 

в сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

составила» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. гектаров 0,5 3750,00 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4. Результат «Посевная 

площадь под картофелем 

в сельскохозяйственных 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. гектаров Х 3750,00 
Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

ГИИС 

Электронный 



организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

составила» в 2024 году 

реализации 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

бюджет 

1.4.К.1. 

Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 1.4.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4.К.2. 

Контрольная точка 

«Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии» 

Х 01.09.2024 1.4.К.1. 1.4.К.3. Залалов А.М. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4.К.3. Контрольная точка 

«Субсидия перечислена 

на расчетный счет 

получателя субсидии в 

полном объёме» 

Х 30.09.2024 1.4.К.2. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.4.К.4 Контрольная точка «Сбор 

отчётов от получателей о 

достижении результата 

использования 

Х 31,12,2024 1.4.К.4 X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5. Результат «Посевная 

площадь под овощами 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

составила» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. гектаров 0,668 5000,0 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5. Результат «Посевная 

площадь под овощами 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

01.01.2024 31.12.2024 X X Асмус И.В. Х Тыс. гектаров Х 5000,0 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



предпринимателей, 

составила» в 2024 году 

реализации 

1.5.К.1. 

Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 1.5.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5.К.2. 

Контрольная точка 

«Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии» 

Х 01.09.2024 1.5.К.1. 1.5.К.3. Залалов А.М. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5.К.3. Контрольная точка 

«Субсидия перечислена 

на расчетный счет 

получателя субсидии в 

полном объёме» 

Х 30.09.2024 1.5.К.2. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.5.К.4 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении результата 

использования 

субсидии» 

Х 31.12.2024 1.5.К.3. X Залалов А.М. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2. Увеличение объёма реализации картофеля и овощей открытого грунта, произведённых в личных подсобных хозяйствах граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

получающих средства государственной поддержки 

2.1. Результат «Реализовано 

картофеля, 

произведенного 

гражданами, ведущими 

личное подсобное 

хозяйство и 

применяющими 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный 

доход", получившими 

государственную 

поддержку» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Саломатина К.Н. Х Тыс. тонн 0,3216 787,50 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.1. Результат «Реализовано 

картофеля, 

произведенного 

гражданами, ведущими 

личное подсобное 

хозяйство и 

применяющими 

специальный налоговый 

01.01.2024 31.12.2024 X X Саломатина К.Н. Х Тыс. тонн Х 787,50 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



режим "Налог на 

профессиональный 

доход", получившими 

государственную 

поддержку» в 2024 году 

реализации 

2.1.К.1. 

Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 2.1..К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.1.К.2. 

Контрольная точка 

«Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии» 

Х 01.09.2024 2.1.К.1. 2.1.К.3. Маськов Д.В. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.1.К.3. Контрольная точка 

«Субсидия перечислена 

на расчетный счет 

получателя субсидии в 

полном объёме» 

Х 30.09.2024 2.1.К.2. X Маськов Д.В. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.1 К.4 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении результата 

использования 

субсидии» 

Х 31.12.2024 2.1.К.3. X Маськов Д.В. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.2. Результат «Реализовано 

овощей открытого 

грунта, произведенных 

гражданами, ведущими 

личное подсобное 

хозяйство и 

применяющими 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный 

доход", получившими 

государственную 

поддержку» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Саломатина К.Н. Х Тыс. тонн 0,3216 912,50 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.2. Результат «Реализовано 

овощей открытого 

грунта, произведенных 

гражданами, ведущими 

личное подсобное 

хозяйство и 

применяющими 

01.01.2024 31.12.2024 X X Саломатина К.Н. Х Тыс. тонн Х 912,50 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



 

  

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный 

доход", получившими 

государственную 

поддержку»в 2024 году 

реализации 

2.2.К.1. 

Контрольная точка 

«Заключено соглашение 

с Минсельхозом России 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 2.2..К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.2.К.2. 

Контрольная точка 

«Заключены соглашения 

о предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии» 

Х 01.09.2024 2.2.К.1. 2.2.К.3. Маськов Д.В. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидий 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.2.К.3. Контрольная точка 

«Субсидия перечислена 

на расчетный счет 

получателя субсидии в 

полном объёме» 

Х 30.09.2024 2.2.К.2. X Маськов Д.В. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.2 К.4 Контрольная точка 

«Сбор отчётов от 

получателей о 

достижении результата 

использования 

субсидии» 

Х 31.12.2024 2.2.К.3. X Маськов Д.В. Х Х Х Х Платежное 

поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» 

 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации  
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

Не требуется 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не требуется 

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2 (ведомственного) проекта 

«Развитие сельского туризма» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта  Срок реализации проекта3 

Начало реализации 

01.01.2024 

 

Окончание реализации 

31.12.2025 

 

Куратор регионального (ведомственного) проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта Леушкин Алексей Викторович 
Исполняющий обязанности Министра агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области. 

Администратор регионального (ведомственного) проекта  Кривов Алексей Николаевич Заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» 

Целевые группы4 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), относящиеся к категориям «малое 

предприятие» или «микропредприятие», зарегистрированные и осуществляющие деятельность на сельских территориях Ульяновской области или 

территориях сельских агломераций Ульяновской области 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области  

1.N. 

Государственная программа Российской 

Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

 

  

                                                             

1
 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального 

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ). 
3
 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 
4
 Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.  



2. Показатели регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 
Значение показателя 

по годам 

Признак 

возрастания/убыван

ия 

Нарастающий 

итог 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Информационная 

система 

значение год 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Обеспечение ежегодного прироста объёма производства сельскохозяйственной продукции, произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие 

сельского туризма 

1.1. 

Количество занятых в сфере сельского туризма в 

результате реализации проектов развития сельского 

туризма за счет государственной поддержки 

(нарастающим 

итогом) 

ФП Человек 14 2023 14 14 Возрастающий Да Нет 
ГИИС Электронный 

бюджет 

1.2. 

Количество туристов, посетивших объекты сельского 

туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

получивших государственную 

поддержку (нарастающим итогом) 

ФП Человек 3953 2023 4217 4501 Возрастающий Да Нет 
ГИИС Электронный 

бюджет 

1.3. 

Прирост объема производства сельскохозяйственной 

продукции, обеспеченный 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

получившими государственную 

поддержку на развитие сельского туризма 

ФП Процент 3 2023 3 3 Возрастающий Нет Нет 
ГИИС Электронный 

бюджет 

1.4 

Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского 

туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

получивших государственную поддержку (нарастающим 

итогом) 

ФП Человек 3953 2023 4784 9986 Возрастающий Нет Нет 
ГИИС Электронный 

бюджет 

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в 2024 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя5 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя6 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

                                                             

5
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

6
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

 

3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году7 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 
На конец 

2024 года 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Обеспечение ежегодного прироста объёма производства сельскохозяйственной продукции, произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие 

сельского туризма 

1.1. 
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития 

сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)  
ФП Человек 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 14 

1.2. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) 
ФП Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4217 

1.3. 
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную  

поддержку на развитие сельского туризма 

ФП Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1.4 
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)  
ФП Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4784 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7
 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.  



4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

Наименование 

структурных 

элементов 

государственных 

программ вместе с 

наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение 

Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристики 

мероприятия 

(результата) по 

годам 

Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального проекта 

2024 2025 
значение год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 

1. Обеспечение ежегодного прироста объёма производства сельскохозяйственной продукции, произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие 

сельского туризма 

1.1. 

Обеспечена реализация проектов 

развития сельского туризма, 

получивших государственную 

поддержку, обеспечивающих 

прирост производства 

сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) 

Х Единиц 2 2023 0 0 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Да 

Количество занятых в сфере 

сельского туризма в результате 

реализации проектов развития 

сельского туризма за счет 

государственной поддержки 

(нарастающим итогом); 

количество туристов, 

посетивших объекты сельского 

туризма сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

получивших государственную 

поддержку (нарастающим 

итогом); 

прирост объема производства 

сельскохозяйственной 

продукции, обеспеченный 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

получившими государственную 

поддержку на развитие 

сельского туризма 

1.1.1 

Реализованы проекты развития сельского туризма, 

получившие государственную поддержку, обеспечившие 

прирост производства сельскохозяйственной продукции. 

Количество проектов развития сельского туризма к 2025 

году составит 7 единиц, количество занятых в сфере 

сельского туризма в результате реализации проектов 

развития сельского туризма за счет государственной 

поддержки (нарастающим итогом) составит 18 человек, 
количество туристов, посетивших объекты сельского 

туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

получивших государственную поддержку (нарастающим 

итогом) к 2030 году составит 14487 человек, прирост 

производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

Х Единиц 2 2023 0 0 Х X Х Х 



получивших грант на развитие сельского туризма к 2025 

году составит 3 процента ежегодно 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей Всего 
(тыс. рублей) 

2024 2025 

1 2 3 4 10 

1. 
Обеспечение ежегодного прироста объёма производства сельскохозяйственной продукции, произведённой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма  18600,00 17714,29 36314,29 

1.1. Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства 

сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), всего 18600,00 17714,29 36314,29 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 18600,00 17714,29 36314,29 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  14880,00 14880,00 29760,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)  0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 18600,00 17714,29 36314,29 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
18600,00 17714,29 36314,29 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

 

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации8 

 

 

Наименование регионального проекта 

 
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  

2024 2025 Всего 

1 2 3 6 

Развитие сельского туризма (всего) 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 

Всего на конец 2024 

года (тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Обеспечение ежегодного прироста объёма производства сельскохозяйственной продукции, произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие 

сельского туризма 

1.1. 

Результат «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших 

государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной 

продукции (нарастающим итогом)» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения 

 

                                                                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального (ведомственного) проекта) 

                                                             

8 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта. 



План реализации регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(результата), объекта мероприятия 

(результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес 

объекта 
(в 

соответствии 
с ФИАС) 

Мощность объекта 

Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия (результата) 

Информационная 

система 
начало окончание предшественники последователи 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Обеспечение ежегодного прироста объёма производства сельскохозяйственной продукции, произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие 

сельского туризма 

1.1. 

Результат «Обеспечена реализация 

проектов развития сельского туризма, 

получивших государственную 

поддержку, обеспечивающих 

прирост производства 

сельскохозяйственной продукции 

(нарастающим итогом)» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Петров А.А. Х Единиц 5 18600,0 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

гранта в форме субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

Результат «Обеспечена реализация 

проектов развития сельского туризма, 

получивших государственную 

поддержку, обеспечивающих 

прирост производства 

сельскохозяйственной продукции 

(нарастающим итогом)» в 2024 году 

реализации 

01.01.2024 31.12.2024 X X Петров А.А. Х Единиц 5 18600,0 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

гранта в форме субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.1. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с Минсельхозом России о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 X 1.1.К.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.2. 

Контрольная точка «Заключены 

соглашения о предоставлении из 

областного бюджета Ульяновской 

области гранта на развитие сельского 

туризма» 

Х 01.06.2024 1.1.К.1. 1.1.К.3. Петров А.А. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

гранта в форме субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.3. 

Контрольная точка «Грант на развитие 

сельского туризма перечислен на 

расчетный счет получателя гранта в 

полном объёме» 

Х 30.06.2024 1.1.К.2. 1.1.К.4. Петров А.А. Х Х Х Х Платежное поручение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

 

1.1.

К.4. 

Контрольная точка "Представлен отчет 

за использование средств гранта на 

развитие сельского туризма" 

Х 31.12.2024 1.1.К.3. - Петров А.А. Х Х Х Х Акт об использовании 

гранта в форме субсидий 
Электронный бюджет 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации 
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ  

Субъект Российской Федерации       

Муниципальное образование 1       

Муниципальное образование N       

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. (указывается наименование задачи) 

1.1. Мероприятие (результат) "..." 

Всего по субъекту Российской Федерации        

(Муниципальное образование)        

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2 (ведомственного) проекта 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта  Срок реализации проекта3 

Начало реализации 

01.01.2024 

 

Окончание реализации 

31.12.2025 

 

Куратор регионального (ведомственного) проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта Леушкин Алексей Викторович 
Исполняющий обязанности Министра агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области. 

Администратор регионального (ведомственного) проекта  Кривов Алексей Николаевич Заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области  

1.N. 

Государственная программа Российской 

Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

 

  

                                                             

1
 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального 

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ).  
3
 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 



2. Показатели регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение 

показателя по 

годам 

Признак 

возрастания/убывания 

Нарастающий 

итог 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Информационная 

система 

значение год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс 

1.1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 
ФП Процент 0 2021 14,9 Возрастающий Да Нет 

ГИИС Электронный 

бюджет 

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в 2024 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя4 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя5 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

 

 

                                                             

4
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

5
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году6 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 
На конец 

2024 года 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс 

1.1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) ФП Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.9 

 

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

Наименование 

структурных 

элементов 

государственных 

программ вместе с 

наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение 

Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристи

ки 

мероприятия 

(результата) 

по годам 

Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального проекта 

2024 
значение год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 

1. Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс 

1.1. 

Обеспечено согласование заявок в части возмещения 

затрат по уплате процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в сфере агропромышленного 

комплекса 

Х  Процент 0 2023 0 
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Да  

 

 

 

                                                             

6
 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. 



5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей Всего 
(тыс. рублей) 

2024 2025 

1 2 3 4 10 

1. Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс 0,00 0,00 0,00 

1.1. Обеспечено согласование заявок в части возмещения затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам (займам) в сфере 

агропромышленного комплекса 
0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)  0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 
0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)  
0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации7 

 

 

Наименование регионального проекта 

 
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

2024 2025 Всего 

1 2 3 6 

Развитие сельского туризма (всего) 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 

Всего на конец 2024 

года (тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс 

1.1. 
Результат «Обеспечено согласование заявок в части возмещения затрат по уплате процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в сфере агропромышленного комплекса» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения 

 

                                                                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального (ведомственного) проекта) 

План реализации регионального (ведомственного) проекта 

 

                                                             

7 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(результата), объекта мероприятия 

(результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес 

объекта 
(в 

соответствии 
с ФИАС) 

Мощность объекта 

Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия (результата) 

Информационная 

система 
начало окончание предшественники последователи 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс 

1.1. 

Результат «Обеспечено согласование 

заявок в части возмещения затрат по 

уплате процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в сфере 

агропромышленного комплекса» 

01.01.2024 31.12.2025 X X 

Абанькова 

Елена 

Анатольевна 

Х Процент   Протокол 
ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.1. 

Контрольная точка «Прием заявочной 

документации для возмещения затрат 

по уплате процентов по 

инвестиционным кредитам(займам) в 

сфере агропромышленного комплекса» 

Х 05.12.2024 X 1.1.К.2. 

Абанькова 

Елена 

Анатольевна 

Х Х Х Х Иной документ 
ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.2. 

Контрольная точка «Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

подтверждающие затраты на уплату 

процентов по кредитам (займам) в 

сфере агропромышленного комплекса» 

Х 06.12.2024 1.1.К.1. 1.1.К.3. 

Абанькова 

Елена 

Анатольевна 

Х Х Х Х Иной документ 
ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.3. 

Контрольная точка «Заключено 

дополнительное соглашение к 

соглашению о реализации на 

территории Ульяновской области 

государственных программ субъекта 

Российской Федерации, направленных 

на достижение целей и показателей 

Государственной программы "Развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"» 

Х 31.01.2024 1.1.К.2. 1.1.К.4. 
Монин Михаил 

Николаевич 
Х Х Х Х Соглашение 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К 4 

Контрольная точка «Направлена 

информация в банк для возмещения 

затрат по уплате процентов по 

инвестиционным кредитам(займам) в 

сфере агропромышленного комплекса» 

Х 20.12.2024 1.1.К.3. 1.1.К.5. 

Абанькова 

Елена 

Анатольевна 

Х Х Х Х Иной документ 
ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К 5 

Контрольная точка «Направлен 

протокол согласования в Министерство 

сельского хозяйства Российской 

Федерации для возмещения затрат по 

уплате процентов по инвестиционным 

кредитам(займам) в сфере 

агропромышленного комплекса» 

Х 27.12.2024 1.1.К.4. 1.1.К.6. 

Абанькова 

Елена 

Анатольевна 

Х Х Х Х Протокол 
ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. Контрольная точка «Услуга оказана» Х 27.12.2024 1.1.К.5.  
Абанькова 

Х Х Х Х Иной документ ГИИС 

Электронный 



К 6 Елена 

Анатольевна 

бюджет 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации 
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ  

Субъект Российской Федерации       

Муниципальное образование 1       

Муниципальное образование N       

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. (указывается наименование задачи) 

1.1. Мероприятие (результат) "..." 

Всего по субъекту Российской Федерации        

(Муниципальное образование)        

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2  проекта 

«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» 3 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта 
Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация 

земель сельскохозяйственного назначения 
Срок реализации проекта4 01.01.2024 31.12.2025 

Куратор регионального (ведомственного) проекта 

Леушкин Алексей Викторович 

 

Исполняющий обязанности Министра агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области. 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта Асмус Игорь Владимирович 
Исполняющий обязанности заместителя Министра агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области – директора департамента 

инновационного развития отраслей агропромышленного комплекса  

Администратор регионального (ведомственного) проекта  Гришанина Екатерина Ивановна 
Заместитель начальника отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ 

«Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» 

Целевые группы5 

Муниципальные образования Ульяновской области; 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и государственных и 

муниципальных учреждений) 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

1.N. 

Государственная программа Российской 

Федерации 

Эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской Федерации 

 

  

                                                             

1
 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального 

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ). 
3
 Наименование регионального (ведомственного) проекта указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации паспортом такого проекта или иным документом о его 

утверждении. 
4
 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 
5
 Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.  



2. Показатели регионального проекта 

 

№ п/п 
Показатели регионального проекта 

Уровень 

показателя6 

Единица 

измерен

ия 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение7 

Значение 

показателя по 

годам 
Признак возрастания/убывания8 

Нарастающий 

итог46 

Признак 

«Участие 

муниципального 

образования»46 

Информационная 

система46 
значение год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1 Осуществление вовлечения в оборот выбывших из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий посредством проведения культуртехнических мероприятий 

1,1 

Доля площади введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых земель 

за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования 

«ФП» Процент 0 2023 0,034 возрастания да да 
ГИС Электронный 

бюджет 

1.2 

Доля площади земель на которых 

проведены агролесомелиоративные и 

фитомелиоративные мероприятия в 

целях защиты и сохранения 

сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии и опустынивания 

«ФП» Процент 0 2023 0 возрастания да да 
ГИС Электронный 

бюджет 

1.3 

Доля площади земель, на которой 

реализованы мероприятия в области 

химической мелиорации 

«ФП» Процент 0 2023 0,656  возрастания да да 
ГИС Электронный 

бюджет 

1.4 
Доля площади сельскохозяйственных 

угодий, вовлеченных в оборот за счет 

проведения культуртехнических 

«ФП» Процент 0 2023 0,2117 возрастания да да 
ГИС Электронный 

бюджет 

                                                             

6
 Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Фед ерации), «ФП» 

(федеральный проект), «ГП» (государственная программа субъекта Российской Федерации), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней.  
7
 Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта регионального (ведомственного) проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве 

базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. 
8 

Здесь и далее – не подлежит отражению в печатной форме паспорта регионального (ведомственного проекта). 



мероприятий 

2 

Осуществить государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из  состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых 

в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям 

законодательства Российской Федерации 

2.1 

Обеспечен государственный 

кадастровый учет 100 % объема 

земельных участков, в отношении 

которых проведены кадастровые 

работы 

«ФП» Процент 0 2023 1,18 возрастания да да 
ГИС Электронный 

бюджет 

3 Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований 

3.1 

Обеспечена подготовка 100 % объема 

проектов межевания земельных 

участков, выделяемых в счет 

невостребованных земельных долей 

«ФП» Процент 0 2023 1,23 возрастания да да 
ГИС Электронный 

бюджет 

 

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя9 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам Ответственный за 

достижение 

прокси-

показателя10 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

                                                             

9
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

10
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году11 

№ п/п 
Показатели регионального проекта 

Уровень 

показателя 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 
На конец 2024 года 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Осуществление вовлечения в оборот выбывших из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий посредством проведения культуртехнических мероприятий 

1.1 

Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, технического перевооружения 

и строительства новых мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования 

«ФП» Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,034 

1.2 

Доля площади земель на которых проведены 

агролесомелиоративные ифитомелиоративные мероприятия в 

целях защиты и сохранения 

сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и 

опустынивания 

«ФП» Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в 

области химической мелиорации 
«ФП» Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,656  

1.4 
Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в 

оборот за счетпроведения культуртехнических мероприятий 
«ФП» Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2117 

2 

Осуществить государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из  состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых 

в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответ ствующими требованиям 

законодательства Российской Федерации 

2.1 

Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема 

земельных участков, в отношении которых проведены 

кадастровые работы 

«ФП» Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,18 

3 Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственн ости муниципальных образований 

3.1 

Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 

земельных долей 

«ФП» Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,23 

 

                                                             

11
 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.  



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование 

структурных элементов 

государственных программ 

вместе с наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристики 

мероприятия 

(результата) по 

годам 

Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с 

показателями 

регионального 

проекта 

значение год 

2024 

1. Осуществлен 

государственный 

кадастровый учёт 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, из состава 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения и земельных 

участков, выделяемых в 

счет невостребованных 

земельных долей, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Х Тысяча гектаров 0 2023 17.4273 

 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 

ФП Да Х 



2 Подготовлены проекты 

межевания земельных участков, 

выделяемых в счет 

невостребованных земельных 

долей, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований 

Х Тысяча гектаров 0,4973 2023 7.4973 

 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 

ФП Да Х 

3 Площадь пашни, на которой 

реализованы мероприятия в 

области известкования кислых 

почв 

Х 
Тыс. 

гектаров 

0 
2023 

0 

Оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

ФП Нет Х 

4 Подготовлены проекты 

межевания земельных участков, 

выделяемых в счет 

невостребованных земельных 

долей, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований 

Х 
Тыс. 

гектаров 

0 
2023 

7.4973 

Оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

ФП Нет Х 

5 Площади 

сельскохозяйственных угодий, 

вовлеченных в оборот за счет 

проведения 

культуртехнических 

мероприятий 

Х 
Тыс. 

гектаров 

0 
2023 

20.5327 

Оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

ФП Нет Х 

6 Доля площади введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения 

и строительства новых 

мелиоративных систем общего 

и индивидуального 

пользования 

Х 
Тыс. 

гектаров 

0 
2023 

0 

Оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

ФП Нет Х 



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Таблица 1 

№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  Всего 

(тыс. рублей) 
2024 2025 

1 2 3 4  

1. 

Осуществить государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из  состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, 

выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, 

соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации 

1.1. 
Осуществлен государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, 

выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований,  

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 27674500,00 31279880,95 58954380,95 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)12 22139600,00 26275100,00 48414700,00 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 27959040,40 31595839,35 34354879,75 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственн ости муниципальных образований 

2.1. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований 

2.1.1 Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 4088000,00 4110714,29 8198714,29 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)13 3270400,00 3453000,00 6723400,00 

 
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

                                                             

12
 Не отражается в печатной форме. 

13
 Не отражается в печатной форме. 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  Всего 

(тыс. рублей) 
2024 2025 

1 2 3 4  

2.1.2. 
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

2.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 4129292,93 4152236,66 8281529,59 

2.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

3. Осуществить известкование кислых почв на пашне 

3.1. Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв 

3.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 13776750,00 8367739,00 22144489,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)17 11021400,00 7028900,00 18050300,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 
0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)14    

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: 77627583,33 75769397,25 153396980,58 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

45539250,00 43758334,24 89297584,24 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования) 

0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 32088333,33 32011063,01 64066396,34 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

                                                             

14
 В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта регионального (ведомственного) проекта. 



 

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 15 

 

Наименование регионального проекта 

 

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей  

2024 2025 Всего 

1 2 3 5 

«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»  0 0 0 

 

 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году  

№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)  

Всего на конец 

(указывается год) года 

(тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Осуществить государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из  состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, 

выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими 

требованиям законодательства Российской Федерации 

1.1. 

Осуществлен государственный кадастровый учет земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков, выделяемых в счет невостребованных 

земельных долей, находящихся в собственности муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13837,25 27674,50 

2 Подготовить  проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований 

2.1. 

Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых 

в счет невостребованных земельных долей, находящихся в 

собственности муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044,0 4088,00 

3. Осуществить известкование кислых почв на пашне 

                                                             

15 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта. 



№  

п/п 
Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)  

Всего на конец 

(указывается год) года 

(тыс. рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1 
Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области 

известкования кислых почв 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2755,35 5510,70 11021,40 13776,75 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2755,35 5510,70 26902,65 45539,25 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»  

План реализации регионального проекта 

  начало окончание 
предшествен

ники 

последова

тели 
 

 Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Осуществить государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из  состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, 

выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими 

требованиям законодательства Российской Федерации 

1.1. Мероприятие (результат) 

"Осуществлен государственный 

кадастровый учет земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, из состава земель 

сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков, выделяемых в 

счет невостребованных земельных 

долей, находящихся в собственности 

муниципальных образований" в 2024 

году реализации 

01.01.2024 31.12.2024 Х Х Гришанина Е.И. Х Х Х 27674,50 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.K.1. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с Минсельхозом России о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 Х 1.1. K.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. K.2. 

Контрольная точка «Приняты 

документы на предоставление 

субсидии местному бюджету из 

областного бюджета на подготовку 

проектов межевания земельных 

участков и на проведение 

кадастровых работ» 

Х 01.08.2024 1.1.K.1. 1.1. K.3. Гришанина Е.И. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. K.3. 

Контрольная точка   «Заключены 

соглашения о предоставлении из 

областного бюджета Ульяновской 

области субсидии» 

Х 01.09.2024 1.1. K.2. 1.1. K.4. Гришанина Е.И. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.1. K.4. 

Контрольная точка  «Субсидии 

перечислены на расчетный счет 

получателей субсидий в полном 

объёме» 

Х 20.11.2024 1.1. K.3. Х Гришанина Е.И. Х Х Х Х Платежные 

поручения 

ГИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. K.5. 
Контрольная точка «Сбор отчётов от 

получателей о достижении результата, 

использования субсидии» 

Х. 20.12.2024 1.1. K.3. Х Гришанина Е.И. Х Х Х Х Платежные 

поручения 

ГИС 

Электронный 

бюджет 

2 
Подготовить  проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований 

2.1. Результат «Подготовлены проекты 

межевания земельных участков, 

выделяемых в счет невостребованных 

земельных долей, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований» в 2024 году реализации 

01.01.2024 31.12.2024 X X Гришанина Е.И. Х 
Тыс. 

гектаров 
7 4088,00 Проект межевания 

территории 

ГИС 

Электронный 

бюджет 

2.1.. K.1. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с Минсельхозом России о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

Х 31.01.2024 Х 2.1. K.2. Монин М.Н. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.1.. K.2. 

Контрольная точка «Приняты 

документы на предоставление 

субсидии местному бюджету из 

областного бюджета на подготовку 

проектов межевания земельных 

участков и на проведение 

кадастровых работ» 

Х 01.08.2024 2.1.K.1. 2.1. K.3. Гришанина Е.И. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.1. K.3. 

Контрольная точка  «Заключены 

соглашения о предоставлении из 

областного бюджета Ульяновской 

области субсидии» 

Х 01.09.2024 2.1. K.2. 2.1. K.4. Гришанина Е.И. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

2.1. K.4. 

Контрольная точка «Субсидии 

перечислены на расчетный счет 

получателей субсидий в полном 

объёме» 

Х 20.11.2024 2.1. K.3. Х Гришанина Е.И. Х Х Х Х Платежные 

поручения 

ГИС 

Электронный 

бюджет 

2.1. K.5. 
Контрольная точка «Сбор отчётов от 

получателей о достижении результата, 

использования субсидии» 

Х. 20.12.2024 1.1. K.3. Х Гришанина Е.И. Х Х Х Х Платежные 

поручения 

ГИС 

Электронный 

бюджет 



3. Осуществить известкование кислых почв на пашне 

3.1. 

Результат «Площадь пашни, на 

которой реализованы мероприятия в 

области известкования кислых почв» 

01.01.2024 31.12.2024 Х Х Асмус И.В. 
Х 

Тыс. 

гектаров 
7970 

13776,75 

Соглашения о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

3.1. К.1. 

Контрольная  точка «Заключено 

соглашение с Минсельхозом России 

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 
Х 31.01.2024 Х 3.1. K.2. Монин М.Н. Х Тыс. 

гектаров 
7970 

Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

3.1. К.2. 

Контрольная точка «Приняты 

документы  от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

предоставление субсидии» 

Х 01.09.2024 3.1.K.1. 3.1. K.3. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

3.1. К.3. 

Контрольная точка «Заключены 

соглашения о предоставлении из 

областного бюджета Ульяновской 

области субсидии» 

Х 01.10.2024 3.1. K.2. 3.1. K.4. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

3.1.  К.4. 

Контрольная точка «Субсидии 

перечислены на расчетный счет 

получателей субсидий в полном 

объёме» 

Х 31.11.2024 3.1. K.3. Х Асмус И.В. Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

3.1. K.5. 

Контрольная точка «Сбор отчётов от 

получателей о достижении результата 

использования субсидии» 
Х. 20.12.2024 1.1. K.3. Х Асмус И.В. Х Х Х Х Платежные 

поручения 

ГИС 

Электронный 

бюджет 

4 Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий 

4.1. 

Доля площади сельскохозяйственных 

угодий, вовлеченных в оборот за счет 

проведения культуртехнических 

мероприятий 
01.01.2024 31.12.2024 Х Х Асмус И.В. 

Х Тыс. 

гектаров 6,0600 
Х 

Соглашения о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

4.1. К.1. 

контрольная точка"Заключение 

Соглашения с Минсельхозом России" 

Х 31.01.2024 Х 3.1. K.2. Монин М.Н. Х Тыс. 

гектаров 6,0600 Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



 

  

4.1. К.2. 

контрольная точка "Приём 

документов от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на получение 

субсидии" 
Х 01.09.2024 3.1.K.1. 3.1. K.3. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

4.1. К.3. 
контрольная точка "Заключение 

соглашений и перечисление субсидии 

получателям" 
Х 01.10.2024 3.1. K.2. 3.1. K.4. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

4.1,К.4. 
контрольная точка "Сбор отчётов от 

получателей о достижении результата 

использования субсидии" 
Х 31.12,2024 3.1. K.3. Х Асмус И.В. Х Х Х Х Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

5 

Доля площади введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых земель 

за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования 

01.01.2024 31.12.2024 Х Х Асмус И.В. 
Х Процент Х  

Соглашения о 

предоставлении из 

областного 

бюджета 

Ульяновской 

области субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

5.1 к1 

контрольная точка"Заключение 

Соглашения с Минсельхозом России" 

Х 31.01.2024 Х 3.1. K.2. Монин М.Н. Х 
Процент Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

5.1 к2 

контрольная точка "Приём 

документов от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на получение 

субсидии" 
Х 01.09.2024 3.1.K.1. 3.1. K.3. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Уведомление о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

5.1 к 3 

контрольная точка "Заключение 

соглашений и перечисление субсидии 

получателям" 
Х 01.10.2024 3.1. K.2. 3.1. K.4. Асмус И.В. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

5.1 к4 

Контрольная точка «Субсидии 

перечислены на расчетный счет 

получателей субсидий в полном 

объёме» 

Х 31.11.2024 3.1. K.3. Х Асмус И.В. Х Х Х Х 
Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

5.1 к5 

контрольная точка "Сбор отчётов от 

получателей о достижении результата 

использования субсидии" 
Х 31.12,2024 3.1. K.3. Х Асмус И.В. Х Х Х Х Платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации  
Единица измерения Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год 2024 2025 

Показатель отсутствует 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального проекта 

«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации  

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год 2024 

1 2 3 4 5 

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" 

Всего по Ульяновской области Тысяча гектаров 0 2023 17.4273 

1.2.Мероприятие (результат) Подготовить  проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований 

Всего по Ульяновской области Тысяча гектаров 0 2023 7.4973 

1.3 Мероприятие (результат) «Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв»  

Всего по Ульяновской области Тысяча гектаров 0 
2023 

0 

1.4 Мероприятие (результат) Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий  

Всего по Ульяновской области Тысяча гектаров 0 
2023 

20.5327 

1.5  Мероприятие (результат) Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства  новых мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования 

Всего по Ульяновской области Тысяча гектаров 0 
2023 

0 

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2 (ведомственного) проекта 

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта 

Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства 

домовладений 

Срок реализации проекта3 

Начало реализации 

01.01.2024 

Окончание реализации 

31.12.2025 

Куратор регионального (ведомственного) проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта Леушкин Алексей Викторович 
Исполняющий обязанности Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области. 

Администратор регионального (ведомственного) проекта  Болтунова Анна Александровна 
Заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 

Ульяновской области» 

Целевые группы4 Муниципальные образования Ульяновской области 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

1.N. 

Государственная программа Российской 

Федерации 

 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

  

                                                             

1
 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального 

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ). 
3
 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 
4
 Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.  



2. Показатели регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 

проекта 

Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 
Значение показателя по 

годам 
Признак возрастания/убывания Нарастающий итог 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Информационная 

система 

значение год 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  

1.1. Показатель отсутствует 
      

 
   

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году 
 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя5 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя6 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

 

 

 

                                                             

5
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

6
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году7 

 

 

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 

На конец года 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  

1.1. Показатель отсутствует 
              

 

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование 

структурных элементов 

государственных 

программ вместе с 

наименованием 

государственной 

программы 

Единица измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение 

Значение мероприятия 

(результата), параметра 

характеристики мероприятия 

(результата) по годам 
Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с 

показателями 

регионального 

проекта 

2024  
значение год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Cозданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) 

1.1. 

Обустроены объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустроены 

площадки, расположенные на сельских 

территориях, под компактную 

жилищную застройку 

X Единица 0 2023 0  
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Да X 

1.1.1. 
Реализация мероприятий по обеспечению доступным и комфортным жильем, и развитой инженерной инфраструктурой граждан, нуждающих ся в улучшении жилищных условий, работающих в селе в 

сельскохозяйственном производстве, в частности, для молодых специалистов и молодых семей 

1.2. 

Осуществлено строительство 

(приобретение) жилья, 

предоставляемого гражданам 

Российской Федерации, проживающим 

на сельских территориях, по договору 

X Единица  2023 34  
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Да X 

                                                             

7
 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. 



найма жилого помещения 

1.2.1. 
Реализация мероприятий по осуществлению строительства (приобретения) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, работающим и проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого 

помещения 

1.3. 

Осуществлено строительство 

(приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских 

территориях или изъявившими желание 

постоянно проживать на сельских 

территориях, и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

которым предоставлены целевые 

социальные выплаты 

X 

Тысяча 

Квадратных 

метров 

0,434 2023 0.551  
Оказание услуг 

(выполнение работ) 
ФП Да X 

1.3.1. 
Строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

которым предоставлены целевые социальные выплаты 

  



5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 

Таблица 1 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей Всего 
(тыс. рублей) 

2024 2025 

1 2 3 4 10 

1. Cозданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)  

1.1. 
Результат «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку» 57165,979 0,00 57165,979 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 57165,979 0,00 57165,979 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  45732,783 
0,00000 

45732,783 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)  0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 870,31 0,00 870,31 

1.1.4. Внебюджетные источники 3000,00 0,00 3000,00 

1.2. Результата «Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских 

территориях, по договору найма жилого помещения» 
1798,80 23200,00 24998,8 

1.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 1798,80 23200,00 24998,8 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)  0,00 0,00 0,00 

1.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)  0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.2.5. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

1.3. Результат «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими ж елание 1078,40 1300,00 3678,4 



постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные 

выплаты» 

1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 1078,40 1300,00 3678,4 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)  0,00 0,00 0,00 

1.3.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.3.5. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 60043,179 24500,00 84543,179 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
45522,50 24500,00 70022,5 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 870,31 0,0 870,31 

Внебюджетные источники 3000,00 0,00 3000,00 

 
 

 

 

 

 

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации8 
 

 

Наименование регионального проекта 

 
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

2024 2025 Всего 

1 2 3 4 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений  0,00 0,00 0,00 

 

                                                             

8 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта. 



 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) Всего на конец 

2024 года (тыс. 

рублей) янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Cозданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) 

1.1. 
Результат «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, 

расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9303,11 23257,78 37212,45 46515,60 46515,60 

1.2. 

Результат «Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам 

Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого 

помещения» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1798,80 1798,80 1798,80 1798,80 1798,80 

1.3. 

Результат «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные 

выплаты» 

0,00 0,00 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 

ИТОГО: 0,00 0,00 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 1078,40 12180,31 26134,98 40089,65 49392,81 49392,81 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального (ведомственного) проекта) 

План реализации регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(результата), объекта мероприятия 

(результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес объекта 
(в соответствии 

с ФИАС) 

Мощность объекта 
Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия (результата) 

Информационная 

система 
начало окончание предшественники последователи 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Cозданы возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)  

1.1. 

Результат «Обустроены объектами 

инженерной инфраструктуры и 

благоустроены площадки, 

расположенные на сельских 

территориях, под компактную 

жилищную застройку» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. 

Ульяновская 

область, 
Новоспасский 

район, 

Новоспасское 

городское 
поселение, р.п. 

Новоспасское 

Единиц 1 46515,60 
Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

Результат «Обустроены объектами 

инженерной инфраструктуры и 

благоустроены площадки, 

расположенные на сельских 

территориях, под компактную 

жилищную застройку» в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Х Х 46515,60 
Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.1. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с Минсельхозом России 

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

Х 01.02.2024 X п.1.1.К.2. Болтунова А.А. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.2. 

Контрольная точка «Осуществлено 

распределение субсидий из 

регионального бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Ульяновской области» 

Х 25.02.2024 п. 1.1.К.1. п. 1.1.К.3. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 

Закон Ульяновской области 

об областном бюджете 

Ульяновской области на 

2024 год и плановый период 

2025 и 2026 годов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.3. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с муниципальным 

образованием Ульяновской области 

о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области» 

Х 29.02.2024 п. 1.1.К.2. п. 1.1.К.4. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. Контрольная точка «Техническая Х 30.11.2024 п. 1.1.К.3. п. 1.1.К.5. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х Акт приемки законченного ГИИС 



К.4. готовность объекта капитального 

строительства» 
строительством объекта 

(форма № КС-11 или КС-14) 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.5. 

Контрольная точка «Получено 

заключение о соответствии 

построенного 

(реконструированного) объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов» 

Х 30.11.2024 п. 1.1.К.3. п. 1.1.К.5. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 

Заключение о соответствии 

построенного 

(реконструированного) 

объекта капитального 

строительства требованиям 

технических регламентов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.6. 

Контрольная точка «Объект введен 

в эксплуатацию» Х 15.12.2024 п. 1.1.К.5. X Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 
Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2. 

Результат «Осуществлено 

строительство (приобретение) 

жилья, предоставляемого 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских 

территориях, по договору найма 

жилого помещения» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. 

Ульяновская 

область, 
Новоспасский 

район, 

Новоспасское 

городское 
поселение, р.п. 

Новоспасское 

Квадратный 

метр 
5814 1798,80 

Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2. 

Результат «Осуществлено 

строительство (приобретение) 

жилья, предоставляемого 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских 

территориях, по договору найма 

жилого помещения» в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Х Х 1798,80 
Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.1. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с Минсельхозом России 

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

Х 01.02.2024 X п.1.2.К.2. Болтунова А.А. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.2. 

Контрольная точка «Осуществлено 

распределение субсидий из 

регионального бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Ульяновской области» 

Х 25.02.2024 п. 1.2.К.1. п. 1.2.К.3. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 

Закон Ульяновской области 

об областном бюджете 

Ульяновской области на 

2024 год и плановый период 

2025 и 2026 годов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.3. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с муниципальным 

образованием Ульяновской области 

о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области» 

Х 29.02.2024 п. 1.2.К.2. п. 1.2.К.4. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.2.

К.4. 

Контрольная точка «Техническая 

готовность объекта капитального 

строительства» 
Х 30.11.2024 п. 1.2.К.3. п. 1.2.К.5. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 

Акт приемки законченного 

строительством объекта 

(форма № КС-11 или КС-14) 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.5. 

Контрольная точка «Получено 

заключение о соответствии 

построенного 

(реконструированного) объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов» 

Х 30.11.2024 п. 1.2.К.4. п. 1.2.К.6. Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 

Заключение о соответствии 

построенного 

(реконструированного) 

объекта капитального 

строительства требованиям 

технических регламентов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.6. 

Контрольная точка «Объект введен 

в эксплуатацию» Х 15.12.2024 п. 1.2.К.5. X Шигапова Л.Р. Х Х Х Х 
Разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3. 

Результат «Осуществлено 

строительство (приобретение) 

жилья гражданами, проживающими 

на сельских территориях или 

изъявившими желание постоянно 

проживать на сельских 

территориях, и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

которым предоставлены целевые 

социальные выплаты» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Черкасова Т.А. Х 
Квадратный 

метр 
423 1078,40 

Соглашение о 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3. 

Результат «Осуществлено 

строительство (приобретение) 

жилья гражданами, проживающими 

на сельских территориях или 

изъявившими желание постоянно 

проживать на сельских 

территориях, и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

которым предоставлены целевые 

социальные выплаты» в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 X X Черкасова Т.А. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.

К.1. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с Минсельхозом России 

о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

X 31.01.2024 X 1.3.К.2. Лазарева С.Ю. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.

К.2. 

Контрольная точка «Осуществлено 

распределение субсидий из 

регионального бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Ульяновской области» 

X 01.03.2024 1.3.К.1. 1.3.К.3. Лазарева С.Ю. Х Х Х Х 

Закон Ульяновской области 

об областном бюджете 

Ульяновской области на 

2024 год и плановый период 

2025 и 2026 годов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.3.

К.3. 

Контрольная точка «Заключены 

соглашения с муниципальными 

образованиями Ульяновской 

области о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 

Ульяновской области» 

X 15.03.2024 1.3.К.2. 1.3.К.4. Лазарева С.Ю. Х Х Х Х 

Соглашения о 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.3.

К.4. 

Контрольная точка «Субсидии 

перечислены из бюджета 

Ульяновкой области бюджетам 

муниципальных образований 

Ульяновской области, для 

последующего перечисления 

социальных выплат на счета 

участников мероприятий - 

получателей выплат на 

строительство (приобретение) 

жилья»» 

X 01.06.2024 1.3.К.3. X Лазарева С.Ю. 
Х Х Х Х 

Заявка на кассовый расход 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации  
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ  

Субъект Российской Федерации       

Муниципальное образование 1       

Муниципальное образование N       

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. (указывается наименование задачи) 

1.1. Мероприятие (результат) "..." 

Всего по субъекту Российской Федерации        

(Муниципальное образование)        

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2 (ведомственного) проекта 

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта 
Развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 
Срок реализации проекта3 

Начало реализации 

01.01.2024 

 

Окончание реализации 

31.12.2025 

 

Куратор регионального (ведомственного) проекта Лазарев Евгений Александрович Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта 
 

Воронцов Сергей Сергеевич 

 

Министр транспорта Ульяновской области 

Администратор регионального (ведомственного) проекта  Паршенков 
Владимир Александрович 

Заместитель министра по проектному управлению Министерства Транспорта Ульяновской 

области. 

Целевые группы4 
Муниципальные образования Ульяновской областиЗаместитель министра по проектному управлению Министерства Транспорта Ульяновской 

области 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

1.N. 

Государственная программа Российской 

Федерации 

 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

  

                                                             

1
 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом М етодических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального 

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ).  
3
 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 
4
 Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.  



2. Показатели регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение 

Значение показателя по 

годам Признак 

возрастания/убывания 
Нарастающий итог 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Информационная 

система 

значение год 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
 Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и 

проходящим по их территории 

1.1. 
Количество сельских населенных пунктов, 

транспортная доступность которых улучшена ФП Единица 1 2023 3 3 Возрастающий Да Да 
ГИИС Электронный 

бюджет 

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в 2024 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя5 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя6 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

 

 

 

                                                             

5
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

6
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году7 

 

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 

На конец года 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории 

1.1. Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена ФП Единица 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование структурных 

элементов государственных 

программ вместе с 

наименованием государственной 

программы 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение 

Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристики 

мероприятия 

(результата) по 

годам 

Тип мероприятия (результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального проекта 

2024 
значение год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории  

1.1. 

Построены (реконструированы) 

и отремонтированы 

автомобильные дороги на 

сельских территориях 

X Единица  2023 2 Оказание услуг (выполнение работ) ФП Да 

Количество сельских 

населенных пунктов, 

транспортная доступность 

которых улучшена 

1.1.1. 
Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) и ремонту автомобильных дорог на сельских территориях. Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых  улучшена в 2024 году 

составит 1 единица. 
  

                                                             

7
 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. 



5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 

Таблица 1 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения  

Объем финансового обеспечения 

по годам, тыс. рублей Всего 
(тыс. рублей) 

2024 2025 

1 2 3 4 6 

1. Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории  

1.1. Результат «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях»  127624,23 0,00 127624,23 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 127624,23 0,00 127624,23 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  123795,50 0,00 123795,50 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 127624,23 0,00 127624,23 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
127624,23 0,00 127624,23 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)  0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации8 

 

 

Наименование регионального проекта 

 
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

2024 2025 Всего 

1 2 3 6 

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
Всего на конец 2024 года (тыс. 

рублей) янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным  на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории 

1.1. 
Результат «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на 

сельских территориях» 0,00 0,00 0,00 0,00 38287,27 38287,27 38287,27 38287,27 38287,27 38287,27 63812,12 127624,23 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 38287,27 38287,27 38287,27 38287,27 38287,27 38287,27 63812,12 127624,23 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения  

 

  

                                                             

8 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального (ведомственного) проекта) 

План реализации регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(результата), объекта 

мероприятия (результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес объекта 
(в соответствии 

с ФИАС) 

Мощность объекта 
Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия (результата) 

Информационная 

система 
начало окончание предшественники последователи 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории  

1.1. 

Результат «Построены 

(реконструированы) и 

отремонтированы 

автомобильные дороги на 

сельских территориях» 

01.01.2024 31.12.2024 X X 
Тукаев Р.К. 

 

Ульяновская 

область, 

Мелекесский 

район, 

Кузоватовский 

район 

Км 2,858 127624,23 
Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

Результат «Построены 

(реконструированы) и 

отремонтированы 

автомобильные дороги на 

сельских территориях» в 2024 

году 

01.01.2024 31.12.2024 X X 
Тукаев Р.К. 

 
Х Х Х 127624,23 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.1. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с Федеральным 

дорожным агентством о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской 

Федерации» 

Х 01.02.2024 X п.1.1.К.2. 

Кабанов Н.С. 
 
 

Х Х Х Х 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.2. 

Контрольная точка 

«Осуществлено распределение 

субсидий из регионального 

бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Ульяновской области» 

Х 25.02.2024 п. 1.1.К.1. п. 1.1.К.3. 
Шамшина В.А. 

 
Х Х Х Х 

Закон Ульяновской области об 

областном бюджете 

Ульяновской области на 2024 

год и плановый период 2025 и 

2026 годов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.3. 

Контрольная точка «Заключено 

соглашение с муниципальным 

образованием Ульяновской 

области о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области» 

Х 29.02.2024 п. 1.1.К.2. п. 1.1.К.4. 
Кабанов Н.С. 

 
Х Х Х Х 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из областного 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.4. 

Контрольная точка 

«Техническая готовность Х 30.11.2024 п. 1.1.К.3. п. 1.1.К.5. 
Тимиреев А.С 

 
Х Х Х Х 

Акт приёмки законченного 

строительством объекта 

ГИИС 

Электронный 



объекта капитального 

строительства 100%» 
(форма № КС-11 или КС-14) бюджет 

1.1.

К.5. 

Контрольная точка «Получено 

заключение о соответствии 

построенного 

(реконструированного) объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов» 

Х 30.11.2024 п. 1.1.К.3. п. 1.1.К.5. 
Тимиреев А.С. 

 
Х Х Х Х 

Заключение о соответствии 

построенного 

(реконструированного) 

объекта капитального 

строительства требованиям 

технических регламентов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.6. 

Контрольная точка «Объект 

введен в эксплуатацию» Х 15.12.2024 п. 1.1.К.5. X 
Тимиреев А.С. 

 
Х Х Х Х 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации  
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год 2024 2025 

(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ 

Субъект Российской Федерации     

Ульяновская область. Новомалыклинский район 1 2023 1 1 

     

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

Повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории  

1.1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях 

Всего по субъекту Российской Федерации      

Ульяновская область, Мелекесский район, Км 0 2023 2,391 2,391 

Ульяновская область, Кузоватовский район Км 0 2023 0,467 0,467 

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2 (ведомственного) проекта 
«Благоустройство сельских территорий» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта Благоустройство сельских территорий Срок реализации проекта3 
Начало реализации 

01.01.2024 

 

Окончание реализации 

31.12.2025 
 

Куратор регионального (ведомственного) проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта Лисов Евгений Сергеевич Директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» 

Администратор регионального (ведомственного) проекта Болтунова Анна Александровна 
Заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» 

Целевые группы4 Муниципальные образования Ульяновской области 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

1.N. 
Государственная программа Российской 

Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

 

                                                           
1 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального 

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ). 
3 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 
4 Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости. 



2. Показатели регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 

(ведомственного) проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение 

показател

я по 

годам 
Признак возрастания/убывания 

Нарастающий 

итог 
Признак «Участие 

муниципального образования» 
Информационная 

система 

значение год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах  

1.1. 

Доля сельских населенных пунктов, 

в которых реализованы проекты по 

благоустройству общественных 

пространств на сельских 

территориях 

ФП Процент 0 2023 0 Возрастающий Нет Да 
ГИИС Электронный 

бюджет 

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году 

 

№ 

п/п 
 

Наименование прокси-показателя5 

Признак 

возрастания/убывания 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя6 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя»          

1.N           

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя»          

 

                                                           
5
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

6
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году7 

№ п/п Показатели регионального (ведомственного) проекта 
Уровень 

показателя 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 
На конец (указывается 

год) года 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. (наименование задачи) 

1.1. (наименование показателя)               

 

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование структурных 

элементов государственных 

программ вместе с 

наименованием государственной 

программы 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристики 

мероприятия 

(результата) по 

годам 

Тип мероприятия (результата) 
Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального 

проекта 

2024 
значение год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах 

1.1. 
Реализованные проекты по 

благоустройству 
общественных пространств на 

сельских территориях 

Х Единиц 0 2023 28 Оказание услуг (выполнение работ) ФП Да X 

1.1.1. 

Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (организация освещения, пешеходных зон, зон отдыха, ландшафтов, оформление фасадов). 
Проект включают в себя: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченным и 

возможностям и здоровья; организация освещения территории; организация пешеходных коммуникаций ; создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок; ремонтно- восстановительные работы 
улично- дорожной сети и дворовых проездов; организация оформления фасадов (внешнего вида) и ограждений зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктур ы и др.); 

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; организация ливневых стоков; обустройство общественных колодцев и 

водоразборных колонок; обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. 

 

                                                           
7 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. 



5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 

Таблица 1 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей  Всего 
(тыс. рублей) 

2024 2025 

1 2 3 4 10 

1. Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах Ульяновской области 

1.1. Реализованные проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях 
131410,50 195013,73 326424,23 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 131410,50 195013,73 326424,23 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 105128,40 156010,98 261139,38 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 
0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 131410,50 195013,73 326424,23 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
131410,50 195013,73 326424,23 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 



5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации8 

 

 

Наименование регионального проекта 
 

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

2024 2025 

1 2 3 
Благоустройство сельских территорий 0,00 0,00 

 
 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
Всего на конец 2024 года (тыс. 

рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах 

1.1. 
Результат «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на 

сельских территориях» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 131410,50 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения 

 

 

                                                           
8 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального (ведомственного) проекта) 

План реализации регионального (ведомственного) проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(результата), объекта мероприятия 

(результата), 
контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес 

объекта 
(в 

соответствии 
с ФИАС) 

Мощность объекта 
Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия (результата) 
Информационная 

система 
начало окончание предшественники последователи 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах 

1.1. 
Результат «Реализованы проекты по 

благоустройству общественных 

пространств на сельских 

территориях» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Единиц 137 131410,50 

Соглашения о предоставлении 

субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

1 

Реализованы проекты по 
благоустройству общественных 

пространств на сельских 

территориях (организация 
освещения, пешеходных зон, зон 

отдыха, ландшафтов, оформление 

фасадов) 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Единиц 137 131410,50 

Соглашения о предоставлении 

субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.1. 

Заключено соглашение с 

Минсельхозом России о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

X 31.01.2024 X 1.1.К.2. Болтунова А.А.. Х Х Х Х 
Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.2. 

Осуществлено распределение 

субсидий из регионального бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области 
X 01.03.2024 1.1.К.1. 1.1.К.3. Батракова О.В. Х Х Х Х 

Закон Ульяновской области об 

областном бюджете 

Ульяновской области на 2024 

год и плановый период 2025 и 

2026 годов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.3. 

Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

Ульяновской области о 

предоставлении субсидии из 

X 15.03.2024 1.1.К.2. 1.1.К.4. Батракова О.В. Х Х Х Х 

Соглашения о предоставлении 

субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



областного бюджета Ульяновской 

области 
образований Ульяновской 

области 

1.1. 

К.4. 

Проведён мониторинг по 

заключению муниципальных 

контрактов / контрактов с 

единственным поставщиком / 

договоров для реализации проектов 

по благоустройству общественных 

пространств на сельских 

территориях 

X 15.06.2024 1.1.К.3. X Батракова О.В. Х Х Х Х 

Муниципальные контракты / 

контракты с единственным 

поставщиком / договоры, 

направленные на реализацию 

проектов по благоустройству 

общественных пространств на 

сельских территориях 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.5. 

Проведён мониторинг по 

заключению муниципальных 

контрактов / контрактов с 

единственным поставщиком / 

договоров для реализации проектов 

по благоустройству общественных 

пространств на сельских 

территориях 

X 30.09.2024 1.1.К.3. X Батракова О.В. Х Х Х Х 

Муниципальные контракты / 

контракты с единственным 

поставщиком / договоры, 

направленные на реализацию 

проектов по благоустройству 

общественных пространств на 

сельских территориях 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.6. 

Предоставлен отчет о расходах, 

источником финансового 

обеспечения которых является 

субсидия 

X 20.12.2024 1.1.К.3. X Батракова О.В. Х Х Х Х Отчет о расходах, платежные 

поручения 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации 
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ 

Субъект Российской Федерации       

Муниципальное образование 1       

Муниципальное образование N       

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 
(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

 

Муниципальное образование субъекта Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах 

1.1. Результат «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» 

Всего по Ульяновской области Единиц 37 2023 137 152 

(Муниципальное образование)      

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2 (ведомственного) проекта 

«Содействие занятости сельского населения» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта Содействие занятости сельского населения Срок реализации проекта3 

Начало реализации 

01.01.2024 

 

Окончание реализации 

31.12.2025 

 

Куратор регионального (ведомственного) проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта Леушкин Алексей Викторович 
Исполняющий обязанности Министра агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области 

Администратор регионального (ведомственного) проекта  Болтунова Анна Александровна 
Заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» 

Целевые группы4 

Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие свою деятельность в границах сельских территорий Ульяновской области, 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных  ресурсов, 

относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области  

1.N. 

Государственная программа Российской 

Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

  

                                                             

1
 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального  

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ).  
3
 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 
4
 Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.  



2. Показатели регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального (ведомственного) проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение 

Значение 

показателя по 

годам 
Признак возрастания/убывания 

Нарастающий 

итог 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Информационная 

система 

значение год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на 

сельских территориях 

1.1. 

Численность специалистов, прошедших обучение 

либо привлеченных на работу на сельских 

территориях в результате оказания государственной 

поддержки 

ФП Тыс. человек 0,044 2023 0,044  Возрастающий Нет Да 
ГИИС Электронный 

бюджет 

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование прокси-показателя5 

Признак 

возрастания/убывания 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя6 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя» 
         

1.N 
          

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя» 

         

 

                                                             

5
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

6
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа,  организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году7 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального (ведомственного) проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам На 

конец 

2024 

года 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на 

сельских территориях 

1.1. 
Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских 

территориях в результате оказания государственной поддержки  
ФП Тыс.человек 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

 

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

Наименование 

структурных элементов 

государственных 

программ вместе с 

наименованием 

государственной 

программы 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристик

и мероприятия 

(результата) по 

годам 

Тип мероприятия 

(результата) 

Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального проекта 

2024 
значение год 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

1. 
Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на 

сельских территориях 

1.1. 

Привлечены обучающиеся для прохождения 

практики и осуществления трудовой 

деятельности к сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям, 

осуществляющим переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

Х 
Тыс. 

Человек 
0 2023 0.035 

Оказание услуг (выполнение 

работ) 
ФП Да 

Численность специалистов, 

прошедших обучение либо 

привлеченных на работу на 

сельских территориях в 

результате оказания 

государственной поддержки 

                                                             

7
 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. 



сельских территориях 

1.1.1. 

Осуществлено привлечение обучающихся для 

прохождения ими практики и осуществления 

трудовой деятельности к 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям, 

осуществляющим переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

сельских территориях 

Х 
Тыс. 

Человек 
0 2023 0.035 Х X Х Х 

1.2. 

Направлены на обучение граждане 

Российской Федерации для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и организаций, осуществляющих переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

сельских территориях 

Х Человек 0 2023 0 
Оказание услуг (выполнение 

работ) 
ФП Да 

Численность специалистов, 

прошедших обучение либо 

привлеченных на работу на 

сельских территориях в 

результате оказания 

государственной поддержки 

1.2.1. 

Осуществлено направление на обучение 

граждан Российской Федерации для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и организаций, осуществляющих переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

сельских территориях 

Х Человек 0 2023 0 Х X Х Х 

  



5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 

Таблица 1 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения 

по годам, тыс. рублей Всего 
(тыс. рублей) 

2024 2025 

1 2 3 4 10 

1. 
Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на 

сельских территориях 

1.1. 
Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях  
44,40 50,00 94,40 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 44,40 50,00 94,40 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих 

переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях 
0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)  0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)  0,00 0,00 0,00 

1.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 
0,00 0,00 0,00 

1.2.1.2. 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 



1.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 44,4 50,00 94,40 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
44,4 50,00 94,40 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации8 

 

 

Наименование регионального (ведомственного) проекта 

 
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

2024 2025 

1 2 3 

Содействие занятости населения 0,00 0,00 

 
 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) Всего на 

конец 2024 
года (тыс. 

рублей) янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на 

                                                             

8 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта. 



сельских территориях 

1.1. 

Результат «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности  к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной 

продукции, на сельских территориях» 
0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

1.2. 
Результат «Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.035 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального (ведомственного) проекта) 

План реализации регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (результата), 

объекта мероприятия (результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес 

объекта 
(в 

соответствии 
с ФИАС) 

Мощность объекта 

Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия 

(результата) 

Информационная 

система 
начало окончание предшественники последователи 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Созданы условия для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на 

сельских территориях 

1.1. 

Результат «Привлечены обучающиеся для 

прохождения практики и осуществления 

трудовой деятельности к 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям, 

осуществляющим переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

сельских территориях» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Человек 44 44,40 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

Результат «Привлечены обучающиеся для 

прохождения практики и осуществления 

трудовой деятельности к 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям, 

осуществляющим переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

сельских территориях» в 2024 году 

реализации 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Человек Х 44,40 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.1. 

Контрольная точка «Заключено соглашение с 

Минсельхозом России о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

Х 
31.01.2024 

X 1.1.К.2. Болтунова А.А. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.2. 

Контрольная точка «Приняты документы на 

предоставление субсидии по затратам, 

осуществленным в году, предшествующем 

году представления документов» 

Х 01.07.2024 1.1.К.1. 1.1.К.4. 
Заключнева 

О.А. 
Х Х Х Х Уведомление 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1.

К.3. 

Контрольная точка «Приняты документы на 

предоставление субсидии по затратам 

текущего финансового года» 
Х 01.11.2024 1.1.К.1. 1.1.К.4. 

Заключнева 

О.А. 
Х Х Х Х Уведомление 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.1.

К.4. 

Контрольная точка «Субсидия перечислена 

на расчетный счет получателя» 
Х 25.12.2024 1.1.К.2. 1.1.К.3. 

Заключнева 

О.А. 
Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2. 

Результат «Направлены на обучение 

граждане Российской Федерации для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций, 

осуществляющих переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

сельских территориях» 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Человек 0 0,00 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2. 

Результат «Направлены на обучение 

граждане Российской Федерации для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организаций, 

осуществляющих переработку 

сельскохозяйственной продукции, на 

сельских территориях» в 2024 году 

реализации 

01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Человек Х 0,00 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.1. 

Контрольная точка «Заключено соглашение с 

Минсельхозом России о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации» 

Х 
31.01.2024 

X 1.2.К.2. Болтунова А.А. Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.2. 

Контрольная точка «Приняты документы на 

предоставление субсидии по затратам, 

осуществленным в году, предшествующем 

году представления документов» 

Х 01.07.2024 1.2.К.1. 1.2.К.4. 
Заключнева 

О.А. 
Х Х Х Х Уведомление 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.3. 

Контрольная точка «Приняты документы на 

предоставление субсидии по затратам 

текущего финансового года» 
Х 01.11.2024 1.2.К.1. 1.2.К.4. 

Заключнева 

О.А. 
Х Х Х Х Уведомление 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.2.

К.4. 

Контрольная точка «Субсидия перечислена 

на расчетный счет получателя» 
Х 25.12.2024 1.2.К.2., 1.2.К.3. X 

Заключнева 

О.А. 
Х Х Х Х 

Соглашение о 

предоставлении из 

областного бюджета 

Ульяновской области 

субсидии 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации  
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ  

Субъект Российской Федерации       

Муниципальное образование 1       

Муниципальное образование N       

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. (указывается наименование задачи) 

1.1. Мероприятие (результат) "..." 

Всего по субъекту Российской Федерации        

(Муниципальное образование)        

 



 

П А С П О Р Т1 

регионального2 (ведомственного) проекта 
«Современный облик сельских территорий» 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта Благоустройство сельских территорий Срок реализации проекта3 
Начало реализации 

01.01.2024 

 

Окончание реализации 

31.12.2025 

 

Куратор регионального (ведомственного) проекта Разумков Владимир Николаевич Председатель Правительства Ульяновской области 

Руководитель регионального (ведомственного) проекта 
Леушкин Алексей Викторович 

 

Исполняющий обязанности Министра агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области. 

Администратор регионального (ведомственного) проекта Болтунова Анна Александровна 
Заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» 

Целевые группы4 Муниципальные образования Ульяновской области 

Связь с государственными программами Российской Федерации и с 

государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные программы) 

1. 
Государственная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

1.N. 
Государственная программа Российской 

Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

 

                                                             
1
 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации нового регионального 

(ведомственного) проекта. 
2 Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ). 
3
 Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. 
4
 Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.  



2. Показатели регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 

(ведомственного) проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение 

показател

я по 

годам 
Признак возрастания/убывания 

Нарастающий 

итог 
Признак «Участие 

муниципального образования» 
Информационная 

система 

значение год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1. Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах  

1.1. 

Доля сельских населенных пунктов, 

в которых реализованы проекты по 

благоустройству общественных 

пространств на сельских 

территориях 

ФП Процент 0 2023 0 Возрастающий Нет Да 
ГИИС Электронный 

бюджет 

 

 

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в … (указывается год) году 

 

№ 

п/п 
 

Наименование прокси-показателя5 

Признак 

возрастания/убывания 
Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Значение показателя по кварталам/месяцам 
Ответственный за 

достижение 

прокси-показателя6 значение год N N+1 … N+n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

1.1 «Наименование прокси-показателя»          

1.N           

N 
Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ 

N.n 
«Наименование прокси-показателя»          

 

                                                             
5
 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта. 

6
 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. 



3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году7 

№ п/п Показатели регионального (ведомственного) проекта 
Уровень 

показателя 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по кварталам/месяцам 
На конец (указывается 

год) года 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. (наименование задачи) 

1.1. (наименование показателя)               

 

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

(результата) 

Наименование структурных 

элементов государственных 

программ вместе с 

наименованием государственной 

программы 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

Значение 

мероприятия 

(результата), 

параметра 

характеристики 

мероприятия 

(результата) по 

годам 

Тип мероприятия (результата) 
Уровень 

мероприятия 

(результата) 

Признак «Участие 

муниципального 

образования» 

Связь с показателями 

регионального 

проекта 

2025 
значение год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1.  

1.1. 
Реализованы проекты 

комплексного развития 

сельских территорий 

(агломераций) 

Х Единиц 0 2023 3 Оказание услуг (выполнение работ) ФП Да X 

 

                                                             
7
 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. 



5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 

Таблица 1 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 

годам, тыс. рублей  Всего 
(тыс. рублей) 

2024 2025 

1 2 3 4 10 

1.  

1.1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00 0,00 

 в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты местным бюджетам 
0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований  

по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации8 

 

 

Наименование регионального проекта 
 

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей 

2024 2025 

1 2 3 
Благоустройство сельских территорий 0,00 0,00 

 
 

 

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 

регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) 
Всего на конец 2024 года (тыс. 

рублей) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  

1.1. 
Результат «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий 

(агломераций)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7. Дополнительная информация 

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения 

 

 

                                                             
8 Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального (ведомственного) проекта) 

План реализации регионального (ведомственного) проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(результата), объекта мероприятия 

(результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь 

Ответственный 

исполнитель 

Адрес 

объекта 
(в 

соответствии 
с ФИАС) 

Мощность объекта 
Объем 

финансового 

обеспечения 
(тыс. руб.) 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия (результата) 

Информационная 

система 
начало окончание предшественники последователи 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  

1.1. 
Результат «Реализованы проекты 

комплексного развития сельских 

территорий (агломераций)» 
01.01.2024 31.12.2024 X X Болтунова А.А. Х Единиц 3  

Соглашения о предоставлении 

субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.1. 

Заключено соглашение с 

Минсельхозом России о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

X 31.01.2024 X 1.1.К.2. Болтунова А.А.. Х Х Х Х 
Соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.2. 

Осуществлено распределение 

субсидий из регионального бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области 
X 26.02.2024 1.1.К.1. 1.1.К.3. 

Шигапова 

Линара 

Ринатовна. 
Х Х Х Х 

Закон Ульяновской области об 

областном бюджете 

Ульяновской области на 2024 

год и плановый период 2025 и 

2026 годов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.3. 

Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

Ульяновской области о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области 

X 29.02.2024 1.1.К.2. 1.1.К.4. 
Шигапова 

Линара 

Ринатовна 
Х Х Х Х 

Соглашения о предоставлении 

субсидии из областного 

бюджета Ульяновской области 

бюджету муниципального 

образования Ульяновской 

области 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.4. 
Техническая готовность объекта X 30.11..2024 1.1.К.3. X 

Шигапова 

Линара 

Ринатовна. 
Х Х Х Х 

Акт приемки законченного 

строительством объекта (форма 

№ КС-11 или КС-14) 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 



1.1. 

К.5. 

Получено заключение о 

соответствии построенного 

(реконструированного) объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов 

X 30.11.2024 1.1.К.3. X 
Шигапова 

Линара 

Ринатовна. 
Х Х Х Х 

Заключение о соответствии 

построенного 

(реконструированного) объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

1.1. 

К.6. 
Объект введен в эксплуатацию X 30.11..2024 1.1.К.3. X 

Шигапова 

Линара 

Ринатовна. 
Х Х Х Х Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

ГИИС 

Электронный 

бюджет 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации  
Базовое значение Значение показателя по годам 

значение год N N+1 … N+n 

(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ 

Субъект Российской Федерации       

Муниципальное образование 1       

Муниципальное образование N       

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального (ведомственного) проекта 

(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации 

 

 

Муниципальное образование субъекта Российской 

Федерации 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение год 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

 

1.1. Результат «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)» 

Всего по Ульяновской области Единиц 0 2023 0 3 

(Муниципальное образование)      
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